
SUPREMA CORTE DEJUSTICiA DE LA NACiON

OFiCiALiA MAYOR
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ACTA DE F:NIQU:TO
Contrato No 70230128

TAREAS QUE FUERON AD」 UDICADAS AL PRESTADOR DE SERVIC10S OBRAS Y PROYECTOS GRUPO
MAG SA DECV YING」 OSЁ LUIS MAGDALENO RODRIGUEZ REPRESENTANTE LEGAL

AGUASCALIENTES,AGUASCALIENTES,S:ENDO LAS 17130 HORAS DEL 14 DE」 UN10 DE 2023,SE
PROCED10 A LA ELABORAC10N DEL ACTA DE FINIQUITO ELABORADO POR LA CASA DE LA CULTURA
」URIDICA AGUASCALIENTES,AGUASCALIENTES,EL CUAL FUE REVISADO POR ELING ARQ LUiS
ARTURO GARCIA PERALTA ADSCRITO A LA DIRECC10N GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FiSICA:
QUIEN REVISO LAS CIFRAS FINALES DEL FINIQUITO RELATIVO A MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
DOMO PASILLO DE LA CASA DE LA CULTURA」 URIDICA EN AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES

ANTECEDENTES

EL DIA ll DE MAYO DE 2023 SE FIRMO EL
MiNIMA Y FUE ADJUD!CAC10N D:RECTA.No 70230128 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
DOMO PASILLO DE LA CASA DE LA CULTURA」 URIDiCA EN AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES,
CON UN MONTO A E」 ERCER EN UN EVENTO CON UN IMPORTE DE苦

雷』腫褐38た進R爵ギ罫帯霊金デ是ヒTRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 32′100 M N)iVA INCLUIDO,HAI
PAGO HASTA EL DEL 100%DE LOS TRABAJOS

CABE MENCIONAR QUE NO SE ELABORA CONVENIO MODIFICATORIO POR LA NATURALEZA DE LOS
TRABAJOS,

PARA ELLO SE ESTABLECIO UN PLAZO DE EJECUCION DE 30 (TREINTA) CALENDARIO CON INICIO
DEL 12 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2023 DE ACUERDO CON LO ESTIPULAOO EN EL CONTMTO
SIMPLIFICADO, PLAZO QUE SE CUMPLIO 29 DE MAYO OE 2023,

HECHOS

EN VIRTUD DE LAS DETERMINACIONES TOMADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACION EN ATENCION AL DESARROLLO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA
PANDEMIA DEL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), LA DIRECCION GENEML DE INFMESTRUCTURA
F|SICA SE ENCUENTRA ATENDIENDO LA ENTREGA RECEPCION DE LOS MANTENIMIENTOS OE
MANERA REMOTA, CON APOYO DEL PERSONAL DE LAS CASAS DE LA CULTUM JURIDICA,

S,AGUASCALIENTES DE LA
CORTE DE」 USTICIA DE LA , se pnoceoro n LA REVrstoN DE Los rRABAJos. EL PRocEso
DE LA VALORAC10N SE LLEVO A CABO POR PARTE DE LA SUPERVIS10NINTERNA DE LA DIRECC10N
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FiSICA DE MANERA REMOTA MEDIANTE UN “LISTADO DE
VERIFICAC10N", QUE AUXIL10 A INTEGRAR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATOI PARA LA
VALORAC10N  SE  INCLUYERON  LOS  ALCANCES  DEL  CATALOGO  DE  CONCEPTOS,
ESPECIFICAC10NES PARTICULARES,NOTAS EN GENERAL Y SENALAMIENTOS DEL ACTA DE LA
JUNTA DE ACLARACIONES Y/O REUNIONES DE TRABAJO, ASi COMO REVISION Y VISTO BUENO

ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN MANTENIM!ENTO PREVENTIVO DE DOMO

CON BASE EN EL
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r,r,li:*:tr,T^Trtr*
LOS GENEMDORES, ESTIMACION, (CAMTULA DE ESTIMACION, RESUMEN DE PARTIDAS Y
VERIFICACION DE CIFRAS), ENTRE OTROS.

DE LA DOCUMENTACION ENTREGADA Y DE LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA SE CONSTATAN LOS
ALCANCES DESCRITOS A CONTINUACION:

. DOM.O1 DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE LAMINAS DE POLICARBONATO
CELULAR DE 6 MM EXISTENTES EN DOMO DE CANON CORRIDO SOBRE PASILLO CON MEDIDAS
GENERALES DE 4.53 X 13,80 M. CONSIDEMR ACCESORIOS DE FIJACION. INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERMMIENTA, ACARREOS, RETIRO, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS.
P,U,O.C,T, PZA ,I,OO

DOM 02 SUMINiSTRO,COLOCAC10N E INSTALAC10N DE POLICARBONATO CELULAR 6 MM
BRONCE MACROLUX STARTLINE PARA DOMO DE CANON CORRIDO CON MEDIDAS GENERALES DE
740 X DE 453 X1380 M(8 SECC10NES DE4 53 X1 60 M Y 2 DE0 50 X4 53 M)5 00 M CONSIDERARI
ELEMENTOS Y ACCESOR10S DE FI」 AC10N NECESAR10S PARA POLICARBONATO(JUNTAS H Y U)Y
SELLADO CON SILiCON INCLUYE:MATERIALES,CORTES,DEPERDiC10S,MANO DE OBRA,EQUIPO,
HERRAMIENTA,ACARREOS,PROTECC10NES Y LIMPIEZAS P U O C T  PZA  1 00

DOM 03 SUMINISTRO Y APLICAC10N DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO COMEX 100
TOTAL BRILLANTE MARCA COMEX EN ELEMENTOS DE HERRERIA EN COLOR EXISTENTE, A DOS
MANOS APLICADA CON BROCHA O EQUIPO DE ASPERSION HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA
SUPERFICIE, CONSIDEMR: LIMPIEZA, PREPARACI6N, ASI COMO APLICACION DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO EN PIEZAS Y AREAS QUE LO REQUIERAN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, ESCALERAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.

DOM,O3.O1 PERGOLAS A BASE DE TUBO ESTRUCTURAL DE 6" O Y HASTA 3.10 M. DE LARGO.
PZA 9.00

DOM.03.02 SOPORTE DE LARGUERO LATEML A BASE DE PTR ESTRUCTUMLDE 3"x3" SOBLE
PLACA DE ACERO DE 6"x6'HASTA 0.94 M. DE LARGO. PZA 9.00

DOM.03.03 SOPORTE DE LARGUERO LATERAL A BASE DE PTR ESTRUCTURALDE 3"x3" SOBLE
PLACA DE ACERO DE 6"x6" HASTA 0.69 M. DE LARGO. PzA 9.00

DOM,O3.O4 LARGUERO A BASE DE TUBO DE 1 112" O HASTA 7,40 M. DE LARGO, SOLDADO A PTR
Y SOLERA. PZA 3,OO

DOM.O3.O5 SOLEM DE ,I /4 X 2" Y LARGO DE HASTA 4.94 M. SOLDADA A LARGUEROS. PZA
9.00

DOM.O3,O6 SOPORTE DE LARGUERO CENTRAL A BASE DE TUBO OE 1 112" A HASTA 0.94 M. DE

LARGO, CON PLACA DE 6" X 4'' X 1/4" Y DOS PLACAS OE 4' X 4" X 1/4" PARA TENSORES. PZA 9,OO

CONFORME A LA REViS10N POR PARTE DE LA SUPERVIS!ON INTERNA,DE LOS
REQUISITADOS POR EL PRESTADOR DE SERVIC10S, SE ESTABLECEN LAS CANTIDADES
FINIQUITO DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE CUADROl

ESTADO F:NANCiERO
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RESUMEN DE:MPORTES DE FINIQUITO
A lMPORTE DEL CONTRATADO SiNIVA S 69,29855

RELAC10N DE EST‖ MAC10NES
B NUMERO DE ESTIMACiON IMPORTE EST:MADO SIN IVA

ESTIMACION UNO $ 69,29855

ESTIMACI6N DOS S 00000
ESTIMACION N S 00000

C SUMA DE ESTIMACiONES $ 69,298.55

D ESTIMAC10N DE FINIQUITO S 00000
E SUBTOTAL(C+D) $ 69,29855

F TOTALIMPORTE A CANCELAR{A‐ E) S 00000

G IMPUESTO AL VALOR AGREGAD0 $11,08777

H RETENC10N DEIVA $ 00000

l RETENC10N IMPUESTOS LOCALES $ 86623

J DEDUCTIVAS Y/O SANC10NES* $ 00000

K NETO A PAGAR S79,52009

EL SALDO NETO A PAGAR SE REALIZARA CONFORME A LOS ARTiCULOS 104 Y 105 DEL AGA II/2019,

CONCLUSIONES

EL PRESTADOR DE SERVICIOS CONFORME AL ARTICULO 169 FRACCION V DEL AGA XIV/2019
OEBERA GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUOIERAN SURGIR EN UN FUTURO CON VIGENCIA
ESTABLECIDA EN LAS BASES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DE DoMo PASILLo DE LA CASA DE LA CULTURA JURiDICA EN AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES,
GARANTIA OUE SERA DETERMINANTE PARA EFECTUAR EL PAGO DEL IMPORTE PLASMADO EN EL

PRESENTE FINIQUITO, AL RESPECTO, EL PRESTADOR DE SERVICIOS PRESENTO CARTA GARANTiA
1 DE JUNIO DE 2023 AL 1 DE JUNIO DE 2024

POR OTRJq PARTE, A LA FIRMA DEL PRESENTE, EL PRESTADOR DE SERVICIOS EXTIENDE EL MAS

AMPLIO FINIOUITO. RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO

RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE'

LOS TRABA」OS MOTIVO DE ESTE CONTRATO FUERON DE
LOS

ALCANCES Y ESPECIFICAC10NES DE LA MISMA,ASi COMo DE LOS ARTiCULOS 179 Y 180 DEL
ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRAC10N XIV/201 91 HACIENDO CONSTAR LA EMPRESA
PRESTADORA DE SERVIC10S,SU CONFORMIDAD CON LA PRESENTE Y SE COMPROMETE A NO
EXHIBIR RECLAMAC10N ALGUNA QUE MODIFIQUE O INCREMENTE LAS CANTIDADES DESCRITAS,
ACEPTANDO EN SU CASO DEVOLVER LOSIMPORTES PAGADOS EN EXC[SO Y QUE SUR」 AN DE UNA
REVIS10N POSTER10R A LA FIRMA DE ESTA,POR LO QUE DE ACUERDO CON LO ANTES ENUNCIADO
Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO OUE TMTAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE

FINIQUITO SIENDO LAS 18:OO HORAS, CON TREINTA MINUTOS DE CSTC UISIIIO DiA, MES Y ANO' 'Z

CONFORMIDAD CON LA SUPREMA CORTE DE」 USTICIA DE LA NAC
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POR LA SuPREMA CORTE DE JUSTIC:A DE LA NAC:ON

CASA DE LA CULTURA JURIDiCA
EN AGUASCALIENTES,
AGUASCALIENTES

DiRttCCiON GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA FiSiCA

SuBDIRECC10N GENERAL DE SERViCiOS

MTRO BENJAMIN OROZCO
GUTIЁ RREZ ADMINISttRADOR

DEL CONTRATO

lNG ARQ LUIS ARttURO GARCIA
PERALTA SUPERVISOR

D

POR LA EMPRESA CONTRATADA O DEL PRESTADOR DE SERV!C!OS
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