
 

Casa de la Cultura Jurídica 
En Torreón  

 
Versión pública de documentación vinculada a 

contrataciones de bienes y/o servicios  
 

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título 

Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se 

suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física 

contratista, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos 

normativos, y conforme a la resolución emitida el 26 de febrero de 2020, por el Comité de 

Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número: CT-

CUM/A-54-2019-II, disponible en el link: 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2020-03/CT-CUM-A-54-

2019-II.pdf en la que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento 

consta de tres páginas y es parte integrante de la versión pública del Acta de finiquito, 

relacionado con el contrato 70230114, relativo al Mantenimiento preventivo de 

impermeabilización, por el periodo del 20 de abril de 2023 para la Casa de la Cultura Jurídica 

en Torreón, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

Mtro. Iván Ernesto Fuentes Garrido  

Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Torreón 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

ACTA DE FINIQUITO 
Contrato 70230114 

ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
IMPERMEABILIZACIÓN PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TORREON" CON CONTRATO 
SIMPLIFICADO NUMERO 70130114, CLASIFICACIÓN MiNIMA, ADJUDICACION DIRECTA NUMERO 
PCAD/CCJ/TORREÓN/05/2023, TAREAS QUE FUERON ADJUDICADAS AL PRESTADOR DE SERVICIOS ING. 
FERNANDO SANCHEZ MEDINA. 

TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS 11 :30 HORAS DEL 20 DE JUNIO DE 2023, SE PROCEDIÓ A LA 11 

ELABORAélóN DEL ACTA DE FINIQUITO ELABORADO POR LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINISTRO RAÚLª 
CASTELLANO JIMÉNEZ" EN TORREÓN, EL CUAL FUE REVISA□q POR EL ING. LUIS ~RTURO GARCÍA PERALTA~ 
ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA; QUIEN REVISO LAS CIFRAS FINALES DELz 
FINIQUITO RE~ATIVO AL ("MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA LA CASA DE LA>;; 
CULTURA JURIDICA EN TORREON"). ~ 

t;; 
A N TECEDE NTE S ~ 
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EL OÍA 20 □E.ABRIL DE 2023 ?E FIRMÓ CONTRATO SIMP,LIFICADO, NÚMERO 70130114. CLASIFICACIÓN MÍNIMA, ~ 
ADJUDICACION DIRl¡:CTA NUMERO PCAD/CCJ/TORREON/05/2023. PARA "MA,NTENIMIENTO PREVENTIVO DE3 
IMPERMEABILIZACION PARA LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN TORREON" CON UN MONTO A EJERCER a.. 
EN UN EVENTO C<?N UN IMPORTE DE (IMPORTE DEL CONTRATO) IVA INCLUIDO, HABIÉNDOSE PACTADO EL ~ 
PAGO HASTA EL TERMINO Y ACEPTACION DEL 100 % DE LOS TRABAJOS Jj 

2::: 
ro 
en 

CABE MENCIONAR QUE NO SE ELABORA CONVENIO MODIFICATORIO POR LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS. ~ 
(/) 

<O 

PARA ELLO SE ESTABLECIÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE (40) CUARENTA DÍAS CALENDARIO CON INICIO 21 □E::[ • 
ABRIL 2023 Y HASTA EL 30 DE MAYO DE 2023 DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO LO 

PLAZO QUE SE CUMPLIÓ 25 DE MAYO DE 2023. ' ~ 

HECHOS 

EN VIRTUD DE LAS DETERMINACIONES TOMADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS
COV2 (COVID-19), LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SE ENCUENTRA ATENDIENDO LA 
ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE MANERA REMOTA, CON APOYO DEL PERSONAL DE LAS 
CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA. 

CON BASE EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO CLASIFICACIÓN MÍNIMA, ADJUDICACIÓN DIRECTA NÚMERO 
PCAD/CCJ/TORREÓN/05/2023, PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TORREÓN DE LA SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA NACION, SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PROCESO DE LA VALORACIÓN 
SE LLEVÓ A CABO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE MANERA REMOTA MEDIANTE UN "LISTADO DE VERIFICACIÓN", QUE AUXILIÓ A 
INTEGRAR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; PARA LA VALORACIÓN SE INCLUYERON LOS ALCANCES DEL 
CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS EN GENERAL Y SEÑALAMIENTOS DE 
LA REUNIÓN DE TRABAJO, ASÍ COMO REVISIÓN Y VISTO BUENO DE LOS GENERADORES, ESTIMACIÓN, 
(CARÁTULA DE ESTIMACIÓN, RESUMEN DE PARTIDAS Y VERIFICACIÓN DE CIFRAS), ENTRE OTROS. 

DE LA DOCUMENTACIÓN E_NTREGADA Y DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SE CONSTATAN LOS ALCT?AN~ S 
DESCRITOS A CONTINUACION: f 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

$Ul"ltí::\ •IA G.Jlt lt: LJE JüS.l l(l/\ O( l./\ i~ACICN 

IMP.01 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE M2 
ACRÍLICO ELASTOMÉRICO (FESTER A3 BLANCO, MCA. 
FESTER) PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA 
IMPERMEABLE PREFABRICADO EXISTENTE: 
CONSIDERAR: PARCHEO, READHERENCIA DEL SISTEMA 
Y REFUERZO ACRFLEX DONDE SE REQUIERA: LMPIEZA 
DE PARTicULAS SUELTAS, POLVO. OXIDO Y GRASAS 
POR MEDIOS MANUALES O QUÍMICOS: CALAFATEO CON 
SELLADOR DE POLIURETANO, FESTER ACRITON 
SELLADOR COMO PRIMARIO, RESANADO DE FISURAS, 
REFUERZO DE PUNTOS CRÍflCOS. APLICACIÓN DE A3 EN 
DOS CAPAS. INCLUYE: PRETILES, BASES Y SOPORTES, 
MATERIALES. HERRAMIENTA. EQUIPO, MANO DE OBRA. 
ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.0 .C.T. 

IMP.02 SUMINISTRO Y APLCACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO DE 
POLIURETANOSIKAFLEX 1A EN TRASLAPES DE LAMINAS 
MUL TYPANEL DE TECHUMBRE DE BODEGA A TODO LO 
LARGO. CONSIDERAR EL RETIRO DEL SELLO EXISTENTE. 
INCLUYE: MATERIALES. HERRAMIENTA. EQUIPO. MANO 
DE OBRA, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.0 .C.T. 

IMP.02.01 TRASLAPE CON DESARROLLO DE HASTA 5.50 M. PZA 
IMP.02.02 TRASLAPE CON DESARROLLO DE HASTA 2.50 M. PZA 

1.146.00 

11.00 
7.00 
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CONFORME A LA REVISIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA, DE LOS GENERADORES REQUISITADOS< -
POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS, SE ESTABLECEN LAS CANTIDADES DE FINIQUITO DE ACUERDO CON EL~ 
SIGUIENTE CUADRO: gJ 

<( 

ESTADO FINANCIERO 

- RESUMEN DE IMPORTES DE FINIQUITO 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $134,354.50 

RELACION DE ESTIMACIONES 

B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

ESTIMACIÓN UNO $ 000.00 

ESTIMACIÓN DOS $ 000.00 

ESTIMACIÓN N $134,354.50 

C SUMA DE ESTIMACIONES $ 134,354.50 

D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $ 000.00 / 

E SUBTOTAL (C+D) $ 134,354.50 / 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) $ 000.00 
~-------/1 

G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $ 21.496.72 1 

H RETENCIÓN DE IVA $ 000.00 ~ 
.____,__ _______ __...____ ____ --1-;1 1 J 

Página 2 de 3 ~ 

rL
O

y+
Y

o1
LD

0b
X

m
A

12
E

JP
F

D
42

zr
X

G
r+

u8
G

oE
+

cf
H

Q
eq

U
=



PODER JUDICIAL DE LA FEDERAOÓN 
::..Ul1KLMA COfH( DE. JiJ'.:.flCIA l)f: LAMA(ION 

1 RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES 

J DEDUCTIVAS Y /0 SANCIONES* 

K NETO A PAGAR 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

$ 000.00 

$ 000.00 

$155,851.22 

EL SALDO NETO A PAGAR SE REALIZARÁ CONFORME A LOS ARTICULOS 104 Y 105 DEL AGA 11/2019. 

CONCLUSIONES 

POR OTRA PARTE, A LA FIRMA DEL PRESENTE, EL PRESTADOR DE SERVICIOS EXTIENDE EL MÁS AMPLIO 
FINIQUITO, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER 11 
PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE. ª 

o 
LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO FUERON CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD DE CONFORMIDAD~ 
CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, EN CUMPLIMIENTO CON LOS ALCANCES Y~ 
ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 179 Y 180 DEL ACUERDO GENERAL DE~ 
ADMINISTRACIÓN XIV/2019; HACIENDO CONSTAR LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS, suf:: 

g~~;~:~~~~~ ~f~ ¿:tT~~!~~~i~iiR~~:;,~g~:;:NAD~OE~t~B~~:(3~~~:~~: L~~~p~~~~~gi~gg~~ 
EN EXCESO Y QUE SURJAN DE UNA REVISION POSTERIOR A LA FIRMA DE ESTA, POR LO QUE DE ACUERDO1-
CON LO ANTES ENUNCIADO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA2 
PRESENTE ACTA DE FINIQUITO SIENDO LAS 11 :55, DE ESTE MISMO DIA, MES Y AÑO. 3 

/ 

Mtr_9!Íván Ernesto Fuentes Garrido 
Director de la CCJ 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS 

lng. Luis Arturo García Peralta 
Profesional Operativo 

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS 

Firmado por; LUIS ARTURO GARCIA PERAL TA 
No. sene: 641779741797661077637794622532495617765507505463 
Feeha: 28106/2023 06:09:26.1220000 p. m. 

lng. Fernando sánchez medina 
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