
Casa de la Cultura Jurídica 
Cuernavaca, Morelos 

 
Versión pública de documentación vinculada a 

contrataciones de bienes y/o servicios  
 

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título 

Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se 

suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física 

contratista, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos 

normativos, y conforme a la resolución emitida el 26 de febrero de 2020, por el Comité de 

Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número: CT-

CUM/A-54-2019-II, disponible en el link: 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2020-03/CT-CUM-A-54-

2019-II.pdf  

en la que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de 3 

páginas y es parte integrante de la versión pública del dictamen de finiquito, relacionado con 

el contrato 70230216, relativo al mantenimiento de impermeabilización para el inmueble de la 

Casa de la Cultura Jurídica en Cuernavaca, Morelos, adscrita a la Dirección General de Casas 

de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el periodo del 03 de 

julio al 01 de agosto de 2023. 

 

Dra. Aura Hernández Hernández 
Directora de la Casa de la Cultura Jurídica  

en Cuernavaca, Morelos 

cS
P

/p
vV

Z
H

aR
8

C
u

b
i1

sd
lO

C
C

lL
L

zI
S

2
vH

r8
l5

fJ
as

M
y8

=

Firmado por: AURA HERNANDEZ HERNANDEZ
No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507510062
Fecha: 19/10/2023 02:57:20.8050000 p. m.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

SUPREMA COP.TE DE JUSTICIA DE LA l'AC!ON 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

ACTA DE FINIQUITO 
Contrato No. 70230216 

ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINISTRO TEÓFILO OLEA Y LEYVA''. EN 
CUERNAVACA. MORELOS", UBICADA EN BLVD. BENITO JUÁREZ NO. 47 Y 49. COLONIA LAS PALMAS. C.P. 62050. 
CUERNAVACA. MORELOS CON CONTRATO SIMPLIFICADO, CLASIFICACIÓN MÍNIMA, POR ADJUDICACIÓN 
DIRECTA, No. 70230216 TAREAS QUE FUERON ADJUDICADAS AL PRESTADOR DE SERVICIOS DANIEL EMILIO 
BAÑUELOS GARRIDO. 

EN CUERNAVACA, MORELOS, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2023 SE PROCEDIÓ A LA 
ELABORACIÓN DEL ACTA DE FINIQUITO ELABORADO POR LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINISTRO 
TEÓFl~O OLEA Y LEYVA", EN CUERNAVACA, M_ORELOS, EL CUAL FUE REVISADO POR ~L ING. ARO. LUIS AR!URO&i 
GARCIA PERAL TA, ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA; QUIEN REVISO LASO 
CIFRAS FINALES DEL FINIQUITO RELATIVO AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA!j 
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINISTRO TEÓFILO OLEA Y LEYVA'', EN CUERNAVACA. MORELOS. ~ 

ANTECEDENTES ~ 
"Q)' 
LL. 
Q) 

LL. 

EL DÍA 03 DE JULIO DE 2023 SE FIRMÓ CONTRATO SIMPLIFICADO. NIVEL DE AUTORIZACIÓN MÍNIMA. POR5 
ADJUDICACIÓN DIRECTA. No. 70230216 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA[ 
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINISTRO TEÓFILO OLEA Y LEYVA". EN CUERNAVACA. MORELOS CON U~ 
MONTO A EJERCER EN UN EVENTO CON UN IMPORTE DE 188 110.75 CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTOa. 
DIEZ PESOS 75/100 M.N.). IVA INCLUIDO, HABIÉNDOSE PACTADO EL PAGO HASTA EL TÉRMINO Y ACEPTACIÓ N 

DEL 100 % DE LOS TRABAJOS ~ 
o 

CABE MENCIONAR QUE NO SE ELABORA CONVENIO MODIFICATORIO POR LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS.~ 
+ 
LL. 

PARA ELLO SE ESTABLECIÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 30 (TREINTA) DÍAS CALENDARIO CON INICIO 03 DÉR 
JULIO DE 2023 Y HASTA EL 01 DE AGOSTO DE 2023 DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.!!! 
SIMPLIFICADO, PLAZO QUE SE CUMPLIÓ EL 01 DE AGOSTO DE 2023. (5 

~ 

HECHOS 

EN VIRTUD DE LAS DETERMINACIONES TOMADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS
COV2 (COVID-19), LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SE ENCUENTRA AT~NDIENDO LA 
ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE MANERA REMOTA, CON APOYO DEL PERSONAL DE LAS 
CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA. 

CON BASE EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO CLASIFICACIÓN NIVEL DE AUTORIZACIÓN MÍNIMA POR 
ADJUDICACIÓN DIRECTA. No. 70230216, DE LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN CUERNAVACA, MORELOS 
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS. EL 
PROCESO DE LA VALORACIÓN SE LLEVÓ A CABO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE MANERA REMOTA MEDIANTE UN "LISTADO DE VERIFICACIÓN", 
QUE AUXILIÓ A INTEGRAR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; PARA LA VALORACIÓN SE INCLUYERON LOS 
ALCANCES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS EN GENERAL Y 
SEÑALAMIENTOS DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y/O REUNIONES DE TRABAJO, ASÍ COMO 
REVISIÓN Y VISTO BUENO DE LOS GENERADORES, ESTIMACIÓN, CARÁTULA DE ESTIMACIÓN, RESUMEN DE 
PARTIDAS Y VERIFICACIÓN DE CIFRAS, ENTRE OTROS. 

DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA Y DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SE CO.NSTATAN LOS ALCANCES 
DESCRITOS A CONTINUACIÓN: 
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IMP IMPERMEABILIZACIÓN 

IMP.01 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO (FESTER A3 ROJO 
MCA. FESTER) PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EXISTENTE; 
CONSIDERAR: READHERENCIA DEL SISTEMA Y REFUERZO ACRIFLEX DONDE SE REQUIERA; LIMPIEZA 
DE PARTÍCULAS SUELTAS, POLVO, OXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES O QUÍMICOS; 
CALAFATEO CON SELLADOR DE POLIURETANO, FESTER ACRITÓN SELLADOR COMO PRIMARIO, 
RESANADO DE FISURAS, REFUERZO DE PUNTOS CRÍTICOS, APLICACIÓN DE A3 EN DOS CAPAS. 
INCLUYE: PRETILES, BASES Y SOPORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, 
ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U .O.C.T. (M2 551 .86) 

IMP.02 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO (FESTER A3 BLANCO, 
MCA. FESTER) PARA MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE MULTYPANEL EXISTENTE. CONSIDERAR: 
LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUELTAS, POLVO, OXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES O QUÍMICOS; 
CALAFATEO CON SELLADO~ DE POLIURETA~O, FESTER ACRITÓN SELLADOR COMO PRIMARI0, 11 
REFUERZO DE PUNTOS CRITICOS, APLICACION DE A3 A DOS MANOS. INCLUYE: REFUERZOS EN.U 
TRASLAPES DE LÁMINA Y TORNILLERÍA ASÍ COMO CALAFATEO INTERIOR CON SELLADOR D~ 
POLIURETANO DONDE SE REQUIERA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA,.E 
ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. -2 
(M2 433.72) ¡:::: 

"Qi' 
u. 
(J) 

IMP.03 IMPERMEABILIZANTE BASE SOLVENTE BARRERA DE VAPOR FESTER VAPORTITE 550 PARA REFUERzois 
EN UNIONES DE CANALÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES CON DESARROLLO DE HASTA 0.10 M. DE §. 
ANCHO Y 0.60 M. DE LARGO. CONSIDERAR: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE DO~ 
CAPAS DE VAPORTITE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS >-:'. 
PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. (PZA 12.00) ~ 

N 
N 

CONFORME A LA REVISIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA, DE LOS GENERADORES REQUISITADOS~ 
POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS, SE ESTABLECEN LAS CANTIDADES DE FINIQUITO DE ACUERDO CON E~ 
SIGUIENTE CUADRO: ':¡? 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

1 

J 

K 

u. 
(/) 

ESTADO FINANCIERO ~ 
·a
CD 

RESUMEN DE IMPORTES "' ~ 

IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $ 162, 164.44 

RELACION DE ESTIMACIONES 

NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

ESTIMACIÓN UNO $ 000.00 

ESTIMACIÓN DOS $ 000.00 

ESTIMACIÓN N $ 000.00 

SUMA DE ESTIMACIONES $ 000.00 

ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $ 162, 164.44 

SUBTOTAL (C+D) $ 162, 164.44 

TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) $ 000.00 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $ 25,946.31 

RETENCIÓN DE IVA $ 000.00 

RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES $ 000.00 

DEDUCTIVAS Y / 0 SANCIONES* $ 000.00 

NETO A PAGAR $ 188,110.75 
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EL SALDO NETO A PAGAR SE REALIZARÁ CONFORME A LOS ARTÍCULOS 104 Y 105 DEL AGA 11/2019. 

CONCLUSIONES 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS CONFORME AL ARTÍCULO 169 FRACCIÓN V DEL AGA XIV/2019 DEBERÁ 
GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN SURGIR EN UN FUTURO CON VIGENCIA ESTABLECIDA EN 
LAS BASES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE 
LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINISTRO TEÓFILO OLEA Y LEYVA", EN CUERNAVACA, MORELOS, 
GARANTÍA QUE SERÁ DETERMINANTE PARA EFECTUAR EL PAGO DEL IMPORTE PLASMADO EN EL PRESENTE 
FINIQUITO. AL RESPECTO, EL PRESTADOR DE SERVICIOS PRESENTÓ CARTA GARANTÍA EL 01 DE AGOSTO DE 
2023 CON VIGENCIA DE DOS AÑOS. 

POR OTRA PARTE, A LA FIRMA DEL PRESENTE, EL PRESTADOR DE SERVICIOS EXTIENDE EL MÁS AMPLIO 
FINIQUITO, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER 
PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE. it 

LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO FUERON CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD DE CONFORMIDAD~ 
CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, EN CUMPLIMIENTO CON LOS ALCANCES Yai 
ESPECIFICAClqNES DE LA MISMA, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 179 Y 180 DEL ACUERDO GENERAL DEi:: 
ADMINISTRACION XIV/2019; HACIENDO CONSTAR LA EMPRESA PRESTAD~RA DE SERVICIOS, sL]ffi, 
CONFORMIDAD CON LA PRESENTE Y SE COMPROMETE A NO EXHIBIR RECLAMACION ALGUNA QUE MODIFIQU8t 
O INCREMENTE LAS CANTIDADES DESCRITA?, ACEPTANDO EN SU CASO DEV_OLVER LOS IMPORTES PAGADOSIS 
EN EXCESO Y QUE SURJAN DE UNA REVISION POSTERIOR A LA FIRMA DE ESTA, POR LO QUE DE ACUERDO§. 
CON LO ANTES ENUNCIADO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LAE 
PRESENTE ACTA DE FINIQUITO SIENDO LAS 14:30 HORAS, DE ESTE MISMO DÍA, MES Y AÑO. ~ 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA 
"MINISTRO TEÓFILO OLEA Y 
LEYVA", EN CUERNAVACA, 

ORE LOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS . 

lng. Arq . Luis Arturo García Peralta 
Subdirector de Administración de Inmuebles 

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
DANIEL EMILIO BAÑUELOS GARRIDO 

Firmado por: LUIS ARTURO GARCIA PERALTA 
No. sene: 641779741797661077637794622532495617765507505463 
Fecha: 281081202310:01:01 .6160000 a.m. 
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