
 

Casa de la Cultura Jurídica 
Cd. Victoria, Tamaulipas 

 
Versión pública de documentación vinculada a 

contrataciones de bienes y/o servicios  
 

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título 

Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se 

suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de las personas físicas, 

considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos 

normativos, y conforme a la resolución emitida el 26 de febrero de 2020, por el Comité de 

Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número: CT-

CUM/A-54-2019-II, disponible en el link: 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2020-03/CT-CUM-A-54-

2019-II.pdf en la que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento 

consta de nueve páginas y es parte integrante de la versión pública del finiquito relacionado 

con el contrato simplificado 70230357, relativo al suministro, instalación y puesta en marcha 

de equipos de aire acondicionado, por el periodo del 2023 para la Casa de la Cultura Jurídica 

en Cd. Victoria, Tamaulipas, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

 

Lic. Jorge Vega Zapata  

Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Cd. Victoria, Tamaulipas 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTIC IA DE LA NACIÓN 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

ACTA DE FINIQUITO 
Contrato No. 70230357 

ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "SUMINISTRO. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DELA CASA DE LA CULTURA JURIDICA MINISTRO FERNANDO DE LA 
FUENTE SANDERS EN CD. VICTORIA. TAMAULIPAS" CON CONTRATO SIMPLIFICADO, CLASIFICACIÓN MINIMA, 
POR ADJUDICACIÓN DIRECTA No. 70230357 TAREAS QUE FUERON ADJUDICADAS AL PRESTADOR DE 
SERVICIOS C. EDWIN JAVIER LONDOI\IO ROSILLO. 

EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, SIENDO LAS DOCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA LUNES ONCE DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES, SE PROCEDIÓ A LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE FINIQUITO, ELABORADO 
POR LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA MINISTRO FERNANDO DE LA FUENTE SANDERS EN CD. VICTORIA, ~ 
TAMAULIPAS, EL CUAL FUE REVISADO POR EL ING. JULIO CESAR HERNANDEZ VALENCIA, ASESOR ASIGNAD~ 
POR LA DSM ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA; QUIEN REVISÓ LAS CIFRA~ 
FINALES DEL FINIQUITO RELATIVO A "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE AIR~ 
ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA MINISTRO FERNANDO DE LA FUENTE SANDERS EN8l 
CD. VICTORIA. TAMAULIPAS" . ~ 

o 
a.. 

ANTECEDENTES ~ 
.s:::. 
g! 

EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2023 SE FIRMÓ CONTRATO SIMPLIFICADO, NIVEL DE AUTORIZACIÓN MÍNIMA. PO~ 
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. 70230357 PARA "SUMINISTRO. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO~ 
DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA MINISTRO FERNANDO DE LA FUENTE-o 
SANDERS EN CD. VICTORIA. TAMAULIPAS" CON UN MONTO A EJERCER EN UN EVENTO CON UN IMPORTE D~ 
$ 151,930.48 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 48/100 M.N.) IVA INCLUID02, 
HABIÉNDOSE PACTADO EL PAGO HASTA EL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DEL 100 % DE LOS TRABAJOS ~ 

("') 

CABE MENCIONAR QUE NO SE ELABORA CONVENIO MODIFICATORIO POR LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS! 
E 

PARA ELLO SE ESTABLECIÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 20 VEINTE DÍAS CALENDARIO CON INICIO 28 D~ 
OCTUBRE DE 2023 Y HASTA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRAT~ 
SIMPLIFICADO, PLAZO QUE SE CUMPLIÓ DE MANERA ANTICIPADA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. c'.3 

HECHOS 

EN VIRTUD DE LAS DETERMINACIONES TOMADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS
COV2 (COVID-19), LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SE ENCUENTRA ATENDIENDO LA 
ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE MANERA REMOTA, CON APOYO DEL PERSONAL DE LAS 
CASAS DE LA CULTURA JURIDICA. 

CON BASE EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO CLASIFICACIÓN NIVEL DE AUTORIZACIÓN MÍNIMA. POR 
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. 70230357, DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, 
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS. EL 
PROCESO DE LA VALORACIÓN SE LLEVÓ A CABO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE MANERA REMOTA MEDIANTE UN "LISTADO DE VERIFICACIÓN", 
QUE AUXILIÓ A INTEGRAR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; PARA LA VALORACIÓN SE INCLUYERON LOS 
ALCANCES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS EN GENERAL Y 
SEI\IALAMIENTOS DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y/O REUNIONES DE TRABAJO, ASI COMO 
REVISIÓN Y VISTO BUENO DE LOS GENERADORES, ESTIMACIÓN, (CARÁTULA DE ESTIMACIÓN, RESUMEN DE 
PARTIDAS Y VERIFICACIÓN DE CIFRAS), ENTRE OTROS. 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA Y DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SE CONSTATAN LOS ALCANCES 
DESCRITOS A CONTINUACIÓN: 

CLAVE 

A.A.01 

A.A.02 

A.A.03 

A.A.04 

A.A.OS 

A.A.06 

A.A.07 

CONCEPTO 

OFICINA DE EVENTOS Y LIBRERIA 
Suministro de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca 
TRANE modelo unidad condensadora 4TXK1618A1 modelo 
unidad evaporadora 4MXW1618A1, HI-WALL con capacidad de 
18,000 btu/h, con caracteristicas eléctricas 220/2/60. Incluye: 
Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Se 
ubicarán en oficina de Eventos y Librería. 

Instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca 
TRANE modelo unidad condensadora 4TXK1618A1 modelo 
unidad evaporadora 4MXW1618A1, HI-WALL con capacidad de 
18,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: 
Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Se 
ubicarán en oficina de Eventos y Librería. 

Adecuaciones de base metálica existente para recibir la unidad 
condensadora nueva. Incluye: materiales iguales a los 
existentes, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. 

Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo 
"Refrigeración" de diámetro nominal de 1/4", de la marca IUSA. 
Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. 
P.U.O.C.T 

Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo 
"Refrigeración" de diámetro nominal de 1/2", de la marca IUSA. 
Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. 
P.U.O.C.T 

Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de 
espuma elastomérica de espesor 3/4" de díametro de 7/8", de 
la marca Armacell o similar. Incluye: materiales, mano de obra, 
equipo y herramienta. P.U.O.C.T. 

Suministro e instalación de cable eléctrico de uso rudo de 4x16 
para interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora 
de la marca Condulac. Incluye: materiales, mano de obra, equipo 
y herramienta. P.U.O.C.T. 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

A.A.OS 

A.A.09 

I.E.01 

I.E.02 

I.E.03 

Suministro e instalación de tubo PVC hidráulico de 1/2" de 
diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta. P.U.O.C.T. 

Desmantelamiento de equipos de aire acondicionado tipo mini 
split, marca TRANE modelo TTB018C100A2, con capacidad de 
18,000 btu/h evaporador HI-WALL, con características eléctricas 
220/2/60 identificados con claves M.A.A.03 y M.A.A.07. Incluye: 
Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. 
Equipos ubicados en Oficina de eventos y Librería. 

Suministro e instalación de Interruptor de Seguridad, clase 3130 
servicio general nema tipo 3R, intemperie, de 2x30 amperes, cat. 
D221 NRB, marca Square'D, Incluye: materiales, mano de obra, 
equipo y herramienta, P.U.O.C.T. 

Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 
automático de 2P-15 Amperes, tipo DOMAE número de 
referencia 12993, Marca Schneider Electric. P.U.O.C.T. 

Suministro e instalación de Interruptor termomagnético de 2P-20 
Amp. tipo QOB catálogo Nº. QOB-220, mea. Square'D. Incluye: 
Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. 

ML 

JGO. 

PZA 

PZA 

PZA 

3.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

I.E.04 

Suministro e instalación de tubo licuatite de 13mm de diámetro 
marca Omega o su similiar en especificaciones así como ser una 
marca comercial en la républica méxicana y en su calidad. 
Incluye: 2 puntas de cable eléctrico aislado calibre AWG y una 
punta de cable eléctrico desnudo marca condumex, materiales, 
mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. 

ML 12.6658813 

A.A.10 

AULA DE CAPACITACIÓN 
Suministro de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca 
TRANE modelo unidad condensadora 4TXK1624A1 modelo 
unidad evaporadora 4MXW1624A1, HI-WALL con capacidad de 
24,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: 
Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Se 
ubicarán en Aula de capacitación. 
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OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTIC IA DE LA NACIÓN 

A.A.11 

A.A.12 

A.A.13 

A.A.14 

A.A.15 

A.A.16 

A.A.17 

A.A.18 

I.E.05 

Instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca 
TRANE modelo unidad condensadora 4TXK1624A1 modelo 
unidad evaporadora 4MXW1624A1, HI-WALL con capacidad de 
24,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: 
Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Se 
ubicarán en Aula de capacitación. 

Adecuaciones de base metálica existente para recibir la unidad 
condensadora nueva. Incluye: materiales iguales a los 
existentes, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. 

Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo 
"Refrigeración" de díametro nominal de 5/8", de la marca 
NACOBRE. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta. P.U.O.C.T 

Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo 
"Refrigeración" de diámetro nominal de 1/4", de la marca 
NACOBRE. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta. P.U.O.C.T 

Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de 
espuma elastomérica de espesor 3/4" de diámetro de 7/8", de 
la marca Armacell o similar. Incluye: materiales, mano de obra, 
equipo y herramienta. P.U.O.C.T. 

Suministro e instalación de cable eléctrico de uso rudo de 4x16 
para interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora 
de la marca Condulac. Incluye: materiales, mano de obra, equipo 
y herramienta. P.U.O.C.T. 

Suministro e instalación de tubo PVC hidráulico de 1/2" de 
diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta. P.U.O.C.T. 

Desmantelamiento de equipo de aire acondicionado tipo mini
split, marca TRANE hi-wall, marca TRANE, modelo 
TTB024C100A2, con capacidad de 24,000 btu/h con 
capacidad de 24,000 btu/hr indentificado con clave M.A.A.08, 
con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, 
Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. 

Suministro e instalación de Interruptor de Seguridad, clase 3130 
servicio general nema tipo 3R, intemperie, de 2x30 amperes, cat. 
D221 NRB, marca Square'D, Incluye: materiales, mano de obra, 
equipo y herramienta, P.U.O.C.T. 
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OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

I.E.06 

I.E.07 

I.E.08 

A.A.19 

A.A.20 

A.A.21 

A.A.22 

A.A.23 

Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 
automático de 2P-15 Amperes, tipo DOMAE número de 
referencia 12993, Marca Schneider Electric. P.U.O.C.T. 

Suministro e instalación de Interruptor termomagnético de 2P-20 
Amp. tipo QOB catálogo N°. QOB-220, mea. Square'D. Incluye: 
Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. 

Suministro e instalación de tubo licuatite de 13mm de diámetro 
marca Omega o su similiar en especificaciones así como ser una 
marca comercial en la républica méxicana y en su calidad. 
Incluye: 2 puntas de cable eléctrico aislado calibre AWG y una 
punta de cable eléctrico desnudo marca condumex, materiales, 
mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. 
SITE 
Suministro de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca 
TRANE modelo unidad condensadora 4TXK1612A1 modelo 
unidad evaporadora 4MXW1612A1, HI-WALL con capacidad de 
12,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: 
Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Se 
ubicarán en SITE 

Instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca 
TRANE modelo unidad condensadora 4TXK1612A1 modelo 
unidad evaporadora 4MXW1612A1, HI-WALL con capacidad de 
12,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: 
Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Se 
ubicarán en S/TE. 

Adecuaciones de base metálica existente para recibir la unidad 
condensadora nueva. Incluye: materiales iguales a los 
existentes, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. 

Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo 
"Refrigeración" de díametro exterior de 1/2", de la marca 
NACOBRE. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta. P.U.O.C.T 

Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo 
"Refrigeración" de díametro exterior de 1/4", de la marca 
NACOBRE. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta. P.U.O.C.T 

Página 5 de 8 

PZA 

PZA 

ML 

PZA 

PZA 

PZA 

ML 

ML 

1.00 

1.00 

4.00 

1.00 

1.00 

1.00 

7.00 

7.00 

bp
6H

H
dn

R
ji5

/z
jO

nn
en

W
0F

S
V

D
Q

C
M

gL
R

3b
D

G
0a

w
5+

db
Y

=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

OFICIALÍA MAYOR 
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A.A.24 

A.A.25 

A.A.26 

A.A.27 

I.E.09 

I.E.10 

I.E.11 

I.E.12 

A.A.28 

Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de 
espuma elastomérica de espesor 3/4" de diámetro de 7/8", de 
la marca Armacell o similar. Incluye: materiales, mano de obra, 
equipo y herramienta. P.U.O.C.T. 

Suministro e instalación de cable eléctrico de uso rudo de 4x16 
para interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora 
de la marca Condulac. Incluye: materiales, mano de obra, equipo 
y herramienta. P.U.O.C.T. 

Suministro e instalación de tubo PVC hidráulico de 1/2" de 
diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta. P.U.O.C.T. 

Desmantelamiento de equipo de aire acondicionado tipo 
mini split, marca TRANE hi-wall, modelo 2TTK0512 de 
capacidad de 12,000 btu/hr, con caracteristicas eléctricas 
220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y 
Herramienta. P.U.O.C.T. 

Suministro e instalación de Interruptor de Seguridad, clase 3130 
servicio general nema tipo 3R, intemperie, de 2x30 amperes, cat. 
D221 NRB, marca Square'D, Incluye: materiales, mano de obra, 
equipo y herramienta, P.U.O.C.T. 

Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético 
automatico de 2P-15 Amperes, tipo DOMAE número de 
referencia 12993, Marca Schneider Electric. P.U.O.C.T. 

Suministro e instalacion de Interruptor termomagnético de 2P-20 
Amp. tipo QOB catálogo Nº. QOB-220, mea. Square'D. Incluye: 
Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. 

Suministro e instalación de tubo licuatite de 13mm de díametro 
marca Omega o su similiar en especificaciones así como ser una 
marca comercialbe en la républica méxicana y en su calidad. 
Incluye: 2 puntas de cable eléctrico aislado calibre AWG y una 
punta de cable eléctrico desnudo marca condumex, materiales, 
mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. 

VARIOS 
Aplicación de elastomerico blanco a aislamiento térmico de 
tuberías de refrigeración. Incluye: Material Oficina Dirección, 
Mano de obra, Equipo y Herramienta. 
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OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

CONFORME A LA REVISIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA, DE LOS GENERADORES REQUISITADOS 
POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS, SE ESTABLECEN LAS CANTIDADES DE FINIQUITO DE ACUERDO CON EL 
SIGUIENTE CUADRO: 

ESTADO FINANCIERO 

RESUMEN DE IMPORTES DE FINIQUITO 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $ 130,974.55 

RELACION DE ESTIMACIONES 
B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

ESTIMACIÓN UNO $ 000.00 

ESTIMACIÓN DOS $ 000.00 

ESTIMACIÓN N $ 000.00 

c SUMA DE ESTIMACIONES $ 000.00 

D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $ 130,974.55 

E SUBTOTAL (C+D) $ 130,974.55 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) $ 000.00 

G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $ 20,955.93 

H RETENCIÓN DE IVA $ 000.00 

1 RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES $ 000.00 

J DEDUCTIVAS Y/0 SANCIONES* $ 000.00 

K NETO A PAGAR $ 151,930.48 

EL SALDO NETO A PAGAR SE REALIZARÁ CONFORME A LOS ARTÍCULOS 104 Y 105 DEL AGA 11/20

CONCLUSIONES 
C/l 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS CONFORME AL ARTICULO 169 FRACCIÓN V DEL AGA XIV/2019 DEBERÁº 
GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN SURGIR EN UN FUTURO CON VIGENCIA ESTABLECIDA EN 
LAS BASES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE 
EQUIPOS DE AIREA ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA MINISTRO FERNANDO DE LA 
FUENTE SANDERS EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, GARANTÍA QUE SERÁ DETERMINANTE PARA EFECTUAR EL 
PAGO DEL IMPORTE PLASMADO EN EL PRESENTE FINIQUITO. AL RESPECTO , EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
PRESENTÓ CARTA GARANTIA EL MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2023 CON VIGENCIA DE UN AI\JO A PARTIR DE 
ESE DÍA. 

POR OTRA PARTE, A LA FIRMA DEL PRESENTE, EL PRESTADOR DE SERVICIOS EXTIENDE EL MÁS AMPLIO 
FINIQUITO, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER 
PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE. 

LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO FUERON CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD DE CONFORMIDAD 
CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON LOS ALCANCES Y 
ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, ASI COMO DE LOS ARTICULOS 179 Y 180 DEL ACUERDO GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN XIV/2019; HACIENDO CONSTAR LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS, SU 
CONFORMIDAD CON LA PRESENTE Y SE COMPROMETE A NO EXHIBIR RECLAMACIÓN ALGUNA QUE MODIFIQUE 
O INCREMENTE LAS CANTIDADES DESCRITAS, ACEPTANDO EN SU CASO DEVOLVER LOS IMPORTES PAGADOS 
EN EXCESO Y QUE SURJAN DE UNA REVISIÓN POSTERIOR A LA FIRMA DE ÉSTA, POR LO QUE DE ACUERDO 
CON LO ANTES ENUNCIADO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA 
PRESENTE ACTA DE FINIQUITO SIENDO LAS DOCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS, DE ESTE MISMO 
DÍA, MES Y AI\JO. 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CASA DE LA CULTURA 
JURÍDICA MINISTRO FERNANDO 

DE LA FUENTE SANDERS EN 
CD. VICTORI l TAMAULIPAS 

Lic. orge Vega Zapta 
Director de la Casa de la Cultura 

Jurídica en Cd. Victoria, 
Tamaulipas 

Edwin Javier Londoño Rosillo 
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Técnico Operativo 
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