



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
Contrato Simplificado (No. 70210649)**

Siendo las diecisiete horas con treinta minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 177 y 179 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal , así como en el artículo 26 fracción XXII del Reglamento orgánico en Materia de Administración, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado **(No.70210649)**, del Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de estantería compacta de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Alberto Vásquez del Mercado" en Acapulco, Guerrero, se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ing. Julio César Hernández Valencia, Supervisor asignado por la Dirección General de Infraestructura Física y la Lic. Ma de Lourdes Garduño Rebolledo, Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Acapulco, y por parte del prestador del servicio MAS ESPACIO, S.A. de C.V., representado por el Lic. Sergio del Valle Rodríguez.

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de este contrato de servicios **(No.70210649)**, relativo al Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema estantería compacta de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Alberto Vásquez del Mercado" en Acapulco, Guerrero.

**ANTECEDENTES**

Con fecha 22 de octubre de 2021 se firmó el contrato simplificado **(No. 70210649)** de los servicios relativos al Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de estantería compacta de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Alberto Vásquez del Mercado" en Acapulco, Guerrero, con un monto original de contrato de \$85,600.00 (ochenta y cinco mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$13,696.00 (trece mil seiscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.), resultando un monto neto de \$99,296.00 (noventa y nueve mil doscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar anticipo alguno y hacer un solo pago al término y aceptación de los trabajos, por parte de la

---

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de estantería compacta de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Alberto Vásquez del Mercado" en Acapulco, Guerrero, 2021.

10RdnjOv5YaxBeJa9LeLVcC1DZPwknGb2nm6vAVIOY=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera remota a través de un Listado de Verificación.

Es decir, cubrir si así procede \$85,600.00 (ochenta y cinco mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$13,696.00 (trece mil seiscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.), resultando un monto neto de \$99,296.00 (noventa y nueve mil doscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.) para pagarse en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato.

El plazo de ejecución del "contrato original" fue de veinte días naturales comprendido del día 22 de octubre al día 11 de noviembre de dos mil veintiuno de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

### HECHOS

De conformidad con lo señalado en el artículo 176 del citado Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 22 de octubre del presente señalando como fecha de término el 29 de octubre del dos mil veintiuno, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de la Nación revise la debida conclusión de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a continuación:

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

- SEC.01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE ARCHIVO MÓVIL DE ALTA DENSIDAD SPACESAVER, FORMADO POR CARRUAJES MÓVILES SENCILLOS Y DOBLES, CUENTA CON PANELES FRONTALES ACABADOS EN METAL Y TODOS LOS POSTES SON ABIERTOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de

---

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de estantería compacta de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Alberto Vásquez del Mercado" en Acapulco, Guerrero, 2021.



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Verificación”, que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.

**CONCLUSIÓN**

Los trabajos motivo del contrato simplificado por adjudicación directa (**No. 70210649**), relativo a los trabajos del Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de estantería compacta de la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Alberto Vásquez del Mercado” en Acapulco, Guerrero fueron concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

RESUMEN DE IMPORTES FINIQUITO DE OBRA	
IMPORTE CONTRATADO	\$86,500.00
IMPORTE TOTAL EJERCIDO	\$86,500.00
IMPORTE DE OBRA NORMAL	<b>\$86,500.00</b>
IMPORTE DE CONTRATO A CANCELAR A FAVOR DE LA SCJN	\$ 0.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 13,696.00
RETENCIÓN DE IVA	\$ 0.00
RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 0.00
<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$99,296.00</b>

Con base en el artículo 169 fracción V del AGA XIV/2019 la empresa entrega una garantía por vicios ocultos de los trabajos realizados por un periodo de ocho meses, a partir de la recepción del Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de estantería compacta de la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Alberto Vásquez del Mercado” en Acapulco, Guerrero, con una cobertura en materiales y mano de obra. Asimismo, la empresa hace entrega de la carátula de estimación, resumen de partidas e informe por escrito con soporte fotográfico.

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce y al margen por quien participan, manifestando su conformidad en el contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de

10RdnjOv5YaxBeJa9LeLVc1DZPwknGb2nm6vAVIOY=

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de estantería compacta de la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Alberto Vásquez del Mercado” en Acapulco, Guerrero, 2021.



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

la Nación siendo las diecisiete horas con cuarenta y ocho minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno.

**POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA  
"MINISTRO ALBERTO VÁSQUEZ DEL  
MERCADO" EN ACAPULCO, GUERRERO**

**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

\_\_\_\_\_  
Lic. Ma de Lourdes Garduño Rebolledo

\_\_\_\_\_  
Ing. Julio César Hernández Valencia

**POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS MAS ESPACIO, S.A. DE C.V.**

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Sergio del Valle Rodríguez

10RdnjOv5YaxBeJagLeLVc1DZPwknGb2nm6vAVIOY=

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de estantería compacta de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Alberto Vásquez del Mercado" en Acapulco, Guerrero, 2021.