



Casa de la Cultura Jurídica Puebla, Puebla

Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de bienes y/o servicios

En términos de lo previsto en los artículos 3 *fracción XXI*, 111 y 116 de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; 113, *fracción I* y el *Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; artículo 3, *fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados*, así como en el punto *trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales*, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas de la persona física contratista, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a la resolución emitida el 26 de febrero de 2020, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número: CT-CUM/A-54-2019-II, disponible en el link:

<https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2020-03/CT-CUM-A-54-2019-II.pdf> en la que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de 6 páginas y es parte integrante de la versión pública del dictamen finiquito relacionado con el contrato 70210655, relativo al servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de cancelería, por el período del 20 de octubre al 08 de noviembre de 2021 para la Casa de la Cultura Jurídica en Puebla, Puebla, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Licenciada Alma Rosa Ochoa Ramírez

Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Puebla, Puebla



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

DICTAMEN DE FINIQUITO
Contrato No 70210655

DICTAMEN DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CANCELERÍA EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE PUEBLA, PUEBLA" UBICADA EN CALZADA DE LOS FUERTES NÚMERO 24, COLONIA RINCÓN DEL BOSQUE, C.P. 72290 CON CONTRATO SIMPLIFICADO, CLASIFICACIÓN MÍNIMA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, No. 70210655 TAREAS QUE FUERON ADJUDICADAS AL PRESTADOR DE SERVICIOS GUSTAVO MAGAÑA GONZÁLEZ.

CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, SE PROCEDIÓ A LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN DE FINIQUITO, EL CUAL FUE REALIZADO POR EL INGENIERO ARQUITECTO LUIS ARTURO GARCÍA PERALTA, PROFESIONAL OPERATIVO. ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA; QUIEN REVISÓ LAS CIFRAS FINALES DEL FINIQUITO RELATIVO A "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CANCELERÍA EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE PUEBLA, PUEBLA"

ANTECEDENTES

EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2021 SE FIRMÓ CONTRATO SIMPLIFICADO, CLASIFICACIÓN MÍNIMA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, No. 70210655 PARA "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CANCELERÍA EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE PUEBLA, PUEBLA" UBICADA EN CALZADA DE LOS FUERTES NÚMERO 24, COLONIA RINCÓN DEL BOSQUE, C.P. 72290 CON UN MONTO A EJERCER EN UN SOLO EVENTO DE \$56,507.25 (CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 25/100 M.N.). IVA INCLUIDO, HABIÉNDOSE PACTADO EL PAGO DE MANERA ÚNICA Y EN UN SOLO EVENTO AL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DEL 100 % DE LOS TRABAJOS.

PARA ELLO SE ESTABLECIÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CALENDARIO CON INICIO 20 DE OCTUBRE DE 2021 Y HASTA EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO, PLAZO QUE SE CUMPLIÓ DE MANERA EXACTA CON LOS TIEMPOS OTORGADOS.

HECHOS

EN VIRTUD DE LAS DETERMINACIONES TOMADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SE ENCUENTRA ATENDIENDO LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE MANERA REMOTA CON APOYO DEL PERSONAL DE LAS CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA.

CON BASE EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO CLASIFICACIÓN MÍNIMA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, No. 70210655 PARA "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CANCELERÍA EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE PUEBLA, PUEBLA" UBICADA EN CALZADA DE LOS FUERTES NÚMERO 24, COLONIA RINCÓN DEL BOSQUE, C.P. 72290, DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PROCESO DE LA VALORACIÓN SE LLEVÓ A CABO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE MANERA REMOTA MEDIANTE UN "LISTADO DE VERIFICACIÓN", QUE AUXILIÓ A INTEGRAR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; PARA LA VALORACIÓN SE INCLUYERON LOS ALCANCES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS EN GENERAL Y SEÑALAMIENTOS DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y/O REUNIONES DE TRABAJO, ASÍ COMO REVISIÓN Y VISTO BUENO DE LOS GENERADORES, LA ESTIMACIÓN ÚNICA, CARÁTULA DE ESTIMACIÓN, RESUMEN DE PARTIDAS Y VERIFICACIÓN DE CIFRAS, ENTRE OTROS.

DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA Y DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SE CONSTATAN LOS ALCANCES DESCRITOS A CONTINUACIÓN:

8Uf39HULIZrpsSCH4v4fceauiZm0YgVR18ky39itE=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONFORME A LA REVISIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA, DE LOS GENERADORES REQUISITADOS POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS, SE ESTABLECEN LAS CANTIDADES DE FINIQUITO DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE CUADRO:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. SIN I.V.A.	IMPORTE SIN I.V.A.
CAN.01	MANTENIMIENTO DE CANCELERÍA INTERIOR Y EXTERIOR; A BASE DE LIMPIEZA DE DUELAS Y PERFILES DE ALUMINIO, VIDRIOS, RECORTES, AJUSTE Y/O CAMBIO DE CHAPA, PIVOTES, FELPAS, VINIL, CARRETILLAS Y JALADERAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T				
CAN.01.01	PUERTA 1.98 X 2.24 M. DOS HOJAS ABATIBLES, 4 DIVISIONES CON VIDRIO ESMERILADO Y FALDON CIEGO INFERIOR POR HOJA Y MARCO DE HERRERÍA. Dirección (F 04)	PZA	1.00	\$2,013.55	\$2,013.55
CAN.01.02	PUERTA 0.71 X 2.25 M. UNA HOJA ABATIBLE MARCO DE PERFILES DE 2" CON VIDRIO DE 6MM. Sala de Consulta Planta Alta. (F 26)	PZA	1.00	\$918.56	\$918.56
CAN.01.03	VENTANA 1.99 X 0.49 M. FIJO MARCO DE PERFILES DE 2" CON VIDRIO DE 4 MM. Sala de Consulta Azotea. (F 27)	PZA	1.00	\$460.58	\$460.58
CAN.01.04	PUERTA 0.79 X 2.21 M. UNA HOJA ABATIBLE MARCO DE PERFILES DE 2" CON VIDRIO DE 6MM. Sala de Consulta. (F 35). NIVELAR Y AJUSTAR MARCO.	PZA	1.00	\$955.13	\$955.13
CAN.01.05	VENTANA 1.75 X 2.10 M. 2 HOJAS PROYECCIÓN SUPERIORES Y FIJO INFERIOR, VIDRIO DE 4MM. Pasillo Estacionamiento. (F 37)	PZA	2.00	\$1,095.00	\$2,190.00
CAN.01.06	PUERTA 1.73 X 2.21 M. 2 HOJAS ABATIBLES, MARCO DE PERFILES DE 2" CON VIDRIO DE 6MM. Pasillo Estacionamiento (F 38)	PZA	1.00	\$1,095.00	\$1,095.00
CAN.01.07	VENTANA 0.60 X 0.60 M. 2 SECCIONES, FIJO Y CORREDIZO, PERFILES 1 1/2". VIDRIO GRANULADO 4 MM. Archivo Histórico. (F 43)	PZA	2.00	\$207.00	\$414.00
CAN.01.08	FIJO 1.25 X 1.29 M. PERFILES 1 1/2" Y VIDRIO 4 MM. Vigilancia. (F 47)	PZA	1.00	\$927.19	\$927.19

8Uf39HULIZRpSCH4v4fceaulZm0lYgVR18ky39itE=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. SIN I.V.A.	IMPORTE SIN I.V.A.
CAN.01.09	PUERTA 0.80 X 2.20 M. HOJAS ABATIBLE, MARCO DE PERFILES DE 2" CON VIDRIO DE 6MM. Vigilancia. (F 48)	PZA	1.00	\$1,012.00	\$1,012.00
CAN.01.10	PUERTA 1.10 x 2.29 M. HOJA ABATIBLE, PERFILES DE ALUMINIO Y CON LÁMINA PORCELANIZADA. S.U.M. (F 60)	PZA	1.00	\$1,448.43	\$1,448.43
CAN.01.11	PUERTA 1.85 X 2.75 M. DOS HOJAS ABATIBLES CRISTAL TEMPLADO 9 MM. ASENTADO EN ZAPATA HERCULITE DE ALUMINIO EN TONO NATURAL, 4 JALADERAS H ACERO INOXIDABLE, BISAGRA HIDRÁULICA Y CHAPA TIPO PALETA POR HOJA. S.U.M. (F 61) CAMBIO DE CHAPAS.	PZA	1.00	\$3,355.00	\$3,355.00
CAN.01.12	CANCEL DE 3.60 X 2.75 M. CRISTAL DE 9 MM. ESMERILADO EN UNA CARA, CON ZAPATA HERCULITE EN ALUMINIO COLOR NATURAL, 4 COSTILLAS DE CRISTAL DE 7 CM PROMEDIO, 1 PUERTA ABATIBLE CON BISAGRA HIDRÁULICA Y CON CHAPA TIPO PALETA. S.U.M. (F 62)	PZA	1.00	\$5,692.50	\$5,692.50
CAN.01.13	CANCEL DE 5.53 X 2.77 M. CRISTAL DE 9 MM. ESMERILADO EN UNA CARA, CON ZAPATA HERCULITE EN ALUMINIO COLOR NATURAL, 4 COSTILLAS DE CRISTAL DE 7 CM PROMEDIO, 1 PUERTA ABATIBLE CON BISAGRA HIDRÁULICA Y CON CHAPA TIPO PALETA. S.U.M. (F 63). CAMBIO DE CABEZAL Y CHAPA.	PZA	1.00	\$8,807.91	\$8,807.91
CAN.01.14	FIJO 0.30 X 2.08 M. PERFILES 1 1/2" Y VIDRIO 4 MM. S.U.M. (F 64)	PZA	1.00	\$358.80	\$358.80
CAN.01.15	VENTANA 0.50 X 1.45 M. 1 HOJA PROYECCIÓN SUPERIOR Y FIJO INFERIOR, VIDRIO DE 3 MM. Archivo Judicial. (F 65)	PZA	3.00	\$256.55	\$769.65
CAN.01.16	VENTANA 0.50 X 1.45 M. 1 HOJA PROYECCIÓN SUPERIOR Y FIJO INFERIOR, VIDRIO DE 3 MM. PROTECCIÓN INTERIOR CON PERFILES DE ALUMINIO. Archivo Judicial. (F 66)	PZA	3.00	\$256.55	\$769.65
CAN.01.17	VENTANA 1.22 X 1.88 M. RETICULAR, 1 FIJO Y 1 CORREDIZO, VIDRIO DE 4 MM. Comedor. (F 69)	PZA	1.00	\$918.25	\$918.25

8Uf39HULIZZrpSCH4v4fceaulZmolYgVR18ky39itE=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. SIN I.V.A.	IMPORTE SIN I.V.A.
CAN.01.18	VENTANA 1.10 X 0.97 M. 2 HOJAS PROYECCIÓN SUPERIORES Y 2 FIJOS INFERIORES, ALUMINIO DE 2" Y VIDRIO DE 4MM. Bodega Sillas. (F 71)	PZA	1.00	\$513.55	\$513.55
CAN.01.19	PUERTA 0.96 X 2.14 M. HOJA ABATIBLE, PERFILES DE ALUMINIO Y CON LÁMINA PORCELANIZADA. Sanitario Hombres. (F 74)	PZA	1.00	\$918.25	\$918.25
CAN.01.20	PUERTA 1.00 X 2.11 M. HOJA ABATIBLE, PERFILES DE ALUMINIO Y CON LÁMINA PORCELANIZADA. Sanitario Mujeres. (F 77)	PZA	1.00	\$515.55	\$515.55
CAN.01.21	PUERTA 0.75 X 2.10 M. HOJA ABATIBLE, TABLERO SUPERIOR CON VIDRIO Y TABLERO INFERIOR CON DUELA. Sanitario Mujeres. (F 78)	PZA	1.00	\$705.63	\$705.63
CAN.01.22	PUERTA 1.00 X 2.10 M. HOJA ABATIBLE, PERFILES DE ALUMINIO Y CON LÁMINA PORCELANIZADA. Sanitario Discapacitados. (F 79)	PZA	1.00	\$515.55	\$515.55
CAN.01.23	VENTANA 0.50 X 1.32 M. TIPO PERSIANA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y TABLETAS DE VIDRIO DE 3 MM. Sanitario Discapacitados. (F 80)	PZA	1.00	\$379.50	\$379.50
CAN.01.24	PUERTA 0.76 X 2.09 M. HOJA ABATIBLE, TABLERO SUPERIOR CON VIDRIO Y TABLERO INFERIOR CON DUELA. Sanitario Vigilancia. (F 84). CAMBIO DE CHAPA Y PIVOTES.	PZA	1.00	\$705.36	\$705.36
CAN.01.25	VENTANA MEDIA LUNA 3.19 X 1.35 M. FIJO CON VIDRIO EN DUELAS DE 0.11 M. DE ANCHO. Vigilancia. (F 85)	PZA	1.00	\$2,076.54	\$2,076.54
CAN.02	MANTENIMIENTO DE MAMPARAS EN SANITARIOS; A BASE DE LIMPIEZA DE PUERTAS, FIJOS, AJUSTE DE PUERTAS Y JALADERAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.				
CAN.02.01	MAMPARA PUERTA ABATIBLE 0.60 X 1.50 M. FIJO 0.36 X 1.80 M. Y FIJO A PARED 0.20 X 1.80 M. LÁMINA PORCELANIZADA. Sanitario Hombres P.A. (F 93)	PZA	1.00	\$897.10	\$897.10

8Uf39HULIZZrpSCH4v4fceaulZmolYgVR18ky39itE=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. SIN I.V.A.	IMPORTE SIN I.V.A.
CAN.02.02	MAMPARA 2 PUERTAS ABATIBLES 0.50 X 1.50 M. 2 FIJOS LATERALES 0.64 X 1.80 M., FIJO CENTRAL 0.21 X 1.80 M. Y DIVISIÓN 1.22 X 1.50 M. LÁMINA PORCELANIZADA. Sanitario Mujeres P.A. (F 94)	PZA	2.00	\$1,756.90	\$3,513.80
CAN.02.03	MAMPARA PUERTA ABATIBLE DE 0.60 X 1.50 M. Y FIJO 0.33 X 1.80 M. LÁMINA PORCELANIZADA. Sanitario Hombres. (F 104)	PZA	1.00	\$759.06	\$759.06
CAN.02.04	MAMPARA PUERTA ABATIBLE DE 0.60 X 1.50 M. Y FIJO 0.39 X 1.80 M. Y DIVISIÓN 1.09 X 1.50 M. LÁMINA PORCELANIZADA. Sanitario Mujeres. (F 105)	PZA	1.00	\$828.00	\$828.00
CAN.02.05	MAMPARA PUERTA ABATIBLE DE 0.60 X 1.50 M. Y FIJO 0.39 X 1.80 M. Y DIVISIÓN 1.09 X 1.50 M. LÁMINA PORCELANIZADA. Sanitario Hombres. (F 106)	PZA	1.00	\$759.06	\$759.06
CAN.02.06	MAMPARA MINGITORIO FIJO 0.40 X 1.50 M. LÁMINA PORCELANIZADA. Sanitario Hombres. (F 107)	PZA	1.00	\$245.00	\$245.00
CAN.02.07	MAMPARA PUERTA ABATIBLE DE 0.60 X 1.50 M. Y FIJO 0.30 X 1.80 M. LÁMINA PORCELANIZADA. Sanitario Mujeres. (F 108)	PZA	1.00	\$828.00	\$828.00
CAN.02.08	MAMPARA PUERTA ABATIBLE DE 0.60 X 1.50 M. Y FIJO 0.38 X 1.80 M. Y DIVISIÓN 1.09 X 1.50 M. LÁMINA PORCELANIZADA. Sanitario Mujeres. (F 109)	PZA	1.00	\$1,714.00	\$1,714.00
CAN.02.09	MAMPARA PUERTA ABATIBLE DE 0.60 X 1.50 M. Y FIJO 0.20 X 1.80 M. Y DIVISIÓN 1.09 X 1.50 M. LÁMINA PORCELANIZADA. Sanitario Mujeres. (F 110)	PZA	1.00	\$733.00	\$733.00

8Uf39HULIZZrpSCH4v4fceauiZmolYgVR18ky39itE=

ESTADO FINANCIERO

RESUMEN DE IMPORTES FINIQUITO DE OBRA	
IMPORTE CONTRATADO	\$48,713.15
IMPORTE EJERCIDO DEL CATÁLOGO (OBRA NORMAL) AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2021.	\$48,713.15
IMPORTE TOTAL A PAGAR	\$48,713.15
IMPORTE DEL CONTRATO A CANCELAR A FAVOR DE LA SCJN.	\$0.00



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$7,794.10
RETENCIÓN DE IVA	\$0.00
RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$0.00
NETO A PAGAR	\$56,507.25

CONCLUSIONES

EL PRESTADOR DE SERVICIOS CONFORME AL ARTÍCULO 169 FRACCIÓN V DEL AGA XIV/2019 DEBERÁ GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN SURGIR EN UN FUTURO CON VIGENCIA ESTABLECIDA EN LAS BASES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CANCELERÍA EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE PUEBLA, PUEBLA", GARANTÍA QUE SERÁ DETERMINANTE PARA EFECTUAR EL PAGO DEL IMPORTE PLASMADO EN EL PRESENTE FINIQUITO.

POR OTRA PARTE, A LA FIRMA DEL PRESENTE, EL PRESTADOR DE SERVICIOS EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE.

LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO FUERON CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD DE CONFORMIDAD CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON LOS ALCANCES Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO 179 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; HACIENDO CONSTAR LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS, SU CONFORMIDAD CON LA PRESENTE Y SE COMPROMETE A NO EXHIBIR RECLAMACIÓN ALGUNA QUE MODIFIQUE O INCREMENTE LAS CANTIDADES DESCRITAS, ACEPTANDO EN SU CASO DEVOLVER LOS IMPORTES PAGADOS EN EXCESO Y QUE SURJAN DE UNA REVISIÓN POSTERIOR A LA FIRMA DE ÉSTA, POR LO QUE DE ACUERDO CON LO ANTES ENUNCIADO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE DICTAMEN DE FINIQUITO SIENDO LAS 12 HORAS, DE ESTE MISMO DÍA, MES Y AÑO.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN


**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
"MINISTRO ERNESTO SOLÍS LÓPEZ" EN
PUEBLA, PUEBLA**

**DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

LIC. ALMA ROSA OCHOA RAMÍREZ,
DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA
JURÍDICA EN PUEBLA, PUEBLA

ING. ARQ. LUIS ARTURO GARCÍA PERALTA
PROFESIONAL OPERATIVO

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS



ARQ. GUSTAVO MAGAÑA GONZÁLEZ
PERSONA FÍSICA

8Uf39HULIZZrpSCH4v4fccaadZm0YgVR18Ky39itE=