



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

DICTAMEN DE FINIQUITO
Contrato No 70210561

DICTAMEN DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN APLICACIÓN RETARDANTE DE FUEGO A ELEMENTOS DE MADERA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINISTRO VICENTE SANTOS GUAJARDO" EN SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA CON **CONTRATO SIMPLIFICADO, CLASIFICACIÓN MENOR POR CONCURSO PÚBLICO SUMARIO, No. 70210561** TAREAS QUE FUERON ADJUDICADAS AL PRESTADOR DE SERVICIOS GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., ING. FERNANDO GARCÍA ESPERICUETA, REPRESENTANTE LEGAL.

CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 29 DE OCTUBRE 2021, SE PROCEDIÓ A LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN DE FINIQUITO, EL CUAL FUE REALIZADO POR EL ING. ARQ. LUIS ARTURO GARCÍA PERALTA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA; QUIEN REVISÓ LAS CIFRAS FINALES DEL FINIQUITO RELATIVO A APLICACIÓN RETARDANTE DE FUEGO A ELEMENTOS DE MADERA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINISTRO VICENTE SANTOS GUAJARDO" EN SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA

ANTECEDENTES

EL DÍA 13 DE AGOSTO 2021 SE FIRMÓ **CONTRATO SIMPLIFICADO, NIVEL DE AUTORIZACIÓN MENOR POR CONCURSO PÚBLICO SUMARIO, No. 70210561** PARA APLICACIÓN RETARDANTE DE FUEGO A ELEMENTOS DE MADERA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINISTRO VICENTE SANTOS GUAJARDO" EN SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA CON UN MONTO A EJERCER EN UN SOLO EVENTO DE **\$ 456,491.48 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 48/100 M.N.)** IVA INCLUIDO, HABIÉNDOSE PACTADO EL PAGO DE MANERA ÚNICA Y EN UN SOLO EVENTO AL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DEL 100 % DE LOS TRABAJOS.

PARA ELLO SE ESTABLECIÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 70 (SETENTA) DÍAS CALENDARIO CON INICIO DEL 16 DE AGOSTO 2021 Y HASTA EL 25 DE OCTUBRE 2021 DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO, PLAZO QUE SE CUMPLIÓ EL 25 DE OCTUBRE 2021.

HECHOS

EN VIRTUD DE LAS DETERMINACIONES TOMADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SE ENCUENTRA ATENDIENDO LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE MANERA REMOTA CON APOYO DEL PERSONAL DE LAS CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA.

CON BASE EN EL **CONTRATO SIMPLIFICADO CLASIFICACIÓN MENOR POR CONCURSO PÚBLICO SUMARIO, No. 70210561**, DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINISTRO VICENTE SANTOS GUAJARDO" EN SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE PROCEDIÓ A "LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PROCESO DE LA VALORACIÓN SE LLEVÓ A CABO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE MANERA REMOTA MEDIANTE UN "LISTADO DE VERIFICACIÓN", QUE AUXILIÓ A INTEGRAR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; PARA LA VALORACIÓN SE INCLUYERON LOS ALCANCES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS EN GENERAL Y SEÑALAMIENTOS DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y/O REUNIONES DE TRABAJO, ASÍ COMO REVISIÓN Y VISTO BUENO DE LOS GENERADORES, LA ESTIMACIÓN ÚNICA, CARÁTULA DE ESTIMACIÓN, RESUMEN DE PARTIDAS Y VERIFICACIÓN DE CIFRAS, ENTRE OTROS.

DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA Y DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SE CONSTATAN LOS ALCANCES DESCRITOS A CONTINUACIÓN:

CAR.01 MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA A BASE DE ELIMINAR ACABADO EXISTENTE, BOTADO DE CLAVOS, RESANES, AJUSTES, LASQUEOS, CAMBIO Y REPOSICIÓN DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES, SELLADO, ENTINTADO, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO Y ACABADO CON FIRE QUIM IGNÍFUGO BARNIZ MARCA IMPERQUIMIA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN A DOS MANOS, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO. CONSIDERAR CHAMBRANAS Y MARCOS. INCLUYE: DESMONTAJE,



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.

CAR.01.01	PUERTA ENTABLERADA 2.46 X 2.85 M. 2 HOJAS ABATIBLES TABLERO INFERIOR CIEGO Y TABLERO SUPERIOR CON VIDRIOS EMPLOMADOS Y 2 FIJOS LATERALES DE 0.36 2.85 M. Acceso Principal. PZA 1.00		
CAR.01.02	PUERTA ENTABLERADA, 1.00 X 2.85 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. PZA 1.00		
CAR.01.03	PUERTA ENTABLERADA, 0.98 X 2.15 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Bodega 1, Archivo Administrativo, Papelería. PZA 3.00		
CAR.01.04	PUERTA ENTABLERADA, 0.87 X 2.10 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS Y FIJO SUPERIOR 0.87 X 0.65 M. Dirección. PZA 1.00		
CAR.01.05	PUERTA ENTABLERADA 1.28 X 2.10 M. 2 HOJAS ABATIBLES TABLEROS CIEGOS. Sanitario Dirección. PZA 1.00		
CAR.01.06	PUERTA ENTABLERADA, 0.83 X 2.08 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Sanitario Dirección. PZA 1.00		
CAR.01.07	PUERTA ENTABLERADA, 1.00 X 2.72 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Sala de Juntas PZA 1.00		
CAR.01.08	PUERTA ENTABLERADA, 0.80 X 2.14 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Enlace. PZA 1.00		
CAR.01.09	PUERTA ENTABLERADA, 0.83 X 2.15 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Site. PZA 1.00		
CAR.01.10	PUERTA ENTABLERADA, 0.92 X 2.22M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Sala Consulta Cuarto Cisterna, Acervo. PZA 3.00		
CAR.01.11	PUERTA ENTABLERADA, 0.90 X 2.40 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Oficina Biblioteca. PZA 1.00		
CAR.01.12	PUERTA ENTABLERADA, 1.01 X 2.15 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Vestíbulo Baños. PZA 1.00		
CAR.01.13	PUERTA ENTABLERADA, 0.76 X 2.15 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Sanitarios Personal. PZA 2.00		
CAR.01.14	PUERTA ENTABLERADA, 1.04 X 2.08 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Acceso Eventos. PZA 1.00		
CAR.01.15	PUERTA TAMBOR, 0.80 X 2.20 M. 1 HOJA ABATIBLE. Sanitarios Ventas. PZA 2.00		
CAR.01.16	PUERTA TAMBOR, 0.90 X 2.04 M. 1 HOJA ABATIBLE. Escaleras Capacitación. PZA 1.00		
CAR.01.17	PUERTA TAMBOR, 1.80 X 2.20 M. 2 HOJAS ABATIBLES. Capacitación. PZA 1.00		
CAR.01.18	PUERTA TAMBOR, 0.90 X 2.25 M. 1 HOJA ABATIBLE. Bodega S.U.M. PZA 1.00		
CAR.01.19	PUERTA TAMBOR, 0.95 X 2.25 M. 1 HOJA ABATIBLE. Site S.U.M. PZA 1.00		
CAR.01.20	PUERTA ENTABLERADA, 1.04 X 2.08 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Acceso Anexo. PZA 1.00		
CAR.01.21	PUERTA ENTABLERADA 1.60 X 2.09 M. 2 HOJAS ABATIBLES, RETICULAR CON VIDRIO. Vestíbulo. PZA 1.00		
CAR.01.22	PUERTA ENTABLERADA, 0.80 X 2.20 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Sanitarios Eventos. PZA 2.00		
CAR.01.23	PUERTA TAMBOR, 0.90 X 2.20 M. 1 HOJA ABATIBLE. Eventos. PZA 1.00		

CAR.02 MANTENIMIENTO DE ESCALONES DE MADERA A BASE DE ELIMINAR ACABADO EXISTENTE, BOTADO DE CLAVOS, RESANES, AJUSTES, LASQUEOS, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES, SELLADO, ENTINTADO, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO Y ACABADO CON FIRE QUIM IGNÍFUGO BARNIZ MARCA IMPERQUIMIA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN A DOS MANOS, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.

CAR.02.01	ESCALÓN 0.34 X 1.12 M. PZA 4.00		
CAR.02.02	PERALTE 0.17 X 1.12 M. PZA 5.00		
CAR.02.03	REMATE DE ESCALÓN 0.10 X 1.12 M. X 1". PZA 1.00		

CAR.03 MANTENIMIENTO DE ESCALERA EN ANEXO DE EVENTOS, 14 ESCALONES DE 1.00 X 0.30 M, 1 ESCALÓN DE 1.00 X 0.50 M, 2 DESCANSOS DE 1.00 X 1.10 M. FORJADOS CON ANGULO DE 1 ½" Y MADERA DE 1"; 2 ALFARDAS MONTEN DOBLE DE 4"Y DESARROLLO DE 6.00 M., A BASE DE ELIMINAR ACABADO EXISTENTE, BOTADO DE CLAVOS, RESANES, AJUSTES, LASQUEOS, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES, SELLADO, ENTINTADO, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO Y ACABADO CON FIRE QUIM IGNÍFUGO BARNIZ MARCA IMPERQUIMIA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN A DOS MANOS, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO; ELEMENTOS DE

Bj2BC8EstdeS2rApWJsv1OSOMIDBQ2VDeMh9JV33ZY=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

HERRERÍA ACABADOS CON PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO 100 MARCA COMEX. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. PZA 1.00

CAR.04 MANTENIMIENTO DE PLAFÓN DE MADERA / PERFIL METÁLICO BAJO ESCALERA DE EVENTOS 0.79 X 3.45 M. FIJADO EN ALFARDAS. CONSIDERAR: LIJADO, ASENTADO, RESANES, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO, ENTINTADO, ASENTADO CON LIJA Y ACABADO CON FIRE QUIM IGNÍFUGO BARNIZ MARCA IMPERQUIMIA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN A DOS MANOS, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. PZA 1.00

CAR.05 MANTENIMIENTO DE ESTRADO DE MADERA EXISTENTE DIVIDIDO EN TRES MÓDULOS, A BASE DE ASENTADO DE BARNIZ, RESANES, AJUSTE, CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES Y ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 11000 SEMIMATE, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.

CAR.05.01 5.90 x 1.80 M. ÁREA APROXIMADA 10.62 M2; PERALTE 0.32 M. ALTURA X 9.50 M. DESARROLLO DUELA DE ENCINO AMERICANO 3". Capacitación. PZA 1.00

CAR.05.02 5.62 x 2.52 M. ÁREA APROXIMADA 14.16 M2; PERALTE 0.32 M. ALTURA X 10.66 M. DESARROLLO DUELA DE ENCINO AMERICANO DE 3 1/4". Salón Usos Múltiples. PZA 1.00

CAR.06 MANTENIMIENTO DE TABLONES DE MADERA 1" ESPESOR, 0.20 M. DE ANCHO X 1.27 M. DE LONGITUD EN BARANDAL DE TERRAZA, A BASE DE RETIRO DE ACABADO EXISTENTE Y ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 11000 SEMIMATE. CONSIDERAR: AMBAS CARAS DE TABLONES. INCLUYE: DESMONTAJE, MONTAJE, COLOCACIÓN, LIMPIEZA DE HERRAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA, P.U.O.C.T. PZA 63.00

CAR.07 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERRAZA DE MADERA (DECK) A BASE DE DUELAS DE 4X1", BARNIZ POLYFORM 11000 SEMIMATE CON BORDES REDONDEADOS, SEPARACIÓN ENTRE DUELA DE 5 A 6 MM, FIJADOS SOBRE BASTIDOR TUBULAR DE PERFILES CAL.14 CON PIJAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2", CLAVACOTES EN CABEZAS DE TORNILLOS MADERA ESTUFADA CALIDAD SELECTA, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES Y ACABADO CON EN BARNIZ POLYFORM 11000 SEMIMATE. CONSIDERAR: AMBAS CARAS DE DUELA. INCLUYE: DESMONTAJE, MONTAJE, COLOCACIÓN, LIMPIEZA DE HERRAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA, P.U.O.C.T. M2 68.00

CAR.08 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO 100 MARCA COMEX, EN BASTIDOR TUBULAR DE PERFILES CAL.14 C-450 PROLAMSA 4"x 2", EN UN ÁREA DE HASTA 68.00 M2, A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, SE DEBERÁ TENER ESPECIAL CUIDADO AL APLICAR LA PINTURA PARA NO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES; CONSIDERAR: LIMPIEZA, PREPARACIÓN, ASÍ COMO APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN PIEZAS Y ÁREAS QUE SE REQUIERA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. PZA 1.00

CAR.09 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALONES DE MADERA EXISTENTES PARA TERRAZA FIJADOS CON ESTRUCTURA DE PTR 2"x 2", ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 11000 SEMIMATE. CONSIDERAR: AMBAS CARAS DE TABLONES. INCLUYE: DESMONTAJE, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.

CAR.09.01 DESCANSO 0.66 X 2.30 M. PZA 1.00

CAR.09.02 ESCALÓN 0.33 X 2.63 M. PZA 1.00

CAR.09.03 ESCALÓN 0.33 X 2.96 M. PZA 1.00

CAR.10 MANTENIMIENTO PLAFÓN DE DUELAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, A BASE DE RETIRO DE ACABADO EXISTENTE CON REMOVEDOR, ASENTADO CON LIJA, RESANES, AJUSTE, CAMBIO DEL 30% DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO CON DUELA DE PINO 4" x 1" ESTUFADA CALIDAD SELECTA, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES Y ACABADO CON FIRE QUIM IGNÍFUGO BARNIZ MARCA IMPERQUIMIA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MOVIMIENTO DE MOBILIARIO O DE CUALQUIER OBJETO QUE ESTORBE, ASENTADO, RESANADO, PROTECCIONES, ACARREOS, LIMPIEZA. P.U.O.C.T. M2 170.00

Bj2BC8EstdeS2rApWJsv1OSOMIBQ2VDeMh9V33ZY=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONFORME A LA REVISIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA, DE LOS GENERADORES REQUISITADOS POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS, SE ESTABLECEN LAS CANTIDADES DE FINIQUITO DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE CUADRO:

ESTADO FINANCIERO

RESUMEN DE IMPORTES FINIQUITO DE OBRA	
IMPORTE CONTRATADO	\$ 393,527.14
IMPORTE EJERCIDO DEL CATÁLOGO (OBRA NORMAL) AL 25 DE OCTUBRE 2021	\$ 390,955.95
IMPORTE TOTAL A PAGAR	\$ 393,527.14
IMPORTE DEL CONTRATO A CANCELAR A FAVOR DE LA SCJN.	\$ 2,571.19
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 62,552.95
RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00
RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 000.00
NETO A PAGAR	\$ 453,508.90

CONCLUSIONES

EL PRESTADOR DE SERVICIOS CONFORME AL ARTÍCULO 169 FRACCIÓN V DEL AGA XIV/2019 DEBERÁ GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN SURGIR EN UN FUTURO CON VIGENCIA ESTABLECIDA EN LAS BASES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DE LA APLICACIÓN RETARDANTE DE FUEGO A ELEMENTOS DE MADERA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINISTRO VICENTE SANTOS GUAJARDO" EN SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, GARANTÍA QUE SERÁ DETERMINANTE PARA EFECTUAR EL PAGO DEL IMPORTE PLASMADO EN EL PRESENTE FINIQUITO.

POR OTRA PARTE, A LA FIRMA DEL PRESENTE, EL PRESTADOR DE SERVICIOS EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE.

LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO FUERON **CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD** DE CONFORMIDAD CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON LOS ALCANCES Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO 179 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; HACIENDO CONSTAR LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS, SU CONFORMIDAD CON LA PRESENTE Y SE COMPROMETE A NO EXHIBIR RECLAMACIÓN ALGUNA QUE MODIFIQUE O INCREMENTE LAS CANTIDADES DESCRITAS, ACEPTANDO EN SU CASO DEVOLVER LOS IMPORTES PAGADOS EN EXCESO Y QUE SURJAN DE UNA REVISIÓN POSTERIOR A LA FIRMA DE ÉSTA, POR LO QUE DE ACUERDO CON LO ANTES ENUNCIADO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE DICTAMEN DE FINIQUITO SIENDO LAS 11:30 HORAS, DE ESTE MISMO DÍA, MES Y AÑO.



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
"MINISTRO VICENTE SANTOS
GUAJARDO" EN SALTILLO, COAHUILA
DE ZARAGOZA.**

**DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

MTRO. ROBERTO GIACOMÁN GIDI
DIRECTOR DE LA CASA DE LA
CULTURA JURÍDICA EN SALTILLO

ING. ARQ. LUIS ARTURO GARCÍA PERALTA
SUPERVISOR ASIGNADO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.

ING. FERNANDO GARCÍA ESPERICUETA
REPRESENTANTE LEGAL

Bj2BC8EstdeS2rApWJsv1OSOMIIBQ2VDeMh9V33ZY=