



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ACTA DE FINIQUITO
Contrato 70220218

ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA"** CON **CONTRATO SIMPLIFICADO CLASIFICACIÓN MENOR, CONCURSO PÚBLICO SUMARIO, No. 70220218**, TAREAS QUE FUERON ADJUDICADAS AL PRESTADOR DE SERVICIOS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ENCORE, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL ING. TRINIDAD LOYA RODRÍGUEZ.

EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, SIENDO LAS 14:20 HORAS DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2022, SE PROCEDIÓ A LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE FINIQUITO ELABORADO POR LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, EL CUAL FUE REVISADO POR EL ING. ARQ. LUIS ARTURO GARCÍA PERALTA, PROFESIONAL OPERATIVO, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA; QUIEN REVISÓ LAS CIFRAS FINALES DEL FINIQUITO RELATIVO A "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA".

ANTECEDENTES

EL DÍA 31 DE MAYO DE 2022 SE FIRMÓ **CONTRATO SIMPLIFICADO CLASIFICACIÓN MENOR, CONCURSO PÚBLICO SUMARIO, No. 70220218, PARA EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA"**, CON UN MONTO A EJERCER EN UN EVENTO CON UN IMPORTE DE **\$238,210.66 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 66/100 M.N.)** IVA INCLUIDO, HABIÉNDOSE PACTADO EL PAGO HASTA EL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DEL 100 % DE LOS TRABAJOS.

CABE MENCIONAR QUE NO SE ELABORA CONVENIO MODIFICATORIO POR LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS.

PARA ELLO SE ESTABLECIÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE CUARENTA DIAS NATURALES, CALENDARIO CON INICIO DEL **1 DE JUNIO Y HASTA EL 10 DE JULIO DE 2022** DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO, PLAZO QUE SE CUMPLIÓ ANTES DEL TIEMPO OTORGADO AL EJECUTARSE EL 29 DE JUNIO DE 2022.

HECHOS

EN VIRTUD DE LAS DETERMINACIONES TOMADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SE ENCUENTRA ATENDIENDO LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE MANERA REMOTA, CON APOYO DEL PERSONAL DE LAS CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA.

CON BASE EN EL **CONTRATO SIMPLIFICADO CLASIFICACIÓN MENOR, CONCURSO PÚBLICO SUMARIO, No. 70220218**, DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PROCESO DE LA VALORACIÓN SE LLEVÓ A CABO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE MANERA REMOTA MEDIANTE UN "LISTADO DE VERIFICACIÓN", QUE AUXILIÓ A INTEGRAR LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO; PARA LA VALORACIÓN SE INCLUYERON LOS ALCANCES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS EN GENERAL Y SEÑALAMIENTOS DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASÍ COMO REVISIÓN Y VISTO BUENO DE LOS GENERADORES, ESTIMACIÓN, CARÁTULA DE ESTIMACIÓN, RESUMEN DE PARTIDAS Y VERIFICACIÓN DE CIFRAS, ENTRE OTROS.

DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA Y DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SE CONSTATAN LOS ALCANCES DESCRITOS A CONTINUACIÓN:

- **MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.**

20220710 11Lg3G1yFw0n1S+MheKNSZF2L8OIA7+ySdSjI=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

- ACA.01 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRÍLICA EN MUROS CON RODILLO Y BROCHA HASTA UNA ALTURA DE 8.00 M, MARCA COMEX LÍNEA VINIMEX PREMIUM, A DOS MANOS MÍNIMO Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, EN COLORES INDICADOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, RESANADO DE FISURAS Y DESPOSTILLADURAS, MOVIMIENTO DE MOBILIARIO O DE CUALQUIER OBJETO QUE ESTORBE, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. (M2 1,681.36)
- ACA.02 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VÍA COLOR PLUS BASE AGUA MARCA COMEX EN COLORES AZUL Y BLANCO PARA SEÑALAMIENTOS DE DISCAPACIDAD A DOS MANOS, APLICADA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.
- ACA.02.01 CAJÓN PARA DISCAPACITADOS 3.70 X 2.50 M. CON LOGOTIPO INTERNACIONAL DE DISCAPACIDAD. (PZA 2.00)
- ACA.02.02 RAMPA PARA DISCAPACITADOS 1.20 X 1.20 M. CON LOGOTIPO INTERNACIONAL DE DISCAPACIDAD. (PZA 2.00)
- ACA.03 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VÍA COLOR PLUS BASE AGUA MARCA COMEX EN COLORES VERDE Y BLANCO, PARA SEÑALAMIENTO PUNTO DE REUNIÓN CON MEDIDAS DE 1.00 X 1.00 M, A DOS MANOS, APLICADA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. (PZA 1.00)
- ACA.04 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VÍA COLOR PLUS BASE AGUA MARCA COMEX PARA FRANJAS DE CAJONES Y GUARNICIONES EN COLOR AMARILLO A DOS MANOS, APLICADA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. (M2 34.44)
- ACA.05 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO COMEX 100 TOTAL BRILLANTE MARCA COMEX EN ELEMENTOS DE HERRERÍA EN COLOR EXISTENTE, A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O EQUIPO DE ASPERSIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, CONSIDERAR: LIMPIEZA, PREPARACIÓN, ASÍ COMO APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN PIEZAS Y ÁREAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.
- ACA.05.01 ESCALERA ELABORADA CON PERFILES METALICOS DE 0.53 X 3.00 M. BALCÓN VIDEOCONFERENCIAS (1.59 M2). (PZA 1.00)
- ACA.05.02 BARANDAL 4.12 X 0.84 M. DE PERFILES TUBULARES METALICOS. BALCÓN VIDEOCONFERENCIAS. (3.46 M2). (PZA 1.00)
- ACA.05.03 BARANDAL 1.60 X 0.86 M. DE PERFILES TUBULARES METÁLICOS. BALCÓN 2 VIDEOCONFERENCIAS. (1.37 M2). (PZA 1.00)
- ACA.05.04 BARANDAL 3.60 X 1.00 M. DE PERFILES TUBULARES METALICOS. BALCÓN EVENTOS Y DIFUSIÓN. (3.60 M2). (PZA 1.00)
- ACA.05.05 BARANDAL 3.00 X 1.00 M. DE PERFILES TUBULARES METALICOS. BALCÓN EVENTOS Y DIFUSIÓN. (3.00 M2). (PZA 1.00)
- ACA.05.06 BARANDAL 2.10+1.80 X 0.90 M A BASE DE SOLERA METALICA ARTISTICA. BALCÓN EVENTOS. (5.13 M2). (PZA 1.00)

W/Hkt3h1Lg3G1yFw0n1S+MheKNSZF2L8OIA7+ydsJil=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

- ACA.05.07 PUERTA 0.75 X 2.94 M. UNA HOJA ABATIBLE A BASE DE PERFILES METALICOS. ACCESO PASILLO SERVICIO FUENTE. (2.20 M2). (PZA 1.00)
- ACA.05.08 PUERTA 1.74 X 2.24 M. DOS HOJAS ABATIBLES A BASE DE PERFILES METALICOS. ACCESO PASILLO SERVICIO AV. LA RAZA. (4.07 M2). (PZA 1.00)
- ACA.05.09 PUERTA 1.70 X 2.32 M. A BASE DE PERFILES METALICOS. ACCESO EDIFICIO ESTACIONAMIENTO. (3.94 M2). (PZA 1.00)
- ACA.05.10 PUERTA 0.98 X 2.10 M. UNA HOJA ABATIBLE, A BASE DE PERFILES METALICOS. ACCESO PEATONAL ESTACIONAMIENTO. (2.05 M2). (PZA 1.00)
- ACA.05.11 PUERTA 3.28 X 3.10 M. DOS HOJAS ABATIBLES Y FIJO DE 1.06 X 1.19 M, A BASE DE PERFILES METALICOS. ACCESO ESTACIONAMIENTO. (11.42 M2). (PZA 1.00)
- ACA.05.12 PUERTA 3.00 X 3.10 M. DOS HOJAS ABATIBLES Y FIJO DE 1.06 X 1.19 M, A BASE DE PERFILES METALICOS. ACCESO ESTACIONAMIENTO. (10.56 M2). (PZA 1.00)
- ACA.05.13 PROTECCIÓN 2.97 X 1.50 M. LÁMINA GALVANIZADA. AV. LA RAZA. (4.45 M2). (PZA 1.00)
- ACA.05.14 BARANDAL 5.60 X 0.85 M A BASE DE PERFILES TUBULARES METÁLICOS. ACCESO DISCAPACIDAD S.U.M. (4.76 M2). (PZA 1.00)
- ACA.05.15 BARANDAL 5.50 X 0.85 M A BASE DE PERFILES TUBULARES METÁLICOS. ACCESO DISCAPACIDAD S.U.M. (4.67 M2). (PZA 1.00)
- ACA.05.16 POSTE DE LUZ HASTA 6" DE DIAMETRO Y 3.30 M. DE ALTURA. ESTACIONAMIENTO. (PZA 5.00)
- ACA.05.17 PERGOLADO 5.40 X 2.20 M. A BASE DE PERFILES TUBULARES METÁLICOS. ACCESO S.U.M. (11.88 M2). (PZA 1.00)
- ACA.05.18 PUERTA 2.00 X 2.20 M. DOS HOJAS ABATIBLES TABLEROS CIEGOS. (ACERVO) (4.40 M2). (PZA 1.00)
- ACA.05.19 ESCALERA MARINA 0.70 M. DE ANCHO Y 3.50 M. DE ALTURA. S.U.M. (2.45 M2). (PZA 1.00)
- ACA.05.20 PUERTA 0.96 X 2.50 M. UNA HOJA ABATIBLE TABLERO CIEGO. SANITARIOS S.U.M. (PZA 2.00)
- ACA.05.21 VENTANA 0.60 M. Ø. PERFILES METÁLICOS. SANITARIOS S.U.M. (PZA 2.00)
- ACA.05.22 PUERTA DE EMERGENCIA 1.02 X 2.10 M. A BASE DE PERFILES METÁLICOS. EVENTOS (2.14 M.). (PZA 1.00)
- ACA.05.23 ESCALERA DE EMERGENCIA 6.19 M. DE LARGO, 1.05 M. DE ANCHO CON BARANDAL DE 0.90 M. DE LARGO Y ALTURA TOTAL DE ESCALERA DE 4.10 M. A BASE DE PERFILES METÁLICOS. EVENTOS. (11.71 M2). (PZA 1.00)
- ACA.05.24 PROTECCIÓN 2.90 X 1.60 M. LÁMINA GALVANIZADA. AV. LA RAZA. (4.60 M2). (PZA 1.00)
- ACA.05.25 PROTECCIÓN COLINDANCIA 21.00 ML X 2.26 M. DE ALTURA A BASE DE PERFILES METÁLICOS. (47.46 M2). (PZA 1.00)
- ACA.05.26 PROTECCIÓN COLINDANCIA 3.30 ML X 2.26 M. DE ALTURA A BASE DE PERFILES METÁLICOS. (7.45 M2). (PZA 1.00)
- ACA.05.27 PROTECCIÓN COLINDANCIA 1.20 ML X 2.26 M. DE ALTURA A BASE DE PERFILES METÁLICOS. (2.71 M2). (PZA 1.00)

WPHK2#TLg3G1yFw0n1S+MheKNSZF2L8OIA7+ySdSjil=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

- ACA.05.28 PROTECCIÓN COLINDANCIA 0.80 ML X 2.26 M. DE ALTURA A BASE DE PERFILES METÁLICOS. (1.80 M2). (PZA 1.00)
- ACA.05.29 PROTECCIÓN COLINDANCIA 15.19 ML X 2.26 M. DE ALTURA A BASE DE PERFILES METÁLICOS. (34.32 M2). (PZA 1.00)
- ACA.05.30 PUERTA 1.50 X 2.26 M. A BASE DE PERFILES METÁLICOS. ACCESO PRINCIPAL. (3.39 M2). (PZA 1.00)
- ACA.05.31 COLUMNA METÁLICA 10" Ø Y 2.30 M. DE ALTURA. S.U.M. (PZA 6.00)
- ACA.05.32 COLUMNA METÁLICA 10" Ø Y 2.30 M. DE ALTURA. SALÓN JUBILADOS. (PZA 4.00)

CONFORME A LA REVISIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA, DE LOS GENERADORES REQUISITADOS POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS, SE ESTABLECEN LAS CANTIDADES DE FINIQUITO DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE CUADRO:

ESTADO FINANCIERO

RESUMEN DE IMPORTES DE FINIQUITO	
A	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA \$ 205,354.02
RELACIÓN DE ESTIMACIONES	
B	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO \$ 205,354.02
C	SUBTOTAL 205,354.02
D	TOTAL IMPORTE A CANCELAR \$ 000.00
E	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO \$ 32,856.64
F	RETENCIÓN DE IVA \$ 000.00
G	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES \$ 000.00
H	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES* \$ 000.00
I	NETO A PAGAR \$ 238,210.66

EL SALDO NETO A PAGAR SE REALIZARÁ CONFORME A LOS ARTÍCULOS 104 Y 105 DEL AGA II/2019.

CONCLUSIONES

EL PRESTADOR DE SERVICIOS CONFORME AL ARTÍCULO 169 FRACCIÓN V DEL AGA XIV/2019 DEBERÁ GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN SURGIR EN UN FUTURO CON VIGENCIA ESTABLECIDA EN LAS BASES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA", GARANTÍA QUE SERÁ DETERMINANTE PARA EFECTUAR EL PAGO DEL IMPORTE PLASMADO EN EL PRESENTE FINIQUITO. AL RESPECTO, EL PRESTADOR DE SERVICIOS PRESENTÓ CARTA GARANTÍA DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2022 CON VIGENCIA AL 29 DE JUNIO DE 2023.

POR OTRA PARTE, A LA FIRMA DEL PRESENTE, EL PRESTADOR DE SERVICIOS EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE.

LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO FUERON **CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD** DE CONFORMIDAD CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON LOS ALCANCES Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 179 Y 180 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; HACIENDO CONSTAR LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS, SU

W/Hkt3h1Lg3G1yFw0nIS+MheKNSZF2L8OIA7+ydsJil=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONFORMIDAD CON LA PRESENTE Y SE COMPROMETE A NO EXHIBIR RECLAMACIÓN ALGUNA QUE MODIFIQUE O INCREMENTE LAS CANTIDADES DESCRITAS, ACEPTANDO EN SU CASO DEVOLVER LOS IMPORTES PAGADOS EN EXCESO Y QUE SURJAN DE UNA REVISIÓN POSTERIOR A LA FIRMA DE ÉSTA, POR LO QUE DE ACUERDO CON LO ANTES ENUNCIADO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO SIENDO LAS 15:20 HORAS, DE ESTE MISMO DÍA, MES Y AÑO.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA**

**DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS**

Lic. Rocío del Pilar Rodríguez Saro Juárez
Directora

Ing. Arq. Luis Arturo García Peralta
Supervisor

POR LA EMPRESA CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ENCORE, S.A. DE C.V.

Ing. Trinidad Loya Rodríguez
Representante Legal

W/Hkt3h1Lg3G1yFw0niS+MheKNSZF2L8OIA7+ysdSijl=