



Casa de la Cultura Jurídica Campeche

Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de bienes y/o servicios

En términos de lo previsto en los artículos 3 *fracción XXI*, 111 y 116 de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; 113, *fracción I* y el *Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; artículo 3, *fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados*, así como en el *punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales*, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física contratista, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a la resolución emitida el 26 de febrero de 2020, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número: CT-CUM/A-54-2019-II, disponible en el link:

<https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2020-03/CT-CUM-A-54-2019-II.pdf> en la que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de 6 páginas y es parte integrante de la versión pública del acta entrega recepción relacionado con el contrato 70230288, relativo al mantenimiento de herrería en el mes de octubre de 2023 para la Casa de la Cultura Jurídica en Campeche, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

CP Arcadio de Jesús Huchim Valencia

Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Campeche



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
Contrato Simplificado 70230288

Siendo las 9:30 horas del día 11 octubre de 2023, con fundamento en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal, así como en el **artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración**, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado 70230288 Mantenimiento de Herrería, se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Arq. Teresa Rojas Vivanco, profesional operativo, adscrito a la Dirección de Mantenimiento, Intendencia y Servicios y el C.P. Arcadio de Jesús Huchim Valencia Director de la Casa de la Cultura Jurídica y por parte de la empresa William Roberto Balché Calán y el Tec. William Roberto Balché Calán

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de este contrato de servicios 70230288, relativo al Mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Campeche, Campeche.

ANTECEDENTES



Con fecha 7 septiembre de 2023, se firmó el contrato simplificado 70230288 de los servicios relativos al Mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Campeche, Campeche, con un monto original de contrato de \$50,044.28 (Cincuenta mil cuarenta y cuatro pesos 28/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$8,007.08 (ocho mil siete pesos 08/100 M.N.) Resultando un monto neto de \$58,051.36 (cincuenta y ocho mil cincuenta y un pesos 36/00 M.N.).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar anticipo alguno y hacer un pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera remota a través de un Listado de Verificación.



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Es decir, cubrir si así procede los \$50,044.28 (Cincuenta mil cuarenta y cuatro pesos 28/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$8,007.08 (ocho mil siete pesos 08/100 M.N.). Resultando un monto total de \$58,051.36 (cincuenta y ocho mil cincuenta y un pesos 36/00 M.N.).

para pagarse en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato.

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificadorio por la naturaleza de los trabajos. En lo casos que hubiera reducción o ampliación de trabajos los mismo se indicarán en el finiquito.

El plazo de ejecución del “contrato original” fue de cuarenta y cinco días naturales comprendido del día del día 8 de septiembre 2023 al día 22 de octubre de 2023 de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

HECHOS

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 26 de septiembre, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la debida conclusión de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a continuación:

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

	Dirección General de Infraestructura Física	FECHA: JULIO DE 2023
	Subdirección General de Servicios	DOCUMENTO: CAT-M-CA-020-23
	Dirección de Servicios de Mantenimiento	
	Subdirección de Administración de Inmuebles	
CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE HERRERÍA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CAMPECHE, CAMPECHE.		

UBICACIÓN: CALLE 57 # 22 ENTRE CALLE 12 Y 14, COL. CENTRO, C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE.

CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. Sin I.V.A.	IMPORTE SIN I.V.A.
HER HERRERIA					
HER.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COMEX 100 TOTAL BRILLANTE MARCA COMEX EN ELEMENTOS DE HERRERÍA EN COLOR EXISTENTE, A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.G.T.				
HER.01.01	PROTECCIÓN 3.65 x 2.11 M. FUDO. SOLERA DE 3/4" REDONDOS DE 1". Fachada Calle 57.	PZA	2.00		
HER.01.02	PROTECCIÓN 2.07 x 1.22 M. SOLERA DE 3/4" REDONDOS DE 1". Sala de Consulta.	PZA	1.00		
HER.01.03	REJILLAS 0.25 x 1.70 M. SOLERA 2 x 3/16"Y MARCO PERIMETRAL ANGULO 2". Anodado Pasó.	PZA	5.00		
HER.01.04	BASE CRUCETA 0.50 x 0.50 M. Y POSTE 1.00 M. CON FTR DE 4". Puerta testigo.	PZA	2.00		
HER.01.05	PROTECCIÓN ORNAMENTAL 2.07 x 1.22 M. SOLERA DE 3/4" REDONDOS DE 1". Dirección	PZA	1.00		
HER.01.06	CUBIERTA DE LAMINA PATIO PRINCIPAL 14.00 x 2.00 M. Y HASTA UNA ALTURA DE 4.50 M., CONSISTENTE EN ESTRUCTURA DE 5 POSTES 2 1/2" DE Ø FIERRO FORJADO, Y 2.50 M. DE ALTURA, ESTRUCTURA CON 4 FORMAS TRIANGULARES A BASE DE SOLERA DE 1 1/2 x 1" CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 3.50 M. BASE Y 2.00 M. DE ALTURA.	PZA	1.00		
HER.01.07	PROTECCIÓN 1.38 x 2.58 M. SOLERA DE 3/4" REDONDOS DE 1" Biblioteca.	PZA	1.00		
HER.01.08	PROTECCIÓN 1.38 x 2.00 M. SOLERA DE 3/4" REDONDOS DE 1" Digitalización.	PZA	1.00		
HER.01.09	TAPA PRISMA OCTAGONAL Ø 0.70 M. LÁMINA LISA, Albe.	PZA	1.00		
HER.01.10	CUBIERTA DE 7.30 x 2.55 M. CON PERFILES DE ACERO CED. 30 Y VIDRIO ESMERILADO, CON DOS POSTES DE 6" DE Ø, ALTURA DE 2.94 M., PLACAS BASE DE 1/2" DE ESP. DE 0.25 x 0.25 M., TUBO DE ACERO HORIZONTAL 5.95 M. x 6" DE Ø, TRES SECCIONES DE 21 TUBOS Ø 1/2" CADA UNA, PLACAS DE ACERO Y CUATRO MENSULAS PLACA DE 1/2" DE 0.15x0.30 M. TRIANGULAR.	PZA	1.00		
HER.01.11	CUBIERTA DE 5.37x1.57 CON PERFILES DE ACERO CED. 30 Y VIDRIO ESMERILADO, CON DOS POSTES DE 6" DE Ø, ALTURA DE 2.94 M., PLACAS DE BASE DE 1/2" DE ESP. DE 0.25x0.25 M., TUBO DE ACERO HORIZONTAL 5.00 M. x 6" DE Ø, TRES SECCIONES DE 21 Ø 1/2" CADA UNA, PLACAS DE ACERO Y CUATRO MENSULAS PLACA DE 1/2" DE 0.15x0.30 M. TRIANGULAR.	PZA	1.00		
HER.01.12	PROTECCIÓN 1.68 x 2.94 M. SOLERA DE 3/4" REDONDOS DE 1" Fachada Calle 59.	PZA	1.00		
HER.01.13	PROTECCIÓN 1.77 x 2.94 M. SOLERA DE 3/4" REDONDOS DE 1" Fachada Calle 59.	PZA	1.00		


HB40Eh TNK4R RL8H U4CH Fns680ok0Dx7 2AM HMT F1q0=

= FgB7uM00\$40x551k0p0DwW7uM00=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

 Dirección General de Infraestructura Física Subdirección General de Servicios Dirección de Servicios de Mantenimiento Subdirección de Administración de Inmuebles	FECHA: JULIO DE 2023
	DOCUMENTO: CAT-M-CA-020-23

CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE HERRERÍA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CAMPECHE, CAMPECHE.

UBICACIÓN: CALLE 57 # 22 ENTRE CALLE 12 Y 14, COL. CENTRO, C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE.

CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. Sin L.V.A.	IMPORTE SIN L.V.A.
HER.01.14	REJILLA 0.38 x 0.38 M. SOLERA 1 x 3/16" Y MARCO PERIMETRAL ANGULO 1 3/16". AJIbe.	PZA	1.00		
HER.01.16	REJILLA 0.30 x 0.26 M. SOLERA 1 x 3/16" Y MARCO PERIMETRAL ANGULO 1 3/16". AJIbe	PZA	1.00		
HER.01.18	TAPA CISTERNA EN PLANTA DE TRATAMIENTO 1.00 X 1.00 M., MARCO DE ANGULO DE 1 "X 1" X 1/8", LAMINA ZARPA CAL. 22 Y 2 REFUERZOS, CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4" Y OREJAS.	PZA	1.00		
HER.01.17	REJILLA 0.28 x 0.28 M. MALLA TIPO CRIBA Y MARCO PERIMETRAL ANGULO 1"8x/ada Biblioteca	PZA	1.00		
HER.01.18	REJILLA 0.20 x 0.20 M. CON Ø 1"Y MALLA TIPO CRIBA. Suministro y colocación.	PZA	1.00		
HER.01.19	REJILLA 0.20 x 0.20 M. MARCO PERIMETRAL ANGULO 1"REDONDOS 5 Ø 1"Y MALLA TIPO CRIBA.	PZA	1.00		
HER.01.20	TAPA REGISTRO EN PATIO 0.40 X 0.50 M., MARCO DE ANGULO DE 1 "X 1" X 1/8", LAMINA ZARPA CAL. 18, CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4" Y OREJAS	PZA	1.00		
HER.01.21	PUERTA 1.78 X 1.78 M, DOS HOJAS ABATIBLES, A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES CAL. 18; PERFIL ZR-400 PARA MARCOS, BASTIDOR DE PUERTAS PERFIL ZR-300, TOPES PERFIL ZC-075 Y REJILLA TIPO LUYER. PREPARADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO.	PZA	1.00		
HER.01.22	REJILLA 0.29 x 2.79 M. SOLERA Y MARCO PERIMETRAL ANGULO. Patio Planta Tratamiento.	PZA	1.00		

SE ANEXAN ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y NOTAS IMPORTANTES


Subtotal
IVA
TOTAL

HB40Eh TNK4R RL2hHu4CH Pw660k0k0V7 2sM HMT F1c1Q=

1818UEP5fajez0nkG50MFBvDre09KlGx0s5nik0y0GwW7mU09991 = F9b7mU09991

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.

CONCLUSIÓN



Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Campeche, Campeche, 2023.



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Los trabajos motivo del contrato simplificado por adjudicación directa 70230288, relativo a los trabajos del Mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Campeche, Campeche fueron concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

RESUMEN DE IMPORTES		
A	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$50,044.28
RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
B	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO SIN IVA
	ESTIMACIÓN UNO	\$ 000.00
	ESTIMACIÓN DOS	\$ 000.00
	ESTIMACIÓN N	\$ 000.00
C	SUMA DE ESTIMACIONES	\$ 000.00
D	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$50,044.28
E	SUBTOTAL (C+D)	\$50,044.28
F	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)	\$ 000.00
G	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$8,007.08
H	RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00
I	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 000.00
J	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 000.00
K	NETO A PAGAR	\$58,051.36

1B3ZU9E-EpE3taeznfhkC5XWIFDyD6e619K-G4rctmñlK4A0CW7n4lq6E=



Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes documentos:

	SI	NO	NO APLICA
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As built):	()	()	(x)
Manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes:	()	()	(x)
Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los equipos instalados:	()	()	(x)

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al supervisor interno.





**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

La empresa hace entrega de la estimación, carátula de estimación, resumen de partidas e informe por escrito con soporte fotográfico.

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las 10:05 horas del día 11 de octubre de 2023.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN


**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
"MINISTRO PEDRO GUERRERO MARTÍNEZ"
EN CAMPECHE, CAMPECHE**

**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

Arcadio De Jesús Huchim Valencia
Director CCJ Campeche.

Arq. Teresa Rojas Vivanco
Profesional Operativo,
Dirección de Mantenimiento, Intendencia y
Servicios.

**Empresa:
William Roberto Balché Calán**



Tec. William Roberto Balché Calán
Administrador Único

1B3U9E-EpE3fzazmIK5C8XVIFBvDra619K-Gp1ccm1K4A0CW7m1q6E=