



**Casa de la Cultura Jurídica**  
**“Ministro Enrique Moreno Pérez” en Mazatlán, Sinaloa.**

**Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de bienes y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física Rodrigo Rodríguez Arias, representante legal de la persona moral Control Técnico de Plagas del Pacífico, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links <https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-2023.pdf>, [https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado\\_electronico\\_notificaciones/documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf](https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf) y <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf> en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de seis páginas y es parte integrante de la versión pública del acta de entrega recepción relacionada con el contrato 70240082, relativo al mantenimiento de carpintería, por el periodo del 05 de abril al 14 de mayo de 2024 para la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

**Lic. Luz Angélica Félix Rivera**  
**Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa.**



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**Contrato Simplificado 70240082**

Siendo las 10:30 horas del 24 de mayo de 2024, con fundamento en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal, así como en el **artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración**, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega-recepción del **contrato simplificado No. 70240082**, del **mantenimiento de carpintería de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa**, se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Arq. Bernardo Cervantes García, técnico asignado de la Dirección General de Infraestructura Física y la Lic. Luz Angélica Félix Rivera, directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa, y por parte del prestador de servicios Juan Diego Reyes Lizárraga, representado por él mismo.

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de este contrato de servicios No. 70240082, relativo al mantenimiento de carpintería de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa.

**ANTECEDENTES**

Con fecha cuatro de abril de 2024, se firmó el contrato simplificado No. 70240082 de los servicios relativos al mantenimiento de carpintería de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa, con un monto original de contrato de \$120,750.00 (ciento veinte mil setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$19,320.00 (diecinueve mil trescientos veinte pesos 00/100 moneda nacional). Resultando un monto neto de \$140,070.00 (ciento cuarenta mil setenta pesos 00/100 moneda nacional).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar anticipo alguno y hacer un pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera remota a través de un Listado de Verificación.

Es decir, cubrir si así procede los \$120,750.00 (ciento veinte mil setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$19,320.00 (diecinueve mil trescientos veinte pesos 00/100 moneda nacional).

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al mantenimiento de carpintería de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa.



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Resultando un monto total de \$140,070.00 (ciento cuarenta mil setenta pesos 00/100 moneda nacional), para pagarse en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato.

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos. En lo casos de reducción o ampliación de trabajos, los mismo se indicarán en el finiquito.

El plazo de ejecución del “contrato original” fue de cuarenta días naturales comprendido del día 5 de abril al día 14 de mayo de 2024 de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

**HECHOS**

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado Acuerdo General de Administración XIV/2019, el prestador de servicios dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 16 de abril de 2024 señalando como fecha de término el 30 de abril de 2024, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice la debida conclusión de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a continuación:

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
<b>CAR</b>	<b>CAR PINTERÍA</b>		
<b>CAR.01</b>	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA EXISTENTE A BASE DE UN ASENTADO DE BARNIZ CON LIJA, RESANES, AJUSTE, CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES Y ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 3000 SEMIMATE, INCLUYE: AJUSTE DE HERRAJES, DESMONTAJE, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA, P.U.O.C.T.		

0jHgqIAJxHJO94KEhmspwf2PhLpNC+YwTrBrX339T4#



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

<b>P.1.01</b>	DOBLE ENTABLERADA DE 2.04 x 3.67 M. CONSIDERAR LIMPIEZA Y AJUSTE DE PASADORES SUPERIORES E INFERIORES. Acceso Principal.	PZA	1.00
<b>P.1.09</b>	UNA HOJA ENTABLERADA DE 1.05 x 2.29 M EN ACCESO ESTACIONAMIENTO-ACERVO.	PZA	1.00
<b>P.1.11</b>	UNA HOJA DE TAMBOR DE 1.00 x 2.20 M EN PROCESOS TÉCNICOS.	PZA	1.00
<b>CAR.02</b>	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA EXISTENTE A BASE DE UN ASENTADO DE BARNIZ CON LIJA, RESANES, AJUSTE, CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES Y ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 3000 SEMIMATE, INCLUYE: AJUSTE DE HERRAJES, DESMONTAJE, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA, P.U.O.C.T.		
<b>P.2.02</b>	CLOSET CON PUERTAS CORREDIZAS DE 2.50 x 2.00 M, EN MEZZANINE.	PZA	1.00
<b>CAR.03</b>	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA EXISTENTE A BASE DE UN ASENTADO DE BARNIZ CON LIJA, RESANES, AJUSTE, CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES Y ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 3000 SEMIMATE, INCLUYE: CAMBIO DE HERRAJES, DESMONTAJE, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA, P.U.O.C.T.		
<b>P.3.02</b>	DOBLE ENTABLERADA DE 3.00 x 4.00 M EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES.	PZA	1.00
<b>P.3.04</b>	UNA HOJA ENTABLERADA DE 1.00 x 3.00 M CON FIJO SUPERIOR EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES.	PZA	2.00
<b>P.3.06</b>	PASAMANOS DE 3" DE ANCHO Y 2 ½" DE ESPESOR EN FORMA DE MEDIA LUNA.	PZA	1.00
<b>CAR.04</b>	MANTENIMIENTO DE VENTANA DE MADERA, A BASE DE UN ASENTADO DE BARNIZ CON LIJA, RESANES, AJUSTE, CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES Y ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 3000 SEMIMATE, INCLUYE: DESMONTAJE, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA, P.U.O.C.T.		
<b>V.4.01</b>	DOBLE ENTABLERADA DE 2.50 x 3.00 M. Fachada Principal.	PZA	3.00
<b>V.4.02</b>	CANCELADO	-	-
<b>CAR.05</b>	MANTENIMIENTO DE REPISA DOBLE 0.70 M. DE FRENTE, 0.38 M. DE FONDO Y 0.18 M. DE PERALTE, EMPOTRADA EN NICHOS A BASE DE RETIRO DE BARNIZ, RESANES. AJUSTE, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES Y ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 3000 SEMIMATE, INCLUYE: DESMONTAJE, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	3.00

0jHggIAJxHJO94KEhnsPwf2PhLpNC+Yw1rBrX339T4#

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al mantenimiento de carpintería de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa.






**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

<b>CAR.06</b>	MANTENIMIENTO DE ANTEPECHO 0.80 M. DE ALTURA Y 2.20 M. DE LARGO, TABLEROS CIEGOS DOS CARAS CON MARCO DE VANO INTERIOR DE 0.50 M. DE ANCHO CON 8.40 M. DESARROLLO A BASE DE RETIRO DE BARNIZ, RESANES, AJUSTES, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES Y ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 3000 SEMIMATE. INCLUYE: DESMONTAJE, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00
<b>CAR.07</b>	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR DE MADERA HECHA A BASE DE BASTIDOR DE PINO DE 1RA. DE 19X38 MM. FORRADA CON TRIPLAY DE MADERA AMAPA (MADERA ESTUFADA DE 1RA.) DE 6 MM DE ESPESOR POR AMBAS CARAS ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 3000 SEMIMATE. CONSIDERAR: DESMONTAJE Y RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA EXISTENTE, LIJADO, ASENTADO, RESANES, APLICACIÓN DE PRESERVADOR PARA MADERA, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO, ENTINTADO, ASENTADO CON LIJA, APLICACIÓN CON PISTOLA DE ASPERSIÓN A DOS MANOS DE BARNIZ, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO Y SUMINISTRO DE HERRAJES (BISAGRAS, PASADORES, CERROJOS Y JALADERAS PHILLIPS) INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.		
<b>CAR.07.01</b>	PUERTA 2.40 X 2.20 M. DOS HOJAS ABATIBLES CON 2 HOJAS PLEGABLES C/U. 3 BISAGRAS 3"X3" MOD. 630 LATÓN PULIDO POR HOJA, 6 PASADOR DE MEDIA CAÑA 3" LATÓN PULIDO, CERROJO MC LATÓN PULIDO, 2 JALADERAS MOD. GALAXY LATÓN.	PZA	1.00
Nota: Verificar medidas en sitio.			
<b>CAR.08</b>	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CON MADERA DE PINO NACIONAL (MADERA ESTUFADA DE 1ERA), CON DISEÑO IGUAL AL EXISTENTE ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 3000 SEMIMATE O SIMILAR. CONSIDERAR: DESMONTAJE Y RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE VENTANA EXISTENTE, LIJADO, ASENTADO, RESANES, APLICACIÓN DE PRESERVADOR PARA MADERA, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO, ENTINTADO, ASENTADO CON LIJA, APLICACIÓN CON PISTOLA DE ASPERSIÓN A DOS MANOS DE BARNIZ, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO Y SUMINISTRO DE HERRAJES (BISAGRAS Y PASADORES). CONSIDERAR RECUPERACIÓN DE VIDRIOS PARA SU REINSTALACIÓN. INCLUYE: DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN, COLOCACIÓN, HERRAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.		

0jHggIAJXHJO94kEhnsPwf2PhLpNC+Yw1rBrX339T4#



Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al mantenimiento de carpintería de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa.



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

<b>CAR.08.01</b>	VENTANA EXTERIOR DOBLE HOJA DE 1.05 x 1.27 M. CON RETÍCULA DE VIDRIO ENMARCADO 6 PIEZAS CADA HOJA. 2 BISAGRAS 3" CABEZA PLANA LATÓN ANTIGUO MARCA HERMEX O SIMILAR (2 POR HOJA, 4 POR VENTANA), 2 PASADOR DE MEDIA CAÑA 3" LATÓN ANTIGUO MARCA HANDY HOME O SIMILAR (1 POR HOJA, 2 POR VENTANA), 2 JALADERAS 13.8 X 1.5 CM. ACABADO SEMI BRILLANTE DE LATÓN ANTIGUO, MARCA HANDY HOME O SIMILAR (1 POR HOJA, 2 POR VENTANA). Jubilados.	PZA	2.00
Nota: Verificar medidas en sitio.			

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del apoyo técnico de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.

**CONCLUSIÓN**

Los trabajos motivo del contrato simplificado por adjudicación directa No. 70240082, relativo a los trabajos del mantenimiento de carpintería de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa, fueron concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

RESUMEN DE IMPORTES		
<b>A</b>	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$120,750.00
RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
<b>B</b>	<b>NÚMERO DE ESTIMACIÓN</b>	<b>IMPORTE ESTIMADO SIN IVA</b>
	ESTIMACIÓN UNO	\$ 000.00
	ESTIMACIÓN DOS	\$ 000.00
	ESTIMACIÓN N	\$ 000.00
<b>C</b>	<b>SUMA DE ESTIMACIONES</b>	<b>\$ 000.00</b>
<b>D</b>	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$120,750.00
<b>E</b>	<b>SUBTOTAL (C+D)</b>	<b>\$120,750.00</b>
<b>F</b>	<b>TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)</b>	<b>\$ 000.00</b>
<b>G</b>	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$19,320.00
<b>H</b>	RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00
<b>I</b>	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 000.00
<b>J</b>	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 000.00
<b>K</b>	<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$140,070.00</b>

0jHggIAJxHJO94kEhnsPwf2PhLpNC+Yw1rBrX339T4=

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al mantenimiento de carpintería de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa.



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes documentos:

	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NO APLICA</b>
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As built):	( )	( )	(X)
Manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes:	( )	( )	(X)
Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los equipos instalados:	( )	( )	(X)

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al apoyo técnico.

El prestador de servicios hace entrega de la estimación, carátula de estimación, resumen de partidas e informe por escrito con soporte fotográfico.

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las 11:34 horas del 24 de mayo de 2024.

**POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA  
"MINISTRO ENRIQUE MORENO PÉREZ" EN  
MAZATLÁN, SINALOA.**

**DIRECCIÓN GENERAL DE  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

\_\_\_\_\_  
Lic. Luz Angélica Félix Rivera  
Directora

\_\_\_\_\_  
Arq. Bernardo Cervantes García  
Supervisor

**POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS JUAN DIEGO REYES LIZÁRRAGA**

\_\_\_\_\_  
  
Juan Diego Reyes Lizárraga

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al mantenimiento de carpintería de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa.

0jHgqIAJxHJO94kEhnsPwf2PhLpNC+Yw1rBrX339T4#