



Casa de la Cultura Jurídica
“Ministro Enrique Moreno Pérez” en Mazatlán, Sinaloa.

Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de bienes y/o servicios

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física Rodrigo Rodríguez Arias, representante legal de la persona moral Control Técnico de Plagas del Pacífico, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links <https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-2023.pdf>, https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf y <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf> en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de seis páginas y es parte integrante de la versión pública del finiquito relacionado con el contrato 70240082, relativo al mantenimiento de carpintería, por el periodo del 05 de abril al 14 de mayo de 2024 para la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lic. Luz Angélica Félix Rivera
Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa.



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ACTA DE FINIQUITO
Contrato Simplificado No. 70240082

Acta de finiquito de los trabajos consistentes en mantenimiento de carpintería de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa, con contrato simplificado No. 70240082, clasificación mínima por adjudicación directa, tareas que fueron adjudicadas al prestador de servicios Juan Diego Reyes Lizárraga.

Mazatlán, Sinaloa, siendo las 11:40 horas del 24 de mayo de 2024, se procedió a la elaboración del Acta de Finiquito relativo a mantenimiento de carpintería de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa, elaborado por la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa, y revisado por el Arq. Bernardo Cervantes García, adscrito a la Dirección General de Infraestructura Física.

A N T E C E D E N T E S

El día 04 de abril de 2024 se firmó contrato simplificado, nivel de autorización mínima por adjudicación directa, No. 70240082 para mantenimiento de carpintería de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa, con un monto a ejercer por un importe de \$140,070.00 IVA incluido, habiéndose pactado el pago hasta el término y aceptación del 100 % del servicio.

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos.

Para ello se estableció un plazo de ejecución de 40 (cuarenta) días calendario con inicio el 5 de abril de 2024 y hasta el 14 de mayo de 2024, de acuerdo con lo estipulado en el contrato simplificado, plazo que se cumplió con anticipación al concluir los trabajos el 30 de abril de 2024.

H E C H O S

En seguimiento de las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y modernización de la gestión del PJF para el ejercicio fiscal, y privilegiando el uso de las herramientas tecnológicas que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Dirección General de Infraestructura Física acompaña técnicamente la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica y la Sede Histórica en Ario de Rosales.

Con base en el Contrato Simplificado No. 70240082 por adjudicación directa, relativo a los trabajos del mantenimiento de carpintería de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procedió a la revisión de los trabajos.

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al mantenimiento de carpintería de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa.

yETU04qivre6Egg9uLSZFUHvsbFkAI0681ZLoJTmY9Q=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del Apoyo Técnico de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un “listado de verificación”, que auxilió a integrar el administrador del contrato; para la valoración se incluyeron los alcances del catálogo de conceptos, especificaciones particulares, notas en general y señalamientos del acta de la junta de aclaraciones y/o reuniones de trabajo, así como revisión y visto bueno de los generadores, estimación, (carátula de estimación, resumen de partidas y verificación de cifras), entre otros.

De la documentación entregada y de la evidencia fotográfica se constatan los alcances descritos a continuación:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
CAR	CARPINTERÍA		
CAR.01	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA EXISTENTE A BASE DE UN ASENTADO DE BARNIZ CON LIJA, RESANES, AJUSTE, CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES Y ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 3000 SEMIMATE, INCLUYE: AJUSTE DE HERRAJES, DESMONTAJE, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA, P.U.O.C.T.		
P.1.01	DOBLE ENTABLERADA DE 2.04 x 3.67 M. CONSIDERAR LIMPIEZA Y AJUSTE DE PASADORES SUPERIORES E INFERIORES. Acceso Principal.	PZA	1.00
P.1.09	UNA HOJA ENTABLERADA DE 1.05 x 2.29 M EN ACCESO ESTACIONAMIENTO-ACERVO.	PZA	1.00
P.1.11	UNA HOJA DE TAMBOR DE 1.00 x 2.20 M EN PROCESOS TÉCNICOS.	PZA	1.00
CAR.02	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA EXISTENTE A BASE DE UN ASENTADO DE BARNIZ CON LIJA, RESANES, AJUSTE, CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES Y ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 3000 SEMIMATE, INCLUYE: AJUSTE DE HERRAJES, DESMONTAJE, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA, P.U.O.C.T.		
P.2.02	CLOSET CON PUERTAS CORREDIZAS DE 2.50 x 2.00 M, EN MEZZANINE.	PZA	1.00

yETU04qivre6Egq9uLSZFUHvsbFkAI0681ZLoJTmY9Q=



Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al mantenimiento de carpintería de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa.



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CAR.03	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA EXISTENTE A BASE DE UN ASENTADO DE BARNIZ CON LIJA, RESANES, AJUSTE, CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES Y ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 3000 SEMIMATE, INCLUYE: CAMBIO DE HERRAJES, DESMONTAJE, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA, P.U.O.C.T.		
P.3.02	DOBLE ENTABLERADA DE 3.00 x 4.00 M EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES.	PZA	1.00
P.3.04	UNA HOJA ENTABLERADA DE 1.00 x 3.00 M CON FIJO SUPERIOR EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES.	PZA	2.00
P.3.06	PASAMANOS DE 3" DE ANCHO Y 2 ½" DE ESPESOR EN FORMA DE MEDIA LUNA.	PZA	1.00
CAR.04	MANTENIMIENTO DE VENTANA DE MADERA, A BASE DE UN ASENTADO DE BARNIZ CON LIJA, RESANES, AJUSTE, CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES Y ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 3000 SEMIMATE, INCLUYE: DESMONTAJE, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA, P.U.O.C.T.		
V.4.01	DOBLE ENTABLERADA DE 2.50 x 3.00 M. Fachada Principal.	PZA	3.00
V.4.02	CANCELADO	-	-
CAR.05	MANTENIMIENTO DE REPISA DOBLE 0.70 M. DE FRENTE, 0.38 M. DE FONDO Y 0.18 M. DE PERALTE, EMPOTRADA EN NICHOS A BASE DE RETIRO DE BARNIZ, RESANES. AJUSTE, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES Y ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 3000 SEMIMATE, INCLUYE: DESMONTAJE, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	3.00
CAR.06	MANTENIMIENTO DE ANTEPECHO 0.80 M. DE ALTURA Y 2.20 M. DE LARGO, TABLEROS CIEGOS DOS CARAS CON MARCO DE VANO INTERIOR DE 0.50 M. DE ANCHO CON 8.40 M. DESARROLLO A BASE DE RETIRO DE BARNIZ, RESANES, AJUSTES, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES Y ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 3000 SEMIMATE. INCLUYE: DESMONTAJE, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00

yETU04qivre6Egg9uLSZFUHvsbFkAI0681ZLoJTmY9Q=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CAR.07	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR DE MADERA HECHA A BASE DE BASTIDOR DE PINO DE 1RA. DE 19X38 MM. FORRADA CON TRIPLAY DE MADERA AMAPA (MADERA ESTUFADA DE 1RA.) DE 6 MM DE ESPESOR POR AMBAS CARAS ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 3000 SEMIMATE. CONSIDERAR: DESMONTAJE Y RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA EXISTENTE, LIJADO, ASENTADO, RESANES, APLICACIÓN DE PRESERVADOR PARA MADERA, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO, ENTINTADO, ASENTADO CON LIJA, APLICACIÓN CON PISTOLA DE ASPERSIÓN A DOS MANOS DE BARNIZ, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO Y SUMINISTRO DE HERRAJES (BISAGRAS, PASADORES, CERROJOS Y JALADERAS PHILLIPS) INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.		
CAR.07.01	PUERTA 2.40 X 2.20 M. DOS HOJAS ABATIBLES CON 2 HOJAS PLEGABLES C/U. 3 BISAGRAS 3"X3" MOD. 630 LATÓN PULIDO POR HOJA, 6 PASADOR DE MEDIA CAÑA 3" LATÓN PULIDO, CERROJO MC LATÓN PULIDO, 2 JALADERAS MOD. GALAXY LATÓN.	PZA	1.00
	Nota: Verificar medidas en sitio.		
CAR.08	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CON MADERA DE PINO NACIONAL (MADERA ESTUFADA DE 1ERA), CON DISEÑO IGUAL AL EXISTENTE ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 3000 SEMIMATE O SIMILAR. CONSIDERAR: DESMONTAJE Y RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE VENTANA EXISTENTE, LIJADO, ASENTADO, RESANES, APLICACIÓN DE PRESERVADOR PARA MADERA, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO, ENTINTADO, ASENTADO CON LIJA, APLICACIÓN CON PISTOLA DE ASPERSIÓN A DOS MANOS DE BARNIZ, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO Y SUMINISTRO DE HERRAJES (BISAGRAS Y PASADORES). CONSIDERAR RECUPERACIÓN DE VIDRIOS PARA SU REINSTALACIÓN. INCLUYE: DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN, COLOCACIÓN, HERRAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.		
CAR.08.01	VENTANA EXTERIOR DOBLE HOJA DE 1.05 x 1.27 M. CON RETÍCULA DE VIDRIO ENMARCADO 6 PIEZAS CADA HOJA. 2 BISAGRAS 3" CABEZA PLANA LATÓN ANTIGUO MARCA HERMEX O SIMILAR (2 POR HOJA, 4 POR VENTANA), 2 PASADOR DE MEDIA CAÑA 3" LATÓN ANTIGUO MARCA HANDY HOME O SIMILAR (1 POR HOJA, 2 POR VENTANA), 2 JALADERAS 13.8 X 1.5 CM. ACABADO SEMI BRILLANTE DE LATÓN ANTIGUO, MARCA HANDY HOME O SIMILAR (1 POR HOJA, 2 POR VENTANA). Jubilados.	PZA	2.00
	Nota: Verificar medidas en sitio.		

yETU04qivre6Egg9uLSZFUHvsbFkAI0681ZLoJTmY9Q=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Conforme a la revisión por parte de la supervisión interna, de los generadores requisitados por el prestador de servicios, se establecen las cantidades de finiquito de acuerdo con el siguiente cuadro:

ESTADO FINANCIERO

RESUMEN DE IMPORTES		
A	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$120,750.00
RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
B	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO SIN IVA
	ESTIMACIÓN UNO	\$ 000.00
	ESTIMACIÓN DOS	\$ 000.00
	ESTIMACIÓN N	\$ 000.00
C	SUMA DE ESTIMACIONES	\$ 000.00
D	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$120,750.00
E	SUBTOTAL (C+D)	\$120,750.00
F	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)	\$ 000.00
G	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$19,320.00
H	RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00
I	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 000.00
J	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 000.00
K	NETO A PAGAR	\$140,070.00

El saldo neto a pagar se realizará conforme a los artículos 104 y 105 del AGA II/2019.

CONCLUSIONES

El prestador de servicios conforme al artículo 169 Fracción V del AGA XIV/2019 deberá garantizar los vicios ocultos que pudieran surgir en un futuro con vigencia establecida en las bases de los trabajos realizados del mantenimiento de carpintería, garantía que será determinante para efectuar el pago del importe plasmado en el presente finiquito, al respecto, el prestador de servicios presentó carta garantía el 15 de mayo de 2024 con vigencia de 12 meses.

Por otra parte, a la firma del presente, el prestador de servicios extiende el más amplio finiquito, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato objeto del presente.

Los trabajos motivo de este contrato fueron concluidos en su totalidad de conformidad con la suprema corte de justicia de la nación, en cumplimiento con los alcances y especificaciones

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al mantenimiento de carpintería de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa.



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

de la misma, así como de los artículos 179 y 180 del Acuerdo General de Administración XIV/2019; haciendo constar la empresa prestadora de servicios, su conformidad con la presente y se compromete a no exhibir reclamación alguna que modifique o incremente las cantidades descritas, aceptando en su caso devolver los importes pagados en exceso y que surjan de una revisión posterior a la firma de ésta, por lo que de acuerdo con lo antes enunciado y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta de finiquito siendo las 12:10 horas de este mismo día, mes y año.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
"MINISTRO ENRIQUE MORENO PÉREZ" EN
MAZATLÁN, SINALOA.**

**DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

Lic. Luz Angélica Félix Rivera
Directora

Arq. Bernardo Cervantes García
Supervisor

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS JUAN DIEGO REYES LIZÁRRAGA

[Redacted Signature]
Juan Diego Reyes Lizárraga

yETU04qivre6Egq9uLSZFUHvsbFkAI0681ZLoJTmY9Q=

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al mantenimiento de carpintería de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa.