

**Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de
bienes y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3 *fracción XXI*, 111 y 116 de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; 113, *fracción I* y el *Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; artículo 3, *fracción IX* de la *Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados*, así como en el *punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales*, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física representante legal de la persona moral Obras y Proyectos Grupo MAG, S.A. de C.V., considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links <https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-2023.pdf>, https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones_documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf y <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf> en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de siete páginas y es parte integrante de la versión pública del acta de entrega recepción, relacionado con el contrato número 70240225, relativo al servicio de mantenimiento preventivo de carpintería, por el periodo del 09 de agosto al 13 de septiembre de 2024 para la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, Aguascalientes, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Mtro. Benjamín Orozco Gutiérrez

Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, Aguascalientes



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
Contrato Simplificado 70240225

Siendo las 12:00 horas del 14 de octubre de 2024, con fundamento en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2419, del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal, así como en el **artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración**, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado **70240225**, del mantenimiento preventivo de carpintería de la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, Aguascalientes, se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Arq. Bernardo Cervantes García, apoyo técnico asignado de la Dirección General de Infraestructura Física y el Mtro. Benjamín Orozco Gutiérrez, Director de Área, como Administrador del Contrato, y por parte del prestador de servicios Obras y Proyectos Grupo MAG, S.A. de C.V. y el Ing. José Luis Magdaleno Rodríguez representante legal.

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de este contrato de servicios **70240225**, relativo al mantenimiento preventivo de carpintería de la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, Aguascalientes, ubicada en Calle Álvaro Obregón número 347, Zona Centro, en Aguascalientes, Aguascalientes.

ANTECEDENTES

Con fecha 08 de agosto de 2024, se firmó el contrato simplificado **70240225** de los servicios relativos al mantenimiento preventivo de carpintería de la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, Aguascalientes, con un monto original de contrato de \$149,719.45 (Ciento cuarenta y nueve mil setecientos diecinueve pesos 45/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$23,955.11 (Veintitrés mil novecientos cincuenta y cinco pesos 11/100 M.N.). Resultando un monto neto de \$173,674.56 (Ciento setenta y tres mil seiscientos setenta y cuatro pesos 56/100 M.N.).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar anticipo alguno y hacer un solo pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera remota a través de un Listado de Verificación.

Es decir, cubrir si así procede los \$149,719.45 (Ciento cuarenta y nueve mil setecientos diecinueve pesos 45/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al **mantenimiento preventivo de carpintería de la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, Aguascalientes**



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

cantidad de \$23,955.11 (Veintitrés mil novecientos cincuenta y cinco pesos 11/100 M.N.). Resultando un monto neto de \$173,674.56 (Ciento setenta y tres mil seiscientos setenta y cuatro pesos 56/100 M.N.) para pagarse en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato.

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos. En lo casos de reducción o ampliación de trabajos, los mismo se indicarán en el finiquito.

El plazo de ejecución del "contrato original" fue de 35 (treinta y cinco) días naturales comprendido del día 9 de agosto de 2024 y hasta el 13 de septiembre de 2024 de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

HECHOS

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado Acuerdo General de Administración XIV/2419, el prestador de servicios dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 29 de agosto de 2024, señala como fecha de término el 13 de septiembre de 2024, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice la debida conclusión de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a continuación:

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

- **CAR.01 MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA EXISTENTE A BASE DE UN ASENTADO DE BARNIZ CON LIJA, RESANES, AJUSTE, CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES Y ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 11000 SEMIMATE, INCLUYE: LIMPIEZA DE HERRAJES, DESMONTAJE, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA. P.U.O.C.T.**
- **CAR.01.01 PUERTA ENTABLERADA 1.35 X 2.78 M. 2 HOJAS TABLERO INFERIOR CIEGO Y ANTEPECHO 1.35 x 0.48, DE VIDRIO EN FORMA DE ARCO. Acceso Principal. PZA 1.00**

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al **mantenimiento preventivo de carpintería de la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, Aguascalientes**



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

- **CAR.01.02 PUERTA ENTABLERADA SANITARIOS EN PASILLO, 0.90 X 2.53 M. 1 HOJA, TABLERO INFERIOR CIEGO Y VIDRIOS EN TABLERO SUPERIOR. PZA2.00**
- **CAR.01.03 PUERTA ENTABLERADA, 1.10 X 2.53 M. 2 HOJAS, TABLERO INFERIOR CIEGO Y VIDRIOS EN TABLERO SUPERIOR. PZA 1.00**
- **CAR.01.04 PUERTA DE TAMBOR 2.00 X 2.39 M. 4 HOJAS PLEGABLES. PZA 1.00**
- **CAR.01.05 PUERTA ENTABLERADA, 1.10 X 2.53 M. 2 HOJAS, TABLERO INFERIOR CIEGO Y VIDRIOS EN TABLERO SUPERIOR. PZA 6.00**
- **CAR.01.06 PUERTA ENTABLERADA 1.85 X 2.75 M. 4 HOJAS, TABLERO INFERIOR CIEGO CON VIDRIOS EN TABLERO SUPERIOR Y ANTEPECHO 1.85 x 0.40 DE VIDRIO EN FORMA DE ARCO. Módulo de Acceso. PZA 1.00**
- **CAR.01.07 PUERTA ENTABLERADA, 1.12 X 2.85 M. 2 HOJAS, TABLERO INFERIOR CIEGO CON VIDRIOS EN TABLERO SUPERIOR Y ANTEPECHO DE 1.12 x 0.50 CON VIDRIO EN FORMA DE ARCO. PZA 2.00**
- **CAR.01.08 PUERTA ENTABLERADA 0.90 X 2.53 M. 1 HOJA, TABLERO INFERIOR CIEGO Y VIDRIOS EN TABLERO SUPERIOR. Acceso Acervo. PZA 1.00**
- **CAR.01.09 PUERTA ENTABLERADA, 1.60 X 2.60 M. 4 HOJAS, TABLERO INFERIOR CIEGO CON VIDRIOS EN TABLERO SUPERIOR Y ANTEPECHO 1.60 x 0.35 DE VIDRIO EN FORMA DE ARCO. PZA 1.00**
- **CAR.01.10 PUERTA ENTABLERADA EN PASILLO CUBIERTO, 1.00 X 2.05 M. 1 HOJA, TABLERO INFERIOR CIEGO Y VIDRIOS EN TABLERO SUPERIOR. PZA 2.00**
- **CAR.01.11 PUERTA ENTABLERADA EN PASILLO CUBIERTO, 1.00 X 2.05 M. 1 HOJA, TABLERO INFERIOR CIEGO Y VIDRIOS EN TABLERO SUPERIOR. PZA 3.00**
- **CAR.01.12 PUERTA ENTABLERADA 0.95 X 2.05 M. 2 HOJAS, TABLERO INFERIOR CIEGO CON VIDRIOS EN TABLERO SUPERIOR Y ANTEPECHO 1.92 x 0.70 DE VIDRIO EN FORMA DE ARCO. Pasillo Dirección a Área de Eventos. PZA 1.00**

kzsjZiCPCePqBBNtpMj0mea0B3K0S19T7XKltuM5LzAGov0XIBU/GIF8U4F=8



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

- **CAR.02 MANTENIMIENTO DE VENTANA DE MADERA EXISTENTES A BASE DE UN ASENTADO DE BARNIZ CON LIJA, RESANES, AJUSTE, CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES Y ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 11000 SEMIMATE, INCLUYE: LIMPIEZA DE HERRAJES, DESMONTAJE, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.**
- **CAR.02.01 VENTANA ENTABLERADA EN FACHADA, 2.50 X 2.01 M. 4 HOJAS, TABLERO INFERIOR CIEGO CON VIDRIO EN TABLERO SUPERIOR Y ANTEPECHO 2.50 x 0.51 DE VIDRIO EN FORMA DE ARCO. PZA 3.00**
- **CAR.02.02 VENTANA ENTABLERADA, 1.45 X 1.45 M. 4 HOJAS, TABLERO INFERIOR CIEGO CON VIDRIO EN TABLERO SUPERIOR Y ANTEPECHO 1.45 X 0.30 M DE VIDRIO EN FORMA DE ARCO. Site PZA 1.00**
- **CAR.02.03 VENTANA DE PROYECCIÓN 0.57 X 0.29 M CON VIDRIO DE UNA PIEZA. PZA 2.00**
- **CAR.02.04 VENTANA ENTABLERADA, 1.45 X 1.45 M. 4 HOJAS, TABLERO INFERIOR CIEGO CON VIDRIO EN TABLERO SUPERIOR Y ANTEPECHO 1.45 X 0.30 M DE VIDRIO EN FORMA DE ARCO. PZA 1.00**
- **CAR.03 MANTENIMIENTO DE RAMPA DE MADERA (una cara) EN ACCESOS, A BASE DE RETIRO DE BARNIZ, RESANES, AJUSTE, CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES Y ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 11000 SEMIMATE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASENTADO, RESANADO, PROTECCIONES, ACARREOS, LIMPIEZA. P.U.O.C.T.**
- **CAR.03.01 1.00 X 0.08 M. Bodega. PZA 1.00**
- **CAR.03.02 1.08 x 0.085 M. Eventos. PZA 2.00**
- **CAR.03.03 1.13 x 0.13 M. Director al interior. PZA 1.00**
- **CAR.03.04 0.97 x 0.085 M. Director al exterior. PZA 1.00**
- **CAR.04 MANTENIMIENTO DE PUERTA 0.90 X 2.15 M. ACABADO CON LACA AUTOMOTIVA. A BASE DE UN ASENTADO DE PINTURA EXISTENTE CON LIJA, BOTADO DE CLAVOS, RESANES, AJUSTE, LASQUEOS,**

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al mantenimiento preventivo de carpintería de la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, Aguascalientes



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO, APLICACIÓN DE PRIMER DE PIROXILINA Y ACABADO DE LACA AUTOMOTIVA EN COLOR EXISTENTE, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO. CONSIDERAR MARCO Y CONTRAMARCO. INCLUYE: LIMPIEZA DE HERRAJES, DESMONTAJE, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. Salón de Usos Múltiples PZA 4.00

- **CAR.05 MANTENIMIENTO DE ESTRADO DE MADERA EXISTENTE CON FORMA TRAPEZOIDAL, MEDIDAS DE 7.88 M. LARGO X 2.42 M. ANCHO MÁXIMO Y ÁREA APROXIMADA DE 15.50 M2, DIVIDIDO EN TRES MÓDULOS, A BASE DE RETIRO DE BARNIZ, RESANES, AJUSTE, CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES Y ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 11000 SEMIMATE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASENTADO, RESANADO, PROTECCIONES, ACARREOS, LIMPIEZA. P.U.O.C.T. PZA 1.00**

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del apoyo técnico de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.

CONCLUSIÓN

Los trabajos motivo del contrato simplificado es por adjudicación directa bajo el contrato número **70240225**, relativo a los trabajos del **mantenimiento preventivo de carpintería de la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, Aguascalientes**, fueron concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

kz5jZiCPCeepBBNtpMjAmadoBspK0s19TXXKltuMszZAGovrXIBJ/GIF8U4F=8



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

RESUMEN DE IMPORTES		
A	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$149,719.45
RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
B	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO SIN IVA
	ESTIMACIÓN UNO	\$ 000.00
	ESTIMACIÓN DOS	\$ 000.00
	ESTIMACIÓN N	\$ 000.00
C	SUMA DE ESTIMACIONES	\$ 000.00
D	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$149,719.45
E	SUBTOTAL (C+D)	\$149,719.45
F	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)	\$ 000.00
G	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 23,955.11
H	RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00
I	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 000.00
J	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 000.00
K	NETO A PAGAR	\$ 173,674.56

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes documentos:

	SI	NO	NO APLICA
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As built):	()	()	(X)
Manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes:	()	()	(X)
Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los equipos instalados:	()	()	(X)

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al apoyo técnico.

El prestador de servicios hace entrega de la estimación, carátula de estimación, resumen de partidas e informe por escrito con soporte fotográfico.

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el contenido de la

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al mantenimiento preventivo de carpintería de la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, Aguascalientes

kz5jZiQPCqepBBNtpM0mea0BqK0S19T7XK1mN6LzAG0v0CKB4G1R6U4F8=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las 12:30 horas del día 14 de octubre de 2024.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN


**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
EN AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES**

**DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

Mtro. Benjamín Orozco Gutiérrez
Director de Área
Administrador del Contrato

Arq. Bernardo Cervantes García

**POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS
OBRAS Y PROYECTOS GRUPO MAG. S.A. DE C.V.**



Ing. José Luis Magdaleno Rodríguez

kzsjZiQRCqepBBNtpMj@mea10EaK10s19TXXK10mM5LzAGv0CKB1JG1R6U4F=8

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al mantenimiento preventivo de carpintería de la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, Aguascalientes