

**Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de
bienes y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas del representante de la persona moral Duran & Duran Asociados, S. A. de C. V., considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links <https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-2023.pdf>, https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf y <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf> en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de 7 páginas y es parte integrante de la versión pública del Acta Entrega Recepción relacionado con el contrato 70240223 relativo al Mantenimiento de Herrería, por el periodo del 12 de agosto al 10 de septiembre de 2024 para la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

José Cristian Salinas Medina
Director de la Casa de la Cultura Jurídica
en Tijuana, Baja California



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
Contrato Simplificado No 70240223

Siendo las quince horas con doce minutos del día diez de septiembre de dos mil veinticuatro, con fundamento en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal, así como en el **artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración**, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado **No.70240223**, del Mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California, se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Arq. Bernardo Cervantes García supervisor asignado de la Dirección General de Infraestructura Física y el Lic. José Cristian Salinas Medina, y por parte del prestador de servicios Duran & Duran Asociados, S. A. de C. V., el Ing. Sergio Duran España.

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de este contrato de servicios **No.70240223**, relativo al Mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California.

ANTECEDENTES

Con fecha doce de agosto de dos mil veinticuatro, se firmó el contrato simplificado **No.70240223** de los servicios relativos al Mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California, con un monto original de contrato de \$254,290.05 (doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos noventa pesos 05/100 M. N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$40,686.41 (cuarenta mil seiscientos ochenta y seis pesos 41/100 M. N.). Resultando un monto neto de \$294,976.46 (doscientos noventa y cuatro mil novecientos setenta y seis pesos 46/100 M. N.).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar anticipo alguno y hacer un pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera remota a través de un Listado de Verificación.

Es decir, cubrir si así procede los \$ 254,290.05 (doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos noventa pesos 05/100 M. N.), más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$ 40,686.41 (cuarenta mil seiscientos ochenta y seis pesos 41/100 M. N.). Resultando un monto total de \$294,976.46 (doscientos noventa y cuatro mil novecientos

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al **“Mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California”**





**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

setenta y seis pesos 46/100 M. N.), para pagarse en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato.

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos. En lo casos de reducción o ampliación de trabajos, los mismo se indicarán en el finiquito.

El plazo de ejecución del “contrato original” fue de 30 (treinta) días naturales comprendido del día doce de agosto de dos mil veinticuatro al día diez de septiembre de dos mil veinticuatro de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

HECHOS

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado Acuerdo General de Administración XIV/2019, el prestador de servicios dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado treinta de agosto de dos mil veinticuatro con fecha de terminación el diez de septiembre de dos mil veinticuatro), a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice la debida conclusión de los trabajos.

En seguimiento de las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y modernización de la gestión del PJJ para el ejercicio fiscal, y privilegiando el uso de las herramientas tecnológicas que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Dirección General de Infraestructura Física acompaña técnicamente la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica y la Sede Histórica en Ario de Rosales.

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. SIN I.V.A.	IMPORTE SIN I.V.A.
HER					
HERRERÍA					
HER.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN ELEMENTOS DE HERRERÍA COLOR EXISTENTE, A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O EQUIPO DE ASPERSIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: LIMPIEZA, PREPARACIÓN ASÍ COMO APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN PIEZAS Y ÁREAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.				

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al “Mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California”



JTG6TXK6FH110HtfaCuZFF9IVWwBS-8kxNDIGVLDz2z59ge6fJfCz0v=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. SIN I.V.A.	IMPORTE SIN I.V.A.
HER		HERRERÍA			
HER.01.01	VIGA IPR 18" X 9" DESARROLLO HASTA 38.70 ML. A DOS CARAS. Estacionamiento.	PZA	2.00		
HER.01.02	VIGA IPR 18" X 9" DESARROLLO HASTA 38.70 ML. A UNA CARA. Estacionamiento.	PZA	1.00		
HER.01.03	VIGA IPR 12" X 7" DESARROLLO HASTA 38.70 ML. A UNA CARA. Estacionamiento.	PZA	1.00		
HER.01.04	VIGA IPR 18" X 6" DESARROLLO HASTA 18.29 ML. A DOS CARAS. Estacionamiento.	PZA	17.00		
HER.01.05	VIGA IPR 14" X 7" DESARROLLO HASTA 4.52 ML. A DOS CARAS. Estacionamiento.	PZA	17.00		
HER.01.06	VIGA IPR 14" X 7" DESARROLLO HASTA 4.52 ML. A UNA CARA. Estacionamiento.	PZA	4.00		
HER.01.07	COLUMNA IPR 14" X 10" HASTA 2.68 M. DE ALTURA A CUATRO CARAS Y PROTECCION PERIMETRAL CON 2 SOLERAS DE 3" X 1/4". Estacionamiento.	PZA	8.00		
HER.01.08	COLUMNA IPR 14" X 10" HASTA 2.64 M. DE ALTURA A CUATRO CARAS Y PROTECCION PERIMETRAL CON 2 SOLERAS DE 3" X 1/4". Estacionamiento.	PZA	1.00		
HER.01.09	COLUMNA IPR 12.5" X 9" HASTA 2.68 M. DE ALTURA A TRES CARAS. Estacionamiento.	PZA	7.00		
HER.01.10	COLUMNA IPR 14" X 10" HASTA 2.68 M. DE ALTURA A TRES CARAS. Estacionamiento.	PZA	5.00		
HER.01.11	COLUMNA IPR 14" X 7" HASTA 2.68 M. DE ALTURA A TRES CARAS. Estacionamiento.	PZA	1.00		
HER.01.12	COLUMNA IPR 10" X 6" HASTA 2.68 M. DE ALTURA A TRES CARAS. Estacionamiento.	PZA	1.00		
HER.01.13	COLUMNA IPR 12.5" X 9" HASTA 2.64 M. DE ALTURA A DOS CARAS. Estacionamiento.	PZA	2.00		
HER.01.14	COLUMNA IPR 8" X 14" HASTA 2.55 M. DE ALTURA A DOS CARAS. Estacionamiento.	PZA	1.00		
HER.01.15	COLUMNA IPR 8" X 14" HASTA 2.55 M. DE ALTURA A TRES CARAS. Estacionamiento.	PZA	1.00		
HER.01.16	COLUMNA IPR 12.5" X 9" HASTA 2.55 M. DE ALTURA A DOS CARAS. Estacionamiento.	PZA	1.00		
HER.01.17	PUERTA CORREDIZA 4.06 X 2.25 M. MARCO PERIMETRAL PTR 1 1/2", VERTICALES PTR 1" @ 5", TABLEROS DE LAMINA PERFORADA Y RIEL SUPERIOR DE 2 1/2". CONSIDERAR SUSTITUCIÓN DE SECCIÓN INFERIOR DE MARCO PERIMETRAL PTR 1 1/2" DE 4.06 M. Y SUSTITUCIÓN SECCIÓN DE TABLERO DE LÁMINA PERFORADA DE 4.06 M Y HASTA 1.50 M DE ALTURA. Acceso Estacionamiento.	PZA	1.00		
HER.01.18	PUERTA CORREDIZA 3.77 X 2.25 M. MARCO PERIMETRAL PTR 1 1/2", VERTICALES PTR 1" @ 5", TABLEROS DE LAMINA PERFORADA Y RIEL SUPERIOR DE 2 1/2". CONSIDERAR SUSTITUCIÓN DE SECCIÓN INFERIOR DE MARCO PERIMETRAL PTR 1 1/2" DE 4.06 M. Y SUSTITUCIÓN SECCIÓN DE TABLERO DE LÁMINA PERFORADA DE 3.77 M Y HASTA 1.50 M DE ALTURA. Salida Estacionamiento.	PZA	1.00		
HER.01.19	PUERTA 1.00 X 2.79 M. UNA HOJA ABATIBLE, TABLERO CIEGO DE LÁMINA ACANALADA, ANTEPECHO DE 0.18 M. DE ALTO CON PERFIL TIPO PANAL. Cuarto Hidroneumático.	PZA	1.00		
HER.01.20	REJILLA 0.42 X 3.98 M. SOLERA DE 1"X1/8".	PZA	1.00		
HER.01.21	REJILLA 0.42 X 3.21 M. SOLERA DE 1"X1/8".	PZA	1.00		
HER.01.22	REJILLA 0.42 X 3.25 M. SOLERA DE 1"X1/8".	PZA	1.00		
HER.01.23	REJILLA 0.42 X 2.30 M. SOLERA DE 1"X1/8". CONSIDERAR SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2" CON ANCLAS Ø 1/2". CONSIDERAR TRABAJOS PARA COLOCACIÓN DE CONTRAMARCO, REPOSICIÓN DE PISO DE CONCRETO EN PERIMETRO DE 0.10 M. DE ANCHO Y HASTA 0.05 M. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	2.00		
HER.01.24	REJILLA 0.42 X 4.00 M. SOLERA DE 1"X1/8".	PZA	1.00		

JTG6TXKdH110HtfaCuZFF9TVWwBS-8KkVtGVL0z2z5y9e6fJfCz0w=

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California"





**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. SIN I.V.A.	IMPORTE SIN I.V.A.
HER	HERRERÍA				
HER.02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN ELEMENTOS DE HERRERÍA COLOR EXISTENTE, A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O EQUIPO DE ASPERSIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: LIMPIEZA, PREPARACIÓN ASÍ COMO APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN PIEZAS Y ÁREAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.				
HER.02.01	COLUMNA IPR 6 1/2" X 8" X 3.65 DE ALTO	PZA	2.00		
HER.02.02	COLUMNA IPR 4" X 6" X 3.65 DE ALTO	PZA	1.00		
HER.02.03	COLUMNA IPR 4" X 6" X 3.20 DE ALTO	PZA	1.00		
HER.02.04	POSTES IPR IPR 2 X 6" X 2.05 DE ALTO	PZA	4.00		
HER.03	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA CISTERNA 0.67 X 0.67 M. CON MARCO DE ÁNGULO 1"X1"X 1/8", PLACA ANTIDERRAPANTE DE 1/4", CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2" Y OREJAS PREPARADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX. CONSIDERAR: RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE TAPA EXISTENTE. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	3.00		
HER.04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO COMEX 100 BRILLANT COLOR BLANCO, EN PLAFÓN DE LOSACERO EN ESTACIONAMIENTO CON SECCIÓN DE 2.20 X 4.52 M. A DOS MANOS MÍNIMO, APLICADA CON BROCHA O EQUIPO DE ASPERSIÓN, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE PRIMARIO PIMEX WASH PRIMER MARCA COMEX. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	3.00		
HER.05	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN ELEMENTOS DE HERRERÍA COLOR EXISTENTE, A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O EQUIPO DE ASPERSIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: LIMPIEZA, PREPARACIÓN ASÍ COMO APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN PIEZAS Y ÁREAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.				
HER.05.01	PUERTA 1.50 X 2.25 M. 1 HOJA ABATIBLE, MARCO PERIMETRAL PTR 2", COLUMNA DE 4", 12 VERTICALES PTR 3/4" REMATADOS CON PUNTA Y TABLERO DE LAMINA PERFORADA. Acceso Posterior.	PZA	1.00		
HER.05.02	PORTÓN 3.01 X 2.25 M. 1 HOJA ABATIBLE, MARCO PERIMETRAL PTR 2", 24 VERTICALES PTR 3/4" REMATADOS CON PUNTA Y TABLERO DE LAMINA PERFORADA. CONSIDERAR ENGRASADO DE BALEROS. Acceso Posterior.	PZA	1.00		
HER.05.03	PORTÓN 5.38 X 2.25 M. 1 HOJA ABATIBLE CON PUERTA INCLUIDA 1.02 DE 2.25 M. MARCO PERIMETRAL Y 4 REFUERZOS DE PTR 2", COLUMNAS LATERALES DE 4", 42 VERTICALES PTR 3/4" REMATADOS CON PUNTA Y TABLERO DE LAMINA PERFORADA. CONSIDERAR ENGRASADO DE BALEROS. Acceso Posterior.	PZA	1.00		
HER.05.04	PROTECCIÓN MALLA DE 1.50 M. DE ALTURA CON REFUERZO SUPERIOR LONGITUDINAL Y 19 VERTICALES CON PTR 2" DESARROLLO HASTA 16 ML. EN DIFERENTES SECCIONES. Acceso Posterior.	PZA	1.00		
HER.05.05	PROTECCIÓN 5.50 X 2.18 M. REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR PTR 2", ESQUINERO CON TUBO 3 1/2" DIAMETRO, 34 VERTICALES PTR 3/4" REMATADOS CON PUNTA. Protección Medidores.	PZA	1.00		
HER.05.06	PROTECCIÓN 1.10 X 2.18 M. REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR PTR 2", 9 VERTICALES PTR 3/4" REMATADOS CON PUNTA. Protección Medidores.	PZA	1.00		
HER.06	DADO DE CONCRETO SIMPLE PARA ENCAMISAR BASE DE COLUMNA, HECHO EN OBRA F'C=100 KG/M2 EN SECCIÓN DE 0.20 X 0.20 X 0.60 M. DE ALTURA, REFUERZO ACERO 4 ANCLAS VARILLA 3/8, HASTA 0.80 M. ALTURA, Y MALLA DE GALLINERO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	3.00		

JTG6T8K6DH110HtfaCuZf9TfVwWBS-8KkVIGVLDz2z5g9e6fJfCz0wv=

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California"





SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del apoyo técnico de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.

CONCLUSIÓN

Los trabajos motivo del contrato simplificado por adjudicación directa **No. 70240223**, relativo a los trabajos del "**Mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California**" fueron concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación

RESUMEN DE IMPORTES		
A	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$ 254,290.05
RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
B	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO SIN IVA
	ESTIMACIÓN ÚNICA	\$ 254,290.05
C	SUMA DE ESTIMACIONES	\$ 254,290.05
D	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$ 000.00
E	SUBTOTAL (C+D)	\$ 254,290.05
F	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)	\$ 000.00
G	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 40,686.41
H	RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00
I	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 000.00
J	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 000.00
K	NETO A PAGAR	\$ 294,976.46

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes documentos:

	SI	NO	NO APLICA
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As built):	()	()	(X)
Manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes:	()	()	(X)
Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los equipos instalados:	()	()	(X)

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "**Mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California**"



JTG6TAK6FH110HFA0UZF9JTVWMB538K3MIGVLD22599e6UJFCZ0v=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al apoyo técnico.

El prestador de servicios hace entrega de la estimación, carátula de estimación, resumen de partidas e informe por escrito con soporte fotográfico.

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las quince horas con cuarenta minutos del día 10 de Septiembre de 2024

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**NOMBRE DE LA CASA DE LA CULTURA
JURÍDICA**

**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

Lic. José Cristian Salinas Medina
Director de la Casa de la Cultura
Jurídica en Tijuana Baja California

Arq. Bernardo Cervantes García
Supervisor

**POR LA EMPRESA
DURAN & DURAN ASOCIADOS, S. A. DE C. V.**

Ing. Sergio Duran España

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al **“Mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California”**

GT06TXK6FH10ttfRACuzZF9TVwwBES-8kKdVIGVLDz2z5g9e6UjFCz0v#