

**Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de
bienes y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas del representante de la persona moral Duran & Duran Asociados, S. A. de C. V., considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links <https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-2023.pdf>, https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones_documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf y <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf> en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de 6 páginas y es parte integrante de la versión pública del Dictamen de Finiquito relacionado con el contrato 70240223 relativo al Mantenimiento de Herrería, por el periodo del 12 de agosto al 10 de septiembre de 2024 para la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

José Cristian Salinas Medina
Director de la Casa de la Cultura Jurídica
en Tijuana, Baja California



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**ACTA DE FINIQUITO
Contrato Simplificado No 70240223**

Acta de finiquito de los trabajos consistentes en el “Mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California” con contrato simplificado No. 70240223, clasificación mínima, por adjudicación directa tareas que fueron adjudicadas al prestador de servicios Duran & Duran Asociados, S. A. de C. V., el Ing. Sergio Duran España.

Tijuana, Baja California siendo las quince horas con cincuenta y tres minutos del día diez de septiembre de dos mil veinticuatro se procedió a la elaboración del Acta de Finiquito relativo a Mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California”, elaborado por la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana Baja California y revisado por el Arq. Bernardo Cervantes García adscrito a la Dirección General de Infraestructura Física.

ANTECEDENTES

El día doce de agosto de dos mil veinticuatro se firmó contrato simplificado, clasificación mínima, por adjudicación No. 70240223 para el “Mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California” con un monto a ejercer por un importe de \$294,976.46 (doscientos noventa y cuatro mil novecientos setenta y seis pesos 46/100 M. N.), IVA incluido, habiéndose pactado el pago hasta el término y aceptación del 100 % del servicio.

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos.

Para ello se estableció un plazo de ejecución de 30 (treinta) días calendario con inicio doce de agosto de dos mil veinticuatro y hasta el diez de septiembre de dos mil veinticuatro de acuerdo con lo estipulado en el contrato simplificado, plazo que se cumplió del doce de agosto al diez de septiembre de dos mil veinticuatro

H E C H O S

En seguimiento de las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y modernización de la gestión del PJP para el ejercicio fiscal, y privilegiando el uso de las herramientas tecnológicas que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Dirección General de Infraestructura Física acompaña técnicamente la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica y la Sede Histórica en Ario de Rosales.

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al “**Mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California**”



BHOarAV/INQnu6Jrzuyvm3kC7pcyCIKZLUIUyB9yRK7fA= QAsLDel0rP6TCn2O+JXbfOXPub5nGge+xRf8NHVEHMA=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Con base en el Contrato Simplificado **No. 70240223** por adjudicación directa, relativo a los trabajos del **“Mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California”** de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procedió a la revisión de los trabajos. El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del Apoyo Técnico de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un “listado de verificación”, que auxilió a integrar el administrador del contrato; para la valoración se incluyeron los alcances del catálogo de conceptos, especificaciones particulares, notas en general y señalamientos del acta de la junta de aclaraciones y/o reuniones de trabajo, así como revisión y visto bueno de los generadores, estimación, (carátula de estimación, resumen de partidas y verificación de cifras), entre otros.

De la documentación entregada y de la evidencia fotográfica se constatan los alcances descritos a continuación:

CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. SIN I.V.A.	IMPORTE SIN I.V.A.
HERRERIA					
HER.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN ELEMENTOS DE HERRERÍA COLOR EXISTENTE, A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O EQUIPO DE ASPERSIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: LIMPIEZA, PREPARACIÓN ASÍ COMO APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN PIEZAS Y ÁREAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS P.U.O.C.T.				
HER.01.01	VIGA IPR 18" X 9" DESARROLLO HASTA 38.70 ML. A DOS CARAS. Estacionamiento.	PZA	2.00		
HER.01.02	VIGA IPR 18" X 9" DESARROLLO HASTA 38.70 ML. A UNA CARA. Estacionamiento.	PZA	1.00		
HER.01.03	VIGA IPR 12" X 7" DESARROLLO HASTA 38.70 ML. A UNA CARA. Estacionamiento.	PZA	1.00		
HER.01.04	VIGA IPR 18" X 8" DESARROLLO HASTA 18.20 ML. A DOS CARAS. Estacionamiento.	PZA	17.00		
HER.01.05	VIGA IPR 14" X 7" DESARROLLO HASTA 4.52 ML. A DOS CARAS. Estacionamiento.	PZA	17.00		
HER.01.06	VIGA IPR 14" X 7" DESARROLLO HASTA 4.52 ML. A UNA CARA. Estacionamiento.	PZA	4.00		
HER.01.07	COLUMNA IPR 14" X 10" HASTA 2.68 M. DE ALTURA A CUATRO CARAS Y PROTECCION PERIMETRAL CON 2 SOLERAS DE 3" X 1/4". Estacionamiento.	PZA	8.00		
HER.01.08	COLUMNA IPR 14" X 10" HASTA 2.64 M. DE ALTURA A CUATRO CARAS Y PROTECCION PERIMETRAL CON 2 SOLERAS DE 3" X 1/4". Estacionamiento.	PZA	1.00		
HER.01.09	COLUMNA IPR 12.5" X 9" HASTA 2.68 M. DE ALTURA A TRES CARAS. Estacionamiento.	PZA	7.00		
HER.01.10	COLUMNA IPR 14" X 10" HASTA 2.68 M. DE ALTURA A TRES CARAS. Estacionamiento.	PZA	5.00		
HER.01.11	COLUMNA IPR 14" X 7" HASTA 2.68 M. DE ALTURA A TRES CARAS. Estacionamiento.	PZA	1.00		
HER.01.12	COLUMNA IPR 10" X 6" HASTA 2.68 M. DE ALTURA A TRES CARAS. Estacionamiento.	PZA	1.00		
HER.01.13	COLUMNA IPR 12.5" X 9" HASTA 2.64 M. DE ALTURA A DOS CARAS. Estacionamiento.	PZA	2.00		
HER.01.14	COLUMNA IPR 8" X 14" HASTA 2.55 M. DE ALTURA A DOS CARAS. Estacionamiento.	PZA	1.00		
HER.01.15	COLUMNA IPR 8" X 14" HASTA 2.55 M. DE ALTURA A TRES CARAS. Estacionamiento.	PZA	1.00		
HER.01.16	COLUMNA IPR 12.5" X 9" HASTA 2.55 M. DE ALTURA A DOS CARAS. Estacionamiento.	PZA	1.00		
HER.01.17	PUERTA CORREDIZA 4.06 X 2.25 M. MARCO PERIMETRAL PTR 1 1/2", VERTICALES PTR 1" @ 5", TABLEROS DE LÁMINA PERFORADA Y RIEL SUPERIOR DE 2 1/2". CONSIDERAR SUSTITUCIÓN DE SECCIÓN INFERIOR DE MARCO PERIMETRAL PTR 1 1/2" DE 4.06 M. Y SUSTITUCIÓN SECCIÓN DE TABLERO DE LÁMINA PERFORADA DE 4.06 M Y HASTA 1.50 M DE ALTURA. Acceso Estacionamiento.	PZA	1.00		
HER.01.18	PUERTA CORREDIZA 3.77 X 2.25 M. MARCO PERIMETRAL PTR 1 1/2", VERTICALES PTR 1" @ 5", TABLEROS DE LÁMINA PERFORADA Y RIEL SUPERIOR DE 2 1/2". CONSIDERAR SUSTITUCIÓN DE SECCIÓN INFERIOR DE MARCO PERIMETRAL PTR 1 1/2" DE 4.06 M. Y SUSTITUCIÓN SECCIÓN DE TABLERO DE LÁMINA PERFORADA DE 3.77 M Y HASTA 1.50 M DE ALTURA. Salida Estacionamiento.	PZA	1.00		
HER.01.19	PUERTA 1.00 X 2.79 M. UNA HOJA ABATIBLE, TABLERO CIEGO DE LÁMINA ACANALADA, ANTEPECHO DE 0.18 M. DE ALTO CON PERFIL TIPO PANAL. Cuarto Hidroneumático.	PZA	1.00		

BH0arAV/INOnu6Jrzuyvm3kC7pcvCikZU1Uyb9yRK7rA= QAsLDel0rP6TCn2O-JXbfQxPub5nGge+xRf8NHJEhMA=

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al **“Mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California”**





**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. SIN I.V.A.	IMPORTE SIN I.V.A.
HERRERIA					
HER.01.20	REJILLA 0.42 X 3.98 M. SOLERA DE 1"X1/8".	PZA	1.00		
HER.01.21	REJILLA 0.42 X 3.21 M. SOLERA DE 1"X1/8".	PZA	1.00		
HER.01.22	REJILLA 0.42 X 3.25 M. SOLERA DE 1"X1/8".	PZA	1.00		
HER.01.23	REJILLA 0.42 X 2.30 M. SOLERA DE 1"X1/8". CONSIDERAR SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2" CON ANCLAS Ø 1/2" CONSIDERAR TRABAJOS PARA COLOCACIÓN DE CONTRAMARCO, REPOSICIÓN DE PISO DE CONCRETO EN PERÍMETRO DE 0.10 M. DE ANCHO Y HASTA 0.05 M. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	2.00		
HER.01.24	REJILLA 0.42 X 4.00 M. SOLERA DE 1"X1/8".	PZA	1.00		
HER.02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALOUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN ELEMENTOS DE HERRERIA COLOR EXISTENTE. A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O EQUIPO DE ASPERSIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: LIMPIEZA, PREPARACIÓN ASÍ COMO APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN PIEZAS Y ÁREAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.				
HER.02.01	COLUMNA IPR 6 1/2" X 8" X 3.65 DE ALTO	PZA	2.00		
HER.02.02	COLUMNA IPR 4" X 6" X 3.65 DE ALTO	PZA	1.00		
HER.02.03	COLUMNA IPR 4" X 6" X 3.20 DE ALTO	PZA	1.00		
HER.02.04	POSTES IPR IPR 2 X 6" X 2.05 DE ALTO	PZA	4.00		
HER.03	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA CISTERNA 0.67 X 0.67 M. CON MARCO DE ÁNGULO 1"X1"X 1/8". PLACA ANTIDERRAPANTE DE 1/4". CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2" Y DREJAS PREPARADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON ESMALTE ALOUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX. CONSIDERAR: RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE TAPA EXISTENTE. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	3.00		
HER.04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO COMEX 100 BRILLANT COLOR BLANCO, EN PLAFÓN DE LOSACERO EN ESTACIONAMIENTO CON SECCIÓN DE 2.20 X 6.92 M. A DOS MANOS MÍNIMO, APLICADA CON BROCHA O EQUIPO DE ASPERSIÓN, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE PRIMARIO PIMEX WASH PRIMER MARCA COMEX. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	3.00		
HER.05	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALOUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN ELEMENTOS DE HERRERIA COLOR EXISTENTE. A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O EQUIPO DE ASPERSIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: LIMPIEZA, PREPARACIÓN ASÍ COMO APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN PIEZAS Y ÁREAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.				
HER.05.01	PUERTA 1.50 X 2.25 M. 1 HOJA ABATIBLE, MARCO PERIMETRAL PTR 2", COLUMNA DE 4", 12 VERTICALES PTR 3/4" REMATADOS CON PUNTA Y TABLERO DE LAMINA PERFORADA. Acceso Posterior.	PZA	1.00		
HER.05.02	PUERTA 1.50 X 2.25 M. 1 HOJA ABATIBLE, MARCO PERIMETRAL PTR 2", 24 VERTICALES PTR 3/4" REMATADOS CON PUNTA Y TABLERO DE LAMINA PERFORADA. CONSIDERAR ENGRASADO DE BALEROS. Acceso Posterior.	PZA	1.00		
HER.05.03	PORTÓN 5.38 X 2.25 M. 1 HOJA ABATIBLE CON PUERTA INCLUIDA 1.02 DE 2.25 M. MARCO PERIMETRAL Y 4 REFUERZOS DE PTR 2", COLUMNAS LATERALES DE 4", 42 VERTICALES PTR 3/4" REMATADOS CON PUNTA Y TABLERO DE LAMINA PERFORADA. CONSIDERAR ENGRASADO DE BALEROS. Acceso Posterior.	PZA	1.00		
HER.05.04	PROTECCIÓN MALLA DE 1.50 M. DE ALTURA CON REFUERZO SUPERIOR LONGITUDINAL Y 19 VERTICALES CON PTR 2" DESARROLLO HASTA 16 ML. EN DIFERENTES SECCIONES. Acceso Posterior.	PZA	1.00		
HER.05.05	PROTECCIÓN 5.50 X 2.18 M. REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR PTR 2". ESQUINERO CON TUBO 3 1/2" DIAMETRO. 34 VERTICALES PTR 3/4" REMATADOS CON PUNTA. Protección Medidores.	PZA	1.00		
HER.05.06	PROTECCIÓN 1.10 X 2.18 M. REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR PTR 2". 9 VERTICALES PTR 3/4" REMATADOS CON PUNTA. Protección Medidores.	PZA	1.00		
HER.06	DADO DE CONCRETO SIMPLE PARA ENCAMISAR BASE DE COLUMNA, HECHO EN OBRA F.C. 100 KG/M2 EN SECCIÓN DE 0.20 X 0.20 X 0.60 M. DE ALTURA, REFUERZO ACERO 4 ANCLAS VARILLA 3/8, HASTA 0.80 M. ALTURA, Y MALLA DE GALLINERO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	3.00		

BH0arAV/INOnu6Jrzuym3kC7pcvCikZUIUyb9YRk7rA=
QAsLDeIorP6T Cn2O+JXbfOxPub5nGge+XrF8NHVeHMA=

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California"





SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Conforme a la revisión por parte de la supervisión interna, de los generadores requisitados por el prestador de servicios, se establecen las cantidades de finiquito de acuerdo con el siguiente cuadro:

ESTADO FINANCIERO

RESUMEN DE IMPORTES DE FINIQUITO		
A	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$ 254,290.05
RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
B	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO SIN IVA
	ESTIMACIÓN ÚNICA	\$ 254,290.05
C	SUMA DE ESTIMACIONES	\$254,290.05
D	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$ 000.00
E	SUBTOTAL (C+D)	\$ 254,290.05
F	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)	\$ 000.00
G	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 40,686.41
H	RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00
I	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 000.00
J	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 000.00
K	NETO A PAGAR	\$ 294,976.46

El saldo neto a pagar se realizará conforme a los artículos 104 y 105 del AGA II/2019.

CONCLUSIONES

El prestador de servicios conforme al artículo 169 Fracción V del AGA XIV/2019 deberá garantizar los vicios ocultos que pudieran surgir en un futuro con vigencia establecida en las bases de los trabajos realizados del **Mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California**, garantía que será determinante para efectuar el pago del importe plasmado en el presente finiquito, al respecto, el prestador de servicios presentó carta garantía con fecha diez de septiembre de dos mil veinticuatro con una vigencia de un año.

Por otra parte, a la firma del presente, el prestador de servicios extiende el más amplio finiquito, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato objeto del presente.

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al **“Mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California”**



BH0arAV/INOnu6Jrzuym3kC7pcvCIKZUJUIy9yRK7rA=
QAsLDel0rP6TCn2O-JXbfQxPub5nGge+xRf8NHVEhMA=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Los trabajos motivo de este contrato fueron concluidos en su totalidad de conformidad con la suprema corte de justicia de la nación, en cumplimiento con los alcances y especificaciones de la misma, así como de los artículos 179 y 180 del Acuerdo General de Administración XIV/2019; haciendo constar la empresa prestadora de servicios, su conformidad con la presente y se compromete a no exhibir reclamación alguna que modifique o incremente las cantidades descritas, aceptando en su caso devolver los importes pagados en exceso y que surjan de una revisión posterior a la firma de ésta, por lo que de acuerdo con lo antes enunciado y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta de finiquito siendo las dieciséis horas con veinticinco minutos de este mismo día, mes y año.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**NOMBRE DE LA CASA DE LA CULTURA
JURÍDICA**

**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

Lic. José Cristian Salinas Medina
Director de la Casa de la Cultura
Jurídica en Tijuana Baja California

Arq. Bernardo Cervantes García
Supervisor

**POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS
DURAN & DURAN ASOCIADOS, S. A. DE C. V.**

Ing. Sergio Duran España

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al “**Mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California**”

BH0arAV/INOnu6Jrzuytm3kC7pcvCikZUjUy9yRk7rA=
QAsLDel0rP6TCn2O+JX6fOxPub5nGge+xRf8NHvEM/A=