



Suprema Corte
de Justicia de la Nación

**Casa de la Cultura Jurídica
Colima**

**Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de bienes
y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3 *fracción XXI*, 111 y 116 de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; 113, *fracción I* y el *Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; artículo 3, *fracción IX* de la *Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados*, así como en el punto *trigésimo octavo* del *Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales*, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas del representante legal de la persona moral Orpa Electromecánica, S.A.S. de C.V., considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links <https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-2023.pdf>, https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf y <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf> en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de siete páginas y es parte integrante de la versión pública del acta de entrega-recepción del contrato simplificado 70240323, relativo al suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado, por el periodo del 24 de septiembre al 3 de noviembre de 2024, para la Casa de la Cultura Jurídica en Colima, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Licda. Elba Leticia Barragán Cárdenas.

Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Colima



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
Contrato Simplificado No. 70240323

Siendo las 13:00 horas del día siete de noviembre de dos mil veinticuatro, con fundamento en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal, así como en el artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado No. 70240323, del "Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de Equipo de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica "Miguel González Castro" en Colima, Colima", se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ing. Julio César Hernández Valencia, Profesional Operativo asignado como Apoyo Técnico de la Dirección General de Infraestructura Física y la Licda. Elba Leticia Barragán Cárdenas, Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Colima, y por parte del prestador de servicios Orpa Electromecánica, S.A.S. de C.V., el Ing. Iván Ortiz Díaz.

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de este contrato de servicios No. 70240323, relativo al "Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de Equipo de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica "Miguel González Castro" en Colima, Colima", ubicada en la calle Miguel Hidalgo Nos. 158, 164 y 170, colonia Centro, C.P. 28000, en la Ciudad de Colima, Estado de Colima.

ANTECEDENTES

Con fecha 24 de septiembre de 2024, se firmó el contrato simplificado No. 70240323 de los servicios relativos al "Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de Equipo de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica "Miguel González Castro" en Colima, Colima", con un monto original de contrato de \$190,141.00 (Ciento noventa mil ciento cuarenta y un pesos 00/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$30,422.56 (Treinta mil cuatrocientos veintidós pesos 56/100 M.N.) Resultando un monto neto de \$220,563.56 (Doscientos veinte mil quinientos sesenta y tres pesos 56/100 M.N.).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar anticipo alguno y hacer un solo pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera remota a través de un Listado de Verificación.

Es decir, cubrir si así procede los \$190,141.00 (Ciento noventa mil ciento cuarenta y un pesos 00/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$30,422.56 (Treinta mil cuatrocientos veintidós pesos 56/100 M.N.) Resultando un monto total

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de Equipo de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica "Miguel González Castro" en Colima, Colima"

eleOzLRSap+1baPK/KAlIAQvz+CqprDSvCSjJEV0TCsQ=

Wbm2yq6XeAP6e.jpMnkBfR0N8lPmPeyEXl7E4l47uJE=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

de \$220,563.56 (Doscientos veinte mil quinientos sesenta y tres pesos 56/100 M.N.) para pagarse en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato.

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos. En los casos de reducción o ampliación de trabajos, los mismo se indicarán en el finiquito.

El plazo de ejecución del "contrato original" fue de cuarenta días naturales comprendido del día 25 de septiembre al día 3 de noviembre de 2024 de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

HECHOS

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado Acuerdo General de Administración XIV/2019, el prestador de servicios dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 14 de octubre de 2024, señalando como fecha de término el 21 de octubre de 2024, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice la debida conclusión de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a continuación:

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

De acuerdo con el Control de Cambio de fecha 3 de Octubre de 2024, se actualizaron los modelos de los conceptos SI.A.A.01 y SI.A.A.02.

SI.A.A.01 SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO Y CON CARÁCTERISTICAS; -CAPACIDAD NOMINAL DE 60,000 BTU/HR (5 T.R.), - EVAPORADORA TIPO FAN & COIL, MODELOS 4TTR3060-N1000A- Y MCD060-G10RAA-MARCA TRANE; CON CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (PZA 1.00)

SI.A.A.02 INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO Y CON CARÁCTERISTICAS; -CAPACIDAD NOMINAL DE 60,000 BTU/HR (5 T.R.), - EVAPORADORA TIPO FAN & COIL, MODELOS 4TTR3060-N1000A- Y MCD060-G10RAA-MARCA TRANE; CON CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (PZA 1.00)

SI.A.A.03 ADECUACIONES DE BASE METÁLICA EXISTENTE PARA RECIBIR LA UNIDAD CONDENSADORA NUEVA. INCLUYE: MATERIALES IGUALES A LOS EXISTENTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (PZA 1.00)

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de Equipo de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica "Miguel Alemán Castro" de la Suprema Corte de Justicia de la Nación".

eleOzLRSap+1baPK/KAlIAQvz+CqprDSvCSjEJV0TCsQ=

Wbm2yq96XeAP6eJpMnkBfR0N8lPmPeyEXf7E4l47uJE=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SI.A.A.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO "REFRIGERACIÓN" DE DIÁMETRO NOMINAL DE 7/8", DE LA MARCA NACOBRE O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (ML 7.00)

SI.A.A.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO "REFRIGERACIÓN" DE DIÁMETRO NOMINAL DE 3/8", DE LA MARCA NACOBRE O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (ML 7.00)

SI.A.A.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE ESPESOR 3/4" Y PARA DIÁMETRO DE 7/8" (TUBERIA DE COBRE). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (ML 7.00)

SI.A.A.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE ESPESOR 3/4" Y PARA DIÁMETRO DE 3/8" (TUBERIA DE COBRE). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (ML 7.00)

SI.A.A.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO DE USO RUDO DE 4X16 PARA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE EVAPORADORA Y CONDENSADORA DE LA MARCA CONDULAC O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (ML 8.00)

SI.A.A.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (ML 1.00)

SI.A.A.10 FABRICACIÓN DE ADECUACIÓN DE DUCTERIA PARA RECONEXIÓN DE DUCTERIA; PLENUM. INCLUYE FABRICACIÓN DE PIEZAS DIVERSAS EN LAMINA GALVANIZADA MCA. TERNIUM O SIMILAR EN CALIBRE 24 Y CON FORRO DE FIBRA DE VIDRIO CON BARRERA DE VAPOR DE FOIL DE ALUMINIO DE 1" DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (JGO 1.00)

SI.A.A.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE DE 10" DE DIÁMETRO MARCA VERMONT O SIMILAR. INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (ML 7.00)

SI.A.A.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE 24X24" MODELO DPE-L-B-*06-08 O SIMILAR; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (PZA 6.00)

eleOzLRsap+1baPK/KAlIAQvz+CqprDSvCSjJEV0TCsQ=

Wbm2yq96XeAP6eJpMnkBfR0N8lPmPeyEXl7E4l47uJE=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SI.A.A.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO 24X24" DE PANAL DE ABEJA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (PZA 2.00)

SI.A.A.14 SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE CUELLO DE LONA AHULADA DEL NO. 10, MEDIDAS APROXIMADAS DE 32X35CM (BOCA DE DESCARGA). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T. (PZA 1.00)

SI.A.A.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO MARCA BELIMO MODELO EXT-CF230-D402-AF O SIMILAR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (PZA 1.00)

SI.A.A.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE BLINDADO 5X18 (PARA EVAPORADOR-TERMOSTATO). P.U.O.C.T. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (ML 15.00)

SI.A.A.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLASTICA CON PEGOL DE 1". INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA (ML 5.00)

SI.A.A.18 SUMINISTRO DE FILTRO PLISADO, MODELO PERFECTPLEAT M6 O SIMILAR, CON UNA EFICIENCIA DE MERV 6 Y DIMENSIONES NOMINALES 24 X 24 X 1" (PULG.) INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (PZA. 2.00)

SI.A.A.19 DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 60,000 BTU/H; MODELOS 2TTB0060A1000BA / MCD060D1P0AA,, ASÍ COMO SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE REFRIGERACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. M.A.A.05 (JGO. 1.00)

SI.A.A.20 APLICACIÓN DE PROTECCIÓN MECÁNICA A AISLAMIENTO TERMICO DE LAS TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN EXTERIOR CON ELASTOMERICO BLANCO Y MANTA CRUDA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (ML 3.00)

I.E.A.A.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 2X60 AMPS., CLASE 1030 SERVICIO GENERAL, TIPO INTEMPERIE Y TIPO NEMA 3, CAT. D222NRB, MARCA SQUARE'D O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (PZA 1.00)

I.E.A.A.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2P, 60 AMP. TIPO QOB CATÁLOGO N°. QOB-260, MCA. SQUARE'D O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T. (PZA 1.00)

eleOzLRsAp+1baPK/KAlIAQvz+CqprDSvCSjEJV0TCsQ=

Wbm2yq96XeAP6eJpMnkBfR0N8lPmPeyEXf7E4l47uJE=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

I.E.A.A.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 19MM DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (ML 5.00)

I.E.A.A.04 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COLOCACIÓN Y ENERGIZACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR TIPO THW-LS VINANEL XXI, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD; 600 V. Y 90°C DE OPERACIÓN, CALIBRE (10 AWG). SE DEBERÁN DE CONSIDERAR, GUIADO, ACCESORIOS TIPO CAPUCHÓN PARA CONEXIONES, ENCINTADO DE CONEXIONES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (ML 12.00)

I.E.A.A.05 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COLOCACIÓN Y ENERGIZACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD; 75°C DE OPERACIÓN, CALIBRE (12 AWG). SE DEBERÁ DE CONSIDERAR, GUIADO, ACCESORIOS TIPO CAPUCHÓN PARA CONEXIONES, ENCINTADO DE CONEXIONES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (ML 7.00)

O.C.A.A.01 DEMOLICIÓN DE FALSO PLAFÓN CORRIDO DE TABLAROCA. CONSIDERAR: DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN CON RECUPERACIÓN DE LÁMPARAS. EN EL ÁREA DE SALA DE CONSULTA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MOVIMIENTO DE MOBILIARIO O DE CUALQUIER OBJETO QUE ESTORBE, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ELEVACIONES Y DESCENSO DE MATERIALES, DESALOJO DE ESCOMBRO, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. (M² 42.00)

O.C.A.A.02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN MODULAR MARCA USG O SIMILAR CON PANELES ACÚSTICOS PARA CIELO RASO RADAR 2'X 2'X 3/8" ORILLA CUADRADA CON SISTEMA DE SUSPENSIÓN DONN DX/DXL 15/16" COLOR BLANCO. CONSIDERAR: DESPIECE, SUJECCIÓN A LOSA O VIGAS CON ALAMBRE GALVANIZADO Y ANGULO PERIMETRAL. EN EL ÁREA DE SALA DE CONSULTA. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, RECORTES, DESPERDICIOS, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. (M² 42.00)

I.I.A.A.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO FORRADO CALIBRE (14) AWG MARCA KOBREX O SIMILAR EN COLOR NEGRO; INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. (ML 20.00)

eleOzLRSap+1baPK/KAlIAQvz+CqprDSvCSJEV0TCsQ=

Wbm2yq96XeAP6eJpMnkBfRON8lPmPeyEXf7E4l47uJE=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

I.I.A.A.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO FORRADO CALIBRE (14) AWG MARCA KOBREX O SIMILAR EN COLOR BLANCO; INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. (ML 20.00)

I.I.A.A.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO DESNUDO CALIBRE (16) AWG MARCA KOBREX O SIMILAR; INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. (ML 15.00)

I.I.A.A.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL CUBIC LED 60X120 CLAVE L5512-110 DE LA MARCA MAGG O SIMILAR DE 60W Y 4000 K, PARA SUSTITUIR LUMINARIAS EMPOTRABLES EN SALA DE CONSULTA; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PZA 8.00)

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del apoyo técnico de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.

CONCLUSIÓN

Los trabajos motivo del contrato simplificado por adjudicación directa No. 70240323, relativo a los trabajos del "Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de Equipo de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica "Miguel González Castro" en Colima, Colima" fueron concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

RESUMEN DE IMPORTES		
A	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$ 190,141.00
RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
B	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO SIN IVA
	ESTIMACIÓN ÚNICA	\$ 163,367.20
C	SUMA DE ESTIMACIONES	\$ 163,367.20
D	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$ 0.00
E	SUBTOTAL (C+D)	\$ 163,367.20
F	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)	\$ 26,773.80
G	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 26,138.75
H	RETENCIÓN DE IVA	\$ 0.00
I	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 0.00
J	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 0.00
K	NETO A PAGAR	\$ 189,505.95

eleOzLRSap+1baPK/KAlTAQvz+CqprDSvCSjEJV0TCsQ=

Wbm2yq96XeAP6e.JpMnkBfRON8lPmPeyEXfE4l47uJE=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes documentos:

	SI	NO	NO APLICA
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As built):	()	()	(X)
Manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes:	()	()	(X)
Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los equipos instalados:	()	()	(X)

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al apoyo técnico.


El prestador de servicios hace entrega de la estimación, carátula de estimación, resumen de partidas e informe por escrito con soporte fotográfico.

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las 13:30 horas del día 7 de noviembre de 2024.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
"MIGUEL GONZÁLEZ CASTRO" EN COLIMA**

**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**



Licda. Elba Leticia Barragán Cardenas
Directora

Ing. Julio César Hernández Valencia
Profesional Operativo

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS
ORPA ELECTROMECA N. A.S. DE C.V.

Ing. Iván [Redacted] [Redacted]

eleOzLRSap+1baPK/KAlIAQvz+CqprDSvCSJEV0TCsQ=

Wbm2yq96XeAP6eJpMnkBfRON8IPmPeyEXf7E4I47uJE=