

**Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de
bienes y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3 *fracción XXI*, 111 y 116 de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; 113, *fracción I* y el *Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; artículo 3, *fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados*, así como en el *punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales*, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas del representante legal de la persona moral contratista denominada Deselci, S. A. de C. V., considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links <https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-2023.pdf>, https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf y <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf> en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de 5 páginas y es parte integrante de la versión pública del acta de entrega recepción, relacionado con el contrato 70240327, relativo al mantenimiento correctivo de la terraza, por el periodo del 25 de septiembre al 8 de noviembre de 2024 para la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Mtro. Roberto Giacomán Gidi

Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
Contrato Simplificado No. 70240327

Siendo las 17:00 horas del 3 de diciembre de 2024, con fundamento en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal, así como en el **artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración**, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado **No. 70240327**, del Mantenimiento Correctivo a la Terraza de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo "Ministro Vicente Santos Guajardo", se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Arq. Bernardo Cervantes García supervisor asignado de la Dirección General de Infraestructura Física y el Mtro. Roberto Giacomán Gidi, Administrador del Contrato, y por parte del prestador de servicios Deselci, S. A. de C. V., el Ing. Jonathan Eduardo Guevara de la Torre, representante legal.

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de este contrato de servicios **No. 70240327**, relativo al Mantenimiento Correctivo a la Terraza de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo "Ministro Vicente Santos Guajardo".

ANTECEDENTES

Con fecha 24 de septiembre de 2024, se firmó el contrato simplificado **No. 70240327** de los servicios relativos al Mantenimiento Correctivo a la Terraza de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo "Ministro Vicente Santos Guajardo", con un monto original de contrato de \$337,926.46 (trescientos treinta y siete mil novecientos veintiséis pesos 46/100 M. N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$ 54,068.23 (cincuenta y cuatro mil sesenta y ocho pesos 23/100 M. N.). Resultando un monto neto de \$391,994.69 (trescientos noventa y un mil novecientos noventa y cuatro pesos 69/100. M.N.).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar anticipo alguno y hacer un pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera remota a través de un Listado de Verificación.

Es decir, cubrir si así procede los \$337,926.46 (trescientos treinta y siete mil novecientos veintiséis pesos 46/100 M. N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$54,068.23 (cincuenta y cuatro mil sesenta y ocho pesos 23/100 M. N.). Resultando un monto total de \$391,994.69 (trescientos noventa y un mil novecientos noventa y cuatro pesos 69/100. M.N.).



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

y cuatro pesos 69/100. M.N.) para pagarse en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato.

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos. En los casos de reducción o ampliación de trabajos, los mismo se indicarán en el finiquito.

El plazo de ejecución del “contrato original” fue de cuarenta y cinco días naturales comprendido del día 25 de septiembre de 2024 al día 08 de noviembre de 2024 de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

HECHOS

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado Acuerdo General de Administración XIV/2019, el prestador de servicios dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 31 de octubre de 2024 y fecha señalada como término el día 08 de noviembre de 2024, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice la debida conclusión de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a continuación:

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

TRR.01 DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS DE TERRAZA DE MADERA CONFORMADA DE DUELAS, ESCALONES Y TABLONES. CONSIDERAR: RETIRO SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: DESMONTAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.

TRR.01.01 TERRAZA DE MADERA (DECK) CONFORMADA DE DUELAS DE 4X1", CON BORDES REDONDEADOS, FIJADOS SOBRE BASTIDOR TUBULAR DE PERFILES CAL.14 CON PIJAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1½", CLAVACOTES EN CABEZAS DE TORNILLOS M2 66.34

TRR.01.02 DESCANSO DE 0.66 X 2.30 M. FIJADO A ESTRUCTURA DE PTR 2"x 2". PZA 1.00

TRR.01.03 ESCALÓN DE 0.33 X 2.63 M. FIJADO A ESTRUCTURA DE PTR 2"x 2". PZA 1.00

TRR.01.04 ESCALÓN FIJADOS CON ESTRUCTURA DE PTR 2"x 2" 0.33 X 2.96 M. PZA 1.00

TRR.01.05 TABLONES DE MADERA 1" ESPESOR, 0.20 M. DE ANCHO X 1.27 M. DE LONGITUD, EN BARANDAL DE TERRAZA. PZA 63.00

TRR.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DECK PERIMETRAL MARCA RWOOD EN TRAMOS DE 0.14 X 2.40 M. DE LARGO X 1" ESPESOR COLOR CINNABANK EN BARANDAL DE TERRAZA. INCLUYE: COLOCACIÓN, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. PZA 126.00

AO7zBuxqwsMEH+vkunr2k0Ct/BW87m/PfqmG0mYl4=
WXekPuHdaGH9FMP44B0mVn92Ep6TbLbAZWMhufY3ys=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

TRR.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DECK MARCA RWOOD EN TRAMOS DE 0.14 X 2.20 M. DE LARGO X 1" ESPESOR COLOR CINNABANK, SEPARACIÓN ENTRE DUELA DE 5 A 6 MM, FIJADOS SOBRE BASTIDOR DE 1" X 1 1/2" MARCA RWOOD, SOBRE BASTIDOR TUBULAR EXISTENTE @ 0.35 M. CON ELEMENTOS DE FIJACION (CLIPS 25 PZA POR M2) SEGÚN FABRICANTE. INCLUYE: COLOCACIÓN, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. M2 68.00

TRR.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE PERIMETRAL PARA TERRAZA Y ESCALONES CON ÁNGULO DE 1 3/4 X 2 1/2" MARCA RWOOD. INCLUYE: COLOCACIÓN, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.

TERRAZA CON MEDIDAS 7.00 X 10.60 M.	ML	27.00
DESCANSO 0.66 X 2.30 M.	ML	2.96
ESCALÓN 0.33 X 2.63 M.	ML	2.96
ESCALÓN 0.33 X 2.96 M.	ML	3.29

TRR.05 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX COLOR EXISTENTE PARA ELEMENTOS DE HERRERÍA A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: ASENTADO DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO DONDE LO REQUIERA. INCLUYE: PREPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.

TRR.05.01 BARANDAL DE TERRAZA CON ALTURA DE 0.95 M. A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA CON 21 Ø 2" Y PASAMANOS CON PERFIL RECTANGULAR DE 4" X 1½" CON DESARROLLO DE 25.00 ML. PLACAS 0.15 x 0.15 M. PZA 1.00

TRR.05.02 BASTIDOR TUBULAR DE MEDIDAS GENERALES HASTA DE 7.00 X 11.00 M. CON PERFILES 4" X 2" CAL.14; A BASE DE 13.00 LARGUEROS DE HASTA 11.00 M. Y 6.00 LARGUEROS HASTA 7.00 M. PZA 1.00

TRR.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA MALLA SOMBRA CON PTR DE 4" X 4" CAL.14. A BASE DE DOS MARCOS CON 6 PTR VERTICALES HASTA 3.00 M. DE ALTURA Y UN TRAVESAÑO DE 11.00 ML. ACABADO CON ESMALTE ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX. CONSIDERAR: 12 PLACAS DE ACERO 3" X 3" X 1/4" PERFORADA Y SOLDADA EN TRAVESAÑO, ASÍ COMO 6.00 PIEZAS DE CABLE DE ACERO DE 1/4". INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. PZA 1.00

TRR.07 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLASOMBRA COLOR OCRE, HECHA A BASE DE HILO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON UV Y NIVEL DE SOMBRA DEL 95%. CONSIDERAR: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, OJALES Y REFUERZOS EN UNIONES. INCLUYE: NIVELACIÓN, CORTES, PERFORACIONES, DESPERDICIOS, TENSADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Nota: Verificar medidas en obra. M2 75.00

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del apoyo técnico de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.

A07ZBuxqwsMEH+vKunr2k0Ct//BW87m/PfqmG0mY14=
 WXekPuHdaGH9FMP44B0mVn92Ep6TbLbAZWMhufY3ys=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONCLUSIÓN

Los trabajos motivo del contrato simplificado por adjudicación directa **No. 70240327**, relativo a los trabajos del **Mantenimiento Correctivo a la Terraza de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo "Ministro Vicente Santos Guajardo"** fueron concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

RESUMEN DE IMPORTES		
A	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$ 337,926.46
RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
B	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO SIN IVA
	ESTIMACIÓN UNO	\$000.00
C	SUMA DE ESTIMACIONES	\$ 000.00
D	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$ 336,581.50
E	SUBTOTAL (C+D)	\$ 336,581.50
F	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)	\$ 1,344.96
G	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 53853.04
H	RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00
I	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 000.00
J	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 1,560.15
K	NETO A PAGAR	\$ 390,434.54

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes documentos:

	SI	NO	NO APLICA
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As built):	()	()	(x)
Manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes:	()	()	(x)
Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los equipos instalados:	()	()	(x)

AO7zBuxqwsMEH+vKunr2k0Ct/BW87m/PfqmG0mYl4=
WXekPuHdaGH9FMP44B0mVn92Ep6TbLbAZWMhufY3ys=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al apoyo técnico.

El prestador de servicios hace entrega de la estimación, carátula de estimación, resumen de partidas e informe por escrito con soporte fotográfico.

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las 17:30 horas del 03 de diciembre de 2024.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN
SALTILLO “MINISTRO VICENTE SANTOS
GUAJARDO”**

**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

**MTRO. ROBERTO GIACOMÁN GIDI
DIRECTOR**

ARQ. BERNARDO CERVANTES GARCÍA

ING. JONATHAN EDUARDO GUEVARA DE LA TORRE

AO7zBuxqwzsMEH+vKunr2k0Ct//BW87m/PfqmG0mYl4=

WXekPuHDaGH9FMP44B0mVn92Ep6TbILbAZWMhufY3ys=