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ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 
Contrato Simplificado 70230156 

Siendo las 11: 15 horas día 26 de junio de 2023, con fundamento en el artículo 177 
del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil 
diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos 
para la adqLisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, 
usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal , así como en el artículo 35 fracción XXIII 
del Reglamento Orgánico en Materia de Administración, ambos de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el a~ta de entrega
recepción del contrato simplificado 70230156, del Mantenimiento de sistema estantería 
compacta de la Casa de la Cultura Jurídica en Campeche, Campeche, se reúnen para efecto de 
dar cumplimiento a esta gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, el Arq. Luis Arturo García Peralta, profesional operativo, asignado de la Dirección 
General de Infraestructura Física y el C.P. Arcadio de Jesús Huchim Valencia Titular de la Casa 
de la Cultura Jurídica en Campeche y por parte de la empresa Mas Espacio, S.A. de C.V. y. 
Gerardo Del '✓alle Canseco 

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de 
este contrato de servicios 70230156, relativo al Mantenimiento de sistema estantería compacta 
de la Casa de la Cultura Jurídica en Campeche, Campeche 

ANTECEDENTES 

Con fecha 30 de mayo de 2023, se firmó el contrato simplificado 70230156 de los 
servicios relatvos al Mantenimiento de sistema estantería compacta de la Casa de la Cultura 
Jurídica en Campeche, Campeche, con un monto original de contrato de$ 42,300.00 (cuarenta 
y dos mil trescientos pesos 00/100 M.N) más el 16% del impuesto al valor agregado 
equivalente a la cantidad de $ 6,768.00 (seis mil setecientos sesenta y ocho 00/100 M.N.) 
Resultando un monto neto de$ 49,068.00 (cuarenta y 'lueve mil sesenta y ocho pesos 00/100 
M.N.). 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar 
anticipo algLno y hacer un pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de la 
supervisión in:erna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera 
remota a tra·1és de un Listado de Verificación. 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Mantenimiento al Sisterr.a Estantería Compacta de 
la Casa de la Cultura Jurídica en Campeche, Campeche, 2023. 
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Es decir, cubrir si así procede los$ 42,300.00 (cuarenta y dos mil trescientos pesos 
00/100 M.N) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de $ 
6,768.00 (seis mil setecientos sesenta y ocho 00/100 M.N.). Resultando un monto total de$ 
49,068.00 (cuarenta y nueve mil sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.). para pagarse en una 
sola exhibición al cierre administrativo del contrato. 

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los 
trabajos. En lo cases que hubiera reducción o ampliación de trabajos los mismo se indicarán 
en el finiquito. 

El plazo de ejecución del "contrato original" fue de treinta días naturales 
comprendido del día 31 de mayo de 2023 al día 30 de junio de 2023 de acuerdo con los 
registros y a los plazos de término del contrato. 

HECHOS 

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado 
Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la 
finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 31 de mayo de 
2023, con fecha de termino de los trabajos el día 14 de junio de 2023, a fin de que el área 
técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a 
cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la 
debida conclusión de los trabajos. 

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del 
virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se 
encuentra atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con 
apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se 
detallará a continuación: 

En principio constatándose los alcances descritos a continuación: 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Mantenimiento al Sistema Estan:eria Compacta de 
la Casa de la Cultura Juridica en Campeche, Campeche, 2023. 
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El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de 
la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de 
Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el 
resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo 
conforman , y así se constate el cumplimiento contractual. 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Mantenimiento al Sistema Estantería Compacta de 
la Casa de la Cultura Jurídica en Campeche, Campeche, 2023 . 
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CONCLUSIÓN 

Los trabajos motivo del contrato simplificado por adjudicación directa 
70230156, relativo a los trabajos del Mantenimiento de sistema estantería compacta de la 
Casa de la Cultura Jurídica en Campeche fueron concluidos en fecha de término 
comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del 
catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

RESUMEN DE IMPORTES 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $42,300.00 

RELACION DE ESTIMACIONES 
B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $42,300.00 

E SUBTOTAL $42,300.00 

F TOTAL, IMPORTE A CANCELAR (A-E) $ 000.00 

G IM PUESTO AL VALOR AGREGADO $6,768.00 

H RETENCIÓN DE IVA $ 000.00 

1 RETEI\JCIÓN IM?UESTOS LOCALES $ 000.00 

J DEDUCTIVAS Y 10 SANCIONES* $ 000.00 

K NETO A PAGAP. $49,068.00 

Como ::>arte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes 
documentos: 

Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As 
built): 

Manuales e instructivos de operación y mantenimiento 
correspondientes: 

Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los 
equipos instalados: 

SI 

( ) 

( ) 

( ) 

NO 

( ) 

NO APLICA 

( X ) 

( X ) 

( X ) 

El arcrivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra 
en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al supervisor 
interno. 

La empresa hace entrega de la estimación, carátula de estimación, resumen de 
partidas e informe por escrito con soporte fotográfico . 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Mantenimiento al Sistema Estantería Compacta de 
la Casa de la Cultura Jurídica en Campeche, Campeche, 2023. 
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No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, 
firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el 
contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la 
aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este 
contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u 
observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación siendo las 12:03 horas del día 26 de junio de 2023 . 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA 
"MINISTRO PEDRO GUERRERO MARTÍNEZ" 

EN C CHE, CAMPECHE \ 

C.P. Arcadio de Je s Huchim Valencia 
Titular CCJ Campeche 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

Arq. Luis Arturo •3arcía Peralta 
Profesional Operativo 

Dirección de Servicio y Mantenimientos 

POR LA EMPRESA 
MAS ESPACIO, S.A. DE C.V. 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Mantenimiento al Sistema Estantería Compacta de 
la Casa de la Cultura Jurídica en Campeche, Campeche, 2023. 

Firmado por: LUIS ARTURO GARCIA PERALTA 
No. sene: 641779741797661077637794622532495617765507505463 
Fecha: 05107/2023 09:24:49.9780000 a. m. 
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