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ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 
Contrato Simplificado No. 70230250 

Siendo las dieciséis horas del tres de octubre de dos mil veintitrés , con fundamento 
en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de 
dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los 
procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la 
contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal , así como en el 
artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración, ambos 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para 
realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado No.70230250, del 
"Mantenimiento preventivo de impermeabilización de la Casa de la Cultura Jurídica en 
Acapulco, Guerrero", se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en 
representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Arq. Bernardo Cervantes 
García, Profesional Operativo, supervisor asignado de la Dirección General de Infraestructura 
Física y la Lic. Ma de Lourdes Garduño Rebolledo, Directora de la CCJ, en su carácter de 
Administradora del contrato, y por parte de la empresa Construcciones Grupo Cobesa, S.A. 
de C.V., el lng. Carlos Otto Bonilla Esquetini, representante legal. 

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de 
este contrato de servicios No. 70230250, relativo al Mantenimiento preventivo de 
impermeabilización de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Alberto Vásquez del Mercado" 
en Acapulco, Guerrero. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 09 de agosto de 2023 se firmó el contrato simplificado No. 70230250 de 
los servicios relativos al Mantenimiento preventivo de impermeabilización de la Casa de la 
Cultura Jurídica en Acapulco, Guerrero, con un monto original de contrato de $121,309.82 
(ciento veintiún mil trescientos nueve pesos 82/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor 
agregado equivalente a la cantidad de $19,409.57 (diecinueve mil cuatrocientos nueve pesos 
57/100 M.N.). Resultando un monto neto de $140,719.39 (ciento cuarenta mil setecientos 
diecinueve pesos 39/100 M.N.). 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar 
anticipo alguno y hacer un (1) pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de 
la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de 
manera remota a través de un Listado de Verificación. 

Es decir, cubrir si así procede los $121,309.82 (ciento veintiún mil trescientos nueve 
pesos 82/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de 
$19,409.57 (diecinueve mil cuatrocientos nueve pesos 57/100 M.N.). Resultando un monto 
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neto de $140,719.39 (ciento cuarenta mil setecientos diecinueve pesos 39/100 M.N.) para 
pagarse en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato. 

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los 
trabajos. En lo casos que hubiera reducción o ampliación de trabajos los mismo se indicarán 
en el finiquito. 

El plazo de ejecución del "contrato original" fue de treinta días naturales 
comprendido del día 1 O de agosto de 2023 al día 08 de septiembre de 2023, de acuerdo con 
los registros y a los plazos de término del contrato. 

HECHOS 

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado 
Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la 
finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 14 de agosto de 
2023, con fecha señalada como término el 30 de agosto de 2023, a fin de que el área técnica 
se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las 
acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la debida 
conclusión de los trabajos. 

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del 
virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra 
atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del 
personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a 
continuación: 

En principio constatándose los alcances descritos a continuación: 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

IMP.01 SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 
ELASTOMÉRICO (FESTER A3 ROJO MCA. FESTER) PARA 
MANTENIMIENTO DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO 
EXISTENTE; CONSIDERAR: READHERENCIA DEL SISTEMA Y REFUERZO 
ACRIFLEX DONDE SE REQUIERA; LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUELTAS, 
POLVO, OXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES O QUÍMICOS; 
CALAFATEO CON SELLADOR DE POLIURETANO, FESTER ACRITÓN 
SELLADOR COMO PRIMARIO, RESANADO DE FISURAS, REFUERZO DE 
PUNTOS CRÍTICOS, APLICACIÓN DE A3 EN DOS CAPAS. INCLUYE: 
PRETILES, BASES Y SOPORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
MANO DE OBRA, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. 

M2 854.44 
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REJUNTEO DE 2 MM. EN LOSETA CERÁMICA DE 50.00 x 50.00 CM 
EXISTENTE EN TERRAZA DE LA DIRECCIÓN CON THOROSEAL 550i 
BASF. CONSIDERAR: APERTURA DE JUNTA, COLOCACIÓN DE LOSETA 
CERÁMICA SUELTA CON PEGAZULEJO Y REPARACIÓN DE LA DAÑADA. 
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
ACARREOS, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. 

M2 43.45 

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de 
la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de 
Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el 
resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo 
conforman, y así se constate el cumplimiento contractual. 

CONCLUSIÓN 

Los trabajos motivo del contrato simplificado por adjudicación directa No. 
70230250, relativo a los trabajos del Mantenimiento preventivo de impermeabilización de 
la Casa de la Cultura Jurídica en Acapulco, fueron concluidos en fecha de término 
comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, 
proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

RESUMEN DE IMPORTES 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $121,309.82 

RELACION DE ESTIMACIONES 
B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

ESTIMACIÓN ÚNICA Y DE FINIQUITO $121,309.82 

E SUBTOT AL (C+D) $ 0.00 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) $ 0.00 

G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $19,409.57 

H RETENCIÓN DE IVA $ 0.00 

1 RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES $ 0.00 

J DEDUCTIVAS Y / 0 SANCIONES* $ 0.00 

K NETO A PAGAR $140,719.39 

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes 
documentos: 

Esta hoja pertenece al acta ent;ega-recepción relativa al Mantenimiento preventivo de impermeabilización I 
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SI NO NO APLICA 
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As 

( ) ( ) (X) 
built): 

Manuales e instructivos de operación y mantenimiento ( ) ( ) (X) 
correspondientes: 

Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los ( ) ( ) (X) 
equipos instalados: 

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra 
en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al supervisor 
interno. 

La empresa hace entrega de la estimación, carátula de estimación, resumen de 
partidas e informes por escrito con soporte fotográfico. 

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, 
firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el 
contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la 
aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este 
contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u 
observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación siendo las diecisiete horas del tres de octubre de dos mil veintitres. 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA 
"MINISTRO ALBERTO VÁSQUEZ DEL 

MERCADO" EN ACAPULCO, GUERRERO 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

Lic. Ma de Lourdes Garduño Rebolledo 
Directora de la CCJ 

Arq. Bernardo Cervantes García 
Profesional Operativo 

POR LA EMPRESA COZ1~7UPO COBESA, S.A. de C.V. 

lng. Carlos dtto Bonilla Esquetini 
Representante legal 
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