B & Casa de la Cultura Juridica

-
Suprema Corte Cancin
de Justicia de la Nacion

Version publica de documentacion vinculada a contrataciones de
bienes y/o servicios

En términos de lo previsto en los articulos 3 fraccion XXI, 111 y 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fraccion | 'y el Capitulo IV del Titulo
Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica; articulo 3,
fraccion IX de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos
Obligados, asi como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos
Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones publicas se
suprimen en esta version publica los datos siguientes: firma y rubricas del representante legal
de la persona moral contratista denominada Construcciones y Proyectos Dajo, S.A. de C.V.,
considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos
normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los dias 3 de julio de 2023, 28 de febrero
y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacion, identificadas con el numero: CT-Cl/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-Cl/A-5-2024
disponibles en los links
https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-
2023.pdf,

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico notificaciones/docu
mento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf y
https://www.scin.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf en las que se

analizé y validé la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de 5 (cinco) paginas
y es parte integrante de la version publica del dictamen de finiquito relacionado con el contrato
70240121, relativo al mantenimiento de pintura, por el periodo del 03 de mayo al 01 de junio
de 2024 para la Casa de la Cultura Juridica en Cancun, Quintana Roo adscrita a la Direccién

General de Casas de la Cultura Juridica de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion.
Lic. Adolfo Leonardo Banuet Fuentes

Director de la Casa de la Cultura Juridica en Cancun

5nUlyYsro4dbt+hqdsmrNfMzVIWjx0Haq9Fxd/WnEYIY



ST
Q -
2. % SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
e N , OFICIALIA MAYOR ,
Yy DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FiSICA
ERC SUBDIRECCION GENERAL DE SERVICIOS

PCDER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA COFTE DE JUSTICIA DE LA NACION

O

ACTA DE FINIQUITO
Contrato Simplificado 70240121

Acta de finiquito de los trabajos consistentes en “Mantenimiento de pintura de la Casa de la
Cultura Juridica en Cancun, Quintana Roo” con contrato simplificado 70240121, clasificacion
minima por adjudicacién directa tareas que fueron adjudicadas al prestador de servicios
Construcciones y Proyectos Dajo, S.A. de C.V., representada por el Arq. José Natividad Cortés
Soriano.

Ciudad de México, siendo las 10:25 horas del dia 19 de junio de 2024, se procedid a la
elaboracién del Acta de Finiquito relativo a “Mantenimiento de pintura de la Casa de la Cultura
Juridica en Cancun, Quintana Roo elaborado por la Casa de la Cultura Juridica “Ministro
Andrés Quintana Roo” y revisado por el Arq. Bernardo Cervantes Garcia adscrito a la Direccion
General de Infraestructura Fisica.

ANTECEDENTES

El dia 03 de mayo de 2024 se firmé contrato simplificado, nivel de autorizaciéon minima por
adjudicacién directa, no 70240121 para Mantenimiento de pintura de la Casa de la Cultura
Juridica en Cancin, Quintana Roo” con un monto a ejercer por un importe de $153,948.51
(ciento cincuenta y tres mil novecientos cuarenta y ocho pesos 51/100 moneda nacional), IVA
incluido, habiéndose pactado el pago hasta el término y aceptacién del 100 % del servicio.

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos.

Para ello se establecié un plazo de ejecucién de 30 (treinta), calendario con inicio del 03 de
mayo y hasta el 01 de junio de 2024 de acuerdo con lo estipulado en el contrato simplificado,
plazo que se cumplio el 01 de junio de 2024.

HECHOS

En seguimiento de las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y
modernizacion de la gestion del PJF para el ejercicio fiscal, y privilegiando el uso de las
herramientas tecnoldgicas que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, la Direccion
General de Infraestructura Fisica acompana tecnicamente la entrega recepcion de los
mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Juridica
y la Sede Histdrica en Ario de Rosales.

Con base en el Contrato Simplificado 70240121 por adjudicacién directa, relativo a los trabajos
del “Mantenimiento de pintura de la Casa de la Cultura Juridica en Cancin, Quintana Roo” de
la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, se procedio a la revision de los trabajos. El proceso
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de la valoracion se llevo a cabo por parte del Apoyo Técnico de la Direccion General de
Infraestructura Fisica de manera remota mediante un “listado de verificacion”, que auxilié a
integrar el administrador del contrato; para la valoraciéon se incluyeron los alcances del
catalogo de conceptos, especificaciones particulares, notas en general y sefialamientos del
acta de la junta de aclaraciones y/o reuniones de trabajo, asi como revisién y visto bueno de
los generadores, estimacion, (caratula de estimacién, resumen de partidas y verificacion de
cifras), entre otros.

De la documentacion entregada y de la evidencia fotografica se constatan los alcances
descritos a continuacion:

ACA.01 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL ACRILICA EN MUROS CON
RODILLO Y BROCHA O EQUIPO DE ASPERSION HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M,
MARCA COMEX LINEA REALFLEX, A DOS MANOS MINIMO Y HASTA CUBRIR
PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, EN COLORES INDICADOS. INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, RESANADO DE FISURAS Y
DESPOSTILLADURAS, MOVIMIENTO DE MOBILIARIO O DE CUALQUIER OBJETO QUE
ESTORBE, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS.
P.U.O.C.T. 1,000.00 M2

ACA.02 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VIA COLOR PLUS BASE AGUA
MARCA COMEX EN COLORES AZUL, BLANCO Y AMARILLO PARA SENALAMIENTOS DE
DISCAPACIDAD, A DOS MANOS, APLICADA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSION
Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, SE DEBERA TENER ESPECIAL
CUIDADO AL APLICAR LA PINTURA PARA NO DANAR AREAS ADYACENTES. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA,
ACARREQOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.

ACA.02.01 LOGOTIPO INTERNACIONAL DE DISCAPACIDAD EN RAMPA CENTRAL 1.00
X 1.00 M. PZA 4.00

ACA.02.02 ESTACIONAMIENTO DE USO EXCLUSIVO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD CON DIMENSIONES DE 4.75 M. DE FONDQ X 3.73 M. DE FRENTE. PZA
1.00

ACA.03 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VIA COLOR PLUS BASE AGUA
MARCA COMEX EN COLORES VERDE Y BLANCO, PARA SENALAMIENTO PUNTO DE
REUNION CON MEDIDAS DE 2.40 X 2.40 M, A DOS MANOS, APLICADA CON BROCHA O
PISTOLA DE ASPERSION Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, SE
DEBERA TENER ESPECIAL CUIDADO AL APLICAR LA PINTURA PARA NO DANAR
AREAS ADYACENTES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS,
ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREQS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS.
P.U.O.C.T. PZA1.00
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Conforme a la revisién por parte de la supervisién interna, de los generadores requisitados por
el prestador de servicios, se establecen las cantidades de finiquito de acuerdo con el siguiente

cuadro:
ESTADO FINANCIERO
RESUMEN DE IMPORTES
A | IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA | $132,714.23
RELACION DE ESTIMACIONES
B | NUMERO DE ESTIMACION IMPORTE ESTIMADO SIN IVA
SIN ESTIMACIONES ANTERIORES N/A
ESTIMACION UNICA Y DE FINIQUITO $000.00
C | SUMA DE ESTIMACIONES $000.00
D | ESTIMACION DE FINIQUITO $132,714.23
E | SUBTOTAL (C+D) $132,714.23
F | TOTAL IMPORTE A GANCELAR (A-E) $ 000,00
G | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $21,234.28
H | RETENCION DE IVA $ 000.00
I | RETENCION IMPUESTOS LOCALES $ 000.00
J | DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES* $ 000.00
K | NETO A PAGAR $153,848.51

El saldo neto a pagar se realizara conforme a los articulos 104 y 105 del AGA 11/2019.
CONCLUSIONES

El prestador de servicios conforme al articulo 169 Fraccion V del AGA XIV/2019 debera
garantizar los vicios ocultos que pudieran surgir en un futuro con vigencia establecida en las
bases de los trabajos realizados del “Mantenimiento de pintura de la Casa de la Cultura
Juridica en Cancun, Quintana Roo” garantia que sera determinante para efectuar el pago del
importe plasmado en el presente finiquito, al respecto, el prestador de servicios presenté carta
garantia el dia 01 de junio de 2024, por un periodo de doce meses.

Por otra parte, a la firma del presente, el prestador de servicios extiende el mas amplio
finiquito, renunciando a cualquier accion legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago
relacionado con el contrato objeto del presente.
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Los trabajos motivo de este contrato fueron concluidos en su totalidad de conformidad con la
suprema corte de justicia de la nacién, en cumplimiento con los alcances y especificaciones
de la misma, asi como de los articulos 179 y 180 del Acuerdo General de Administracién
XIV/2019; haciendo constar la empresa prestadora de servicios, su conformidad con la
presente y se compromete a no exhibir reclamacion alguna que modifique o incremente las
cantidades descritas, aceptando en su caso devolver los importes pagados en exceso y que
surjan de una revision posterior a la firma de ésta, por lo que de acuerdo con lo antes
enunciado y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta de
finiquito siendo las 10:40 horas, de este mismo dia, mes y ano.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN DIRECCION CENERAL DE
CANCUN, QUINTANA ROO INFRAESTRUCTURA FISICA

SUBDIRECCION GENERAL DE SERVICIOS
(///

Lic. Adolfo Leonardo Banuet Fuentes Arg. Bernardo Cervantes Garcia

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO, S.A. DE C.V.

Aiq. José Natividad Cortés Soriano\
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