
 Casa de la Cultura Jurídica 

Durango 

 

Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de 

bienes y/o servicios  
En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título 

Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se 

suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física 

representante legal de la persona moral Deselci, S.A. de C.V., considerados legalmente como 

confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones 

emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de 

Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-

CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-

2023.pdf, 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/docu

mento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf  y 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf en las que se 

analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de cinco de páginas 

y es parte integrante de la versión pública del acta de finiquito relacionado con el contrato 

70240210, relativo al Mantenimiento al sistema de pararrayos, por el periodo del 8 de agosto 

al 6 de septiembre de 2024 para la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, adscrita a la 

Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

 

Licda. Luz María Alanis Medrano 

Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Durango 
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PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA COIU E DE JUSll( IA DI: lA NACIÓN 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

ACTA DE FINIQUITO 

Contrato Simplificado No 7024021 O 

Acta de finiquito de los trabajos consistentes en Mantenimiento del Sistema de Pararrayos de 

la Casa de Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Durango, Durango 

con contrato simplificado (no. 70240210), clasificación nivel de autorización mínima, siendo 

una adjudicación directa tareas que fueron adjudicadas al prestador de servicios DESELCI 

S.A. de C.V. representada por el Ingeniero Jonathan Eduardo Guevara de la Torre. 

En Durango, Durango, siendo las quince horas, se procedió a la elaboración del Acta de 

Finiquito relativo a Mantenimiento del Sistema de Pararrayos, elaborado por la Casa de la 

Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Durango, Durango, y revisado 

por el Ingeniero Marcelo Julio Galindo González, Profesional Operativo adscrito a la Dirección 

de Mantenimiento, intendencia y servicios de la Dirección General de Infraestructura Física. 

ANTECEDENTES 

El día (siete de agosto de dos mil veinticuatro) se firmó contrato simplificado, con nivel de 

autorización mínima, siendo una adjudicación directa, no. 70240210 para el Mantenimiento 

del Sistema de Pararrayos en la Casa de Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación en Durango, Durango con un monto a ejercer por un importe de 35,960.00 (treinta y 

cinco mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N. IVA incluido, habiéndose pactado el pago 

hasta el término y aceptación del 100 % del servicio. 

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos. 

Para ello se estableció un plazo de ejecución de 30 treinta días naturales, calendario con inicio 

ocho de agosto de dos mil veinticuatro y hasta el seis de septiembre de dos mil veinticuatro 

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al Mantenimiento del Sistema de Pararrayos, de Casa de 
Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Durango, Durango. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
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de acuerdo con lo estipulado en el contrato simplificado, plazo que se cumplió el día 3 de 

septiembre de dos mil veinticuatro. 

HECHOS 

En seguimiento de las medidas de racionalidad , austeridad, disciplina presupuesta! y 

modernización de la gestión del PJF para el ejercicio fiscal , y privilegiando el uso de las 

herramientas tecnológicas que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Dirección 

General de Infraestructura Física acompaña técnicamente la entrega recepción de los 

mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica 

y la Sede Histórica en Ario de Rosales. 

Con base en el Contrato Simplificado No. 70240210, Mantenimiento del Sistema de 

Pararrayos, adjudicación directa, relativo a los trabajos del Mantenimiento del Sistema de 

Pararrayos en la Casa de Cultura Jurídica en Durango, Durango, de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, se procedió a la revisión de los trabajos. El proceso de la valoración se 

llevó a cabo por parte del Apoyo Técnico de la Dirección General de Infraestructura Física de 

manera remota mediante un "listado de verificación", que auxilió a integrar el administrador del 

contrato; para la valoración se incluyeron los alcances del catálogo de conceptos, 

especificaciones particulares, notas en general y señalamientos del acta de la junta de 

aclaraciones y/o reuniones de trabajo, así como revisión y visto bueno de los generadores, 

estimación, (carátula de estimación, resumen de partidas y verificación de cifras), entre otros. 

De la documentación entregada y de la evidencia fotográfica se constatan los alcances 

descritos a continuación: 

- Mantenimiento preventivo de punta prevectron 2, TS-2.25, pararrayos marca ANPASA, con 

intervención de todo lo suficiente y necesario para su correcta y completa ejecución . 

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al Mantenimiento del Sistema de Pararrayos, de Casa de 
Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Durango, Durango. 
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- Mantenimiento preventivo de sistema de puesta a tierra del pararrayos, mediciones, 

lecturas y parámetros tomados del sistema de puesta a tierra , así como los demás sistemas 

de puesta a tierra (transformador y tableros de distribución), indicando los Homs para cada 

sistema de tierras existente: incluye; medición de la resistencia a tierra de la red de puesta 

a tierra en conformidad de la NOM-022-STPS-2015 vigente y/o actualizada, con unión 

equipotencial y otra sin unión equipotencial, incluye: medición con equipo con certificado 

de calibración vigente y tolo lo necesario para su correcta medición. 

Conforme a la revisión por parte de la supervisión interna, de los generadores requisitados por 

el prestador de servicios, se establecen las cantidades de finiquito de acuerdo con el siguiente 

cuadro: 

ESTADO FINANCIERO 

RESUMEN DE IMPORTES DE FINIQUITO 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $31,000.00 

RELACIÓN DE ESTIMACIONES 

B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

ESTIMACIÓN UNO $000.00 

ESTIMACIÓN DOS $000.00 

ESTIMACIÓN N $000.00 

e SUMA DE ESTIMACIONES $0,000.00 

D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $31,000.00 

E SUBTOTAL (C+D) $31 .000.00 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) $0,000.00 

G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $4,960.00 

H RETENCIÓN DE IVA $ 000.00 

1 RETENCION IMPUESTOSLOCALES $ 000.00 

J DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES* $ 000.00 

K NETO APAGAR $35,960.00 

El saldo neto a pagar se realizará conforme a los artículos 104 y 105 del AGA 11/2019. 

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al Mantenimiento del Sistema de Pararrayos, de Casa de 
Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Durango, Durango. 
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CONCLUSIONES 

El prestador de servicios conforme al artículo 169 Fracción V del AGA XIV/2019 deberá 

garantizar los vicios ocultos que pudieran surgir en un futuro con vigencia establecida en las 

bases de los trabajos realizados del Mantenimiento del Sistema de Pararrayos, garantía que 

será determinante para efectuar el pago del importe plasmado en el presente finiquito, al 

respecto, el prestador de servicios presentó carta garantía de tres de septiembre de dos mil 

veinticuatro de 11 once meses). 

Por otra parte, a la firma del presente, el prestador de servicios extiende el más amplio 

finiquito, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago 

relacionado con el contrato objeto del presente. 

Los trabajos motivo de este contrato fueron concluidos en su totalidad de conformidad con la 

suprema corte de justicia de la nación, en cumplimiento con los alcances y especificaciones 

de la misma, así como de los artículos 179 y 180 del Acuerdo General de Administración 

XIV/2019; haciendo constar la empresa prestadora de servicios, su conformidad con la 

presente y se compromete a no exhibir reclamación alguna que modifique o incremente las 

cantidades descritas, aceptando en su caso devolver los importes pagados en exceso y que 

surjan de una revisión posterior a la firma de ésta, por lo que de acuerdo con lo antes 

enunciado y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta de 

finiquito siendo las dieciséis horas con quince minutos, de este mismo día, mes y año. 

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al Mantenimiento del Sistema de Pararrayos, de Casa de 
Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Durango, Duran 
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POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CASA DE CULTURA JURÍDICA DE LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN EN DURANGO, DURANGO 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

Licenciada Luz María Alanis Medrano, 

Directora de la Casa de Cultura Jurídica 

Ingeniero Marcelo Julio Galindo González, 
Profesional Operativo adscrito a la Dirección 

General de Infraestructura Física 

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS, DESELCI S.A. DE C.V. 

Ingeniero Jonathan Eduardo Guevara de la Torre 

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al Mantenimiento del Sistema de Pararrayos, de Casa de 
Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Durango, Durango. 
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